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  resumo 
 
 
Esta dissertação efetua uma análise do novo regime de suprimento de erros e 
omissões e de trabalhos a mais e a menos aplicáveis aos contratos de obras 
públicas, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos de 2008, dentro da 
temática central do controlo de custos, sob o ponto de vista da coordenação e 
fiscalização de obra e, determinar causas e consequências que se traduzem 
nos atrasos dos prazos e na derrapagem dos custos das obras públicas. Deste 
modo pretende criar-se um documento que permita, aos interessados, 
sobretudo diretores de fiscalização e diretores de obra, esclarecer as dúvidas 
que se têm vindo a verificar nesta matéria, mais especificamente na 
interpretação da legislação em vigor, aprovação de trabalhos a mais e 
suprimento de erros e omissões em fase procedimental e em fase de 
execução do contrato ao abrigo do Código dos Contratos Públicos de 2008. 
 
A dissertação enquadra a mais recente alteração ao CCP (2008), o Decreto-
Lei n.º 149/2012, de 12 de julho que introduz profundas alterações aos limites 
de contratação de suprimento de erros e omissões, que levantam novas 
questões de interpretação do CCP (2008) que carecem de dissipação. A 
metodologia adotada para esclarecimento destas questões incidiu sobra a 
análise de vários casos de estudo, aos quais se aplicam as questões 
subjacentes a estas matérias. Após esta análise procedeu-se à elaboração de 
um modelo de controlo de custos que permita de forma objetiva e clara 
controlar as situações subjacentes aos casos descritos ao longo da tese, 
sendo este o principal objetivo da dissertação.  
 
Na temática central, o controlo de custos em obras públicas sob o ponto de 
vista da coordenação e fiscalização de obra (Diretor de Fiscalização), 
analisam-se temas como: gestão de empreendimentos públicos; a qualidade 
dos projetos e procedimentos de contratação pública; a coordenação de 
fiscalização em obra; funções, deveres e responsabilidades e subscrições 
mínimas para o desempenho das funções; limitação à contratação de 
suprimento de erros e omissões, em fase de procedimento e execução do 
contrato; trabalhos a mais e a menos; cálculo da revisão ordinária de preços; 
trabalhos contratuais e cálculo de sanções contratuais por incumprimento de 
prazos. 
 
Conclui-se que uma fiscalização eficiente, rigorosa e multidisciplinar conduz a 
uma maior probabilidade de se concluir uma obra, sem aumento de custos ou 
alongamento de prazos e com a qualidade exigida pelo cliente. O rigor e 
competência de todos os intervenientes no processo de uma empreitada de 
obra pública traduz-se numa substancial redução de custos. 
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Abstract               
 
This dissertation makes an analysis to the new regime of supplying errors and 
omissions and   aditional works on contracts for public works, according to the 
Code of Public Contracts of 2008,  within the central theme of costs control, 
from the point of view of coordination and inspection on construction site and 
determine causes and consequences that translate into time and cost overruns 
on public works. 
Thus, it is intended to create a document that allows to interested parties, 
especially inspection directors and work directors to clarify the enormous cloud 
of doubts that has been occurred in this matter, more specifically in the 
interpretation of legislation, approval of additional works and supplying errors 
and omissions on procedural and implementation phases of the contract 
according to the Code of Public Contracts. 
The dissertation fits the most recent alteration to CCP (2008), the Decree-Law 
No. 149/2012, of July 12, which introduces major changes to the limits of 
contracting, supplying errors and omissions, that will be able to raise new  
issues of interpretation of the CCP (2008) that require dissipation. The 
methodology adopted to clarify these issues has its focus on the analysis of 
several study cases which apply the issues underlying these matters. After this 
analysis, we proceeded to the elaboration of a model of cost control that allows, 
in an objective and clear way, to control situations underlying the cases 
described throughout the thesis, which is the main objective of the dissertation. 
In central thematic, costs control in public works from the point of view of the 
coordination and inspection on construction (Inspection Director), the following 
topics are analyzed: management of public enterprises; the quality of projects 
and public procurement procedures; coordination of inspection work, functions, 
duties and responsibilities and minimum subscriptions for the performance of 
functions; limitation of hiring supplying errors and omissions, on the phase of 
procedure and execution of the contract; to do more or less works; calculation 
of the ordinary revision of prices;  contractual jobs and calculating contractual 
penalties for breach of terms. 
 
We conclude that effective, rigorous and multidisciplinary inspection leads to a 
higher probability of completing a work, without increasing costs or extend 
deadlines and quality. The rigor and competence of all stakeholders in the 
process of a contract for public work translates into substantial cost reduction.  
  
 
 
 
Estou convencido das minhas próprias limitações – e esta convicção é a minha força. 
Mahatma Gandhi 
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Introdução 
 
Enquadramento, objetivo, relevância e metodologia adotada na dissertação 
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1.INTRODUÇÃO 
1.1. Enquadramento 
O setor da construção em Portugal sofreu profundas alterações nos últimos anos, incluindo o 
aumento das exigências ao nível do controlo de custos, da qualidade e do cumprimento dos 
prazos por parte dos donos de obra, em virtude da nova legislação e também da atual grave 
crise económica e financeira. Tem-se notado que existe, nos últimos anos, uma preocupação 
em regulamentar o setor da construção de obras públicas e seus intervenientes, para o que 
contribui a recente legislação sobre contratação pública, o CCP, Decreto-Lei 18/2008, de 29 
de janeiro, revogando o antigo Decreto-Lei nº 59/99, de 3 de março. Releva-se também a 
publicação da Lei nº 31/2009, de 3 de julho de 2009 e a portaria nº 1379/2009, de 30 de 
outubro de 2009, relativas às competências e responsabilidades dos técnicos intervenientes 
nas obras, nomeadamente, no que concerne à direção e fiscalização, revogando o antigo 
Decreto-Lei nº 73/73, de28 de fevereiro.  
 
A fiscalização de obras públicas foi sem dúvida, uma das áreas de atividade do setor que mais 
evoluiu nesta última década, sendo que, a figura de diretor de fiscalização estabelecida pelo 
CCP (2008)  assume, a par do diretor de obra, todo o processo de gestão duma empreitada de 
obra pública. É sob o ponto de vista do diretor de fiscalização que esta dissertação é 
elaborada, com o objetico de compreender todo o processo de controlo de custos. 
1.2. Motivação 
Nunca fez tanto sentido falar em controlo de custos como atualmente. A grave crise 
económica e financeira à escala global, e em Portugal particularmente, vem afetando de forma 
colossal o setor das obras públicas, o que motivou o autor a realizar este trabalho. O percurso 
profissional do autor na área da coordenação e fiscalização de obras públicas, incentivou-o a 
aprofundar os seus conhecimentos, a tentar entender e escrutinar questões que foram surgindo 
ao longo da sua carreira e para as quais não obteve resposta, em resultado das enormes 
questões e problemas que surgiam em obra. Destes, advinham consequências graves para o 
desenrolar dos trabalhos, ao nível dos prazos e custos, cujos resultados se via forçado, de 
forma quase  impotente, a constatar.  
                                                                                                                                                                              Introdução 
 
2 
Artur Matos 
1.3.  Relevância 
O controlo de custos é transversal a toda a sociedade, a todas as culturas e setores de 
atividade, e a construção não foge à regra. Os elevados montantes de verbas públicas 
empregues e o peso do setor da construção na economia, ainda tornam esse controlo mais  
relevante neste setor. 
 
A fiscalização em obras públicas é obrigatória e ao longo do seu processo evolutivo veio a 
afirmar-se como entidade crucial e de relevo num processo de gestão do empreendimento 
público. Uma fiscalização eficiente e profissional conduz a uma maior probabilidade de se 
obter uma obra sem aumento de custos, prazos e com qualidade, devendo para isso ser 
composta por uma equipa multidisciplinar que garanta o controlo das várias áreas que 
compõem um empreendimento. 
1.4.  Objetivos e metodologia 
A presente dissertação tem como principal objetivo desenvolver um documento que contenha 
a essência do controlo de custos de uma obra pública do ponto de vista da Fiscalização, de 
forma crítica e reflexiva, que sirva como ferramenta de trabalho a diretores de obra e diretores 
de fiscalização, visando esclarecer as dúvidas que se constatam em redor desta matéria, que se 
traduzem prejudiciais para o cumprimentos dos custos e prazos das empreitadas em Portugal. 
 
Desta forma, pretende-se desenvolver uma metodologia de controlo de custos, de acordo com 
a legislação em vigor, visando o controlo de custos na fase de execução da obra, ou seja, entre 
o início e fim da obra física. Para isso pretende-se descrever, comentar e identificar causas 
que levam a consequentes derrapagens de prazos e custos nas empreitadas de obras públicas.  
 
É objetivo da dissertação definir, entender e demonstrar que uma Fiscalização conduz a uma 
maior probabilidade de se concluir uma obra, sem aumento de custos ou alongamento de 
prazos e com a qualidade exigida pelo cliente.  
 
Subjacente a estes objetivos, pretende-se efetuar uma análise do novo regime de suprimento 
de erros e omissões e de trabalhos a mais e a menos aplicáveis aos contratos de obras 
públicas, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos de 2008, dentro da temática central do 
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controlo de custos, sob o ponto de vista da coordenação e fiscalização de obra e determinar 
causas e consequências que se traduzem nos atrasos dos prazos e na derrapagem de custos das 
obras públicas.  
 
É também objetivo desta dissertação elaborar um estudo comparativo dos modelos 
internacionais, adotados por vários países, que representem um universo diversificado de 
culturas e que permitam verificar as principais diferenças e semelhanças nas principais 
questões do controlo de obras.  
 
A metodologia de investigação utilizada para a elaboração da dissertação assenta basicamente 
na recolha de bibliografia sobre o tema, da análise da legislação em vigor, e na análise de 
casos práticos, visando sempre o enquadramento teórico com uma forte componente prática. 
Assim desenvolvem-se os seguintes aspetos: 
 
• Domínio da legislação em vigor no âmbito da contratação pública; 
• Abordagem ao processo de gestão de projetos; 
• Qualificação e responsabilidades dos intervenientes; 
• Definição da fiscalização de obras públicas, deveres e responsabilidades; 
• Análise ao controlo de trabalhos contratuais; 
• Análise ao regime de trabalhos a mais, a menos e suprimento de erros e omissões; 
• Elaboração de casos práticos de trabalhos a mais, a menos e erros e omissões; 
• Modelo de controlo de custos; 
• Aplicação do modelo de controlo de custos a um caso prático. 
1.5. Estrutura da dissertação 
A presente dissertação é composta por 7 capítulos (Figura 1). O Capítulo 1 diz respeito à 
introdução na qual se descreve o enquadramento, relevância, motivação e objetivos do 
desenvolvimento da dissertação em coordenação e fiscalização de obras públicas e elaboração 
de um modelo de controlo de custos em empreitadas de obras públicas. 
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Figura 1 – Estrutura da dissertação 
 
 
No Capítulo 2 estabelece-se um enquadramento teórico sobre gestão de empreendimentos e 
empreitadas públicas, como elemento base do objeto de estudo, com uma introdução à 
problemática da contratação pública de empreitadas, prevista no Código dos Contratos 
Públicos (CCP, 2008), fases de formação de contrato e execução de contrato, intervenientes, 
deveres e responsabilidades. O Capítulo 3 diz respeito ao tema principal, coordenação e 
fiscalização de obras públicas, no qual se descreve e enquadra a fiscalização de obras públicas 
em todo o processo de gestão de empreendimentos públicos, referindo as competências, 
deveres e responsabilidades de acordo com legislação em vigor para se entender, descrever e 
clarificar a importância da entidade fiscalizadora em todo o processo de controlo de custos. 
 
O Capítulo 4 analisa à luz do CCP (2008) todo o processo de controlo de custos, referente às 
empreitadas de obras públicas, com especial destaque para os regimes de contratação de 
trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões, limites à sua contratação, identificação e 
responsabilidade sobre os mesmos. O Capítulo 5 diz respeito ao Planeamento, como tema 
intrínseco, fazendo uma breve abordagem ao tema e enquadramento com a temática central. 
 
O capítulo 6 é onde se demonstra através de um caso prático a proposta de um modelo de 
controlo de custos de empreitadas de obras públicas. O Capítulo 7 contém as conclusões e 
perspetivas de trabalhos futuros. 
  
Capítulo 2. 
Gestão de projeto e empreendimentos públicos 
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2. GESTÃO DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS  
2.1. Empreendimento público 
Este capítulo tem como objetivo compreender todo o processo de gestão de projetos e 
empreendimentos públicos, conceitos e legislação aplicáveis que estão na sua base, de forma a 
poder-se enquadrar a fiscalização de obras públicas neste complexo sistema, que é a execução 
de um empreendimento público, e tudo o que este tipo de obras envolve. 
 
Segundo Marques (2010), entende-se por empreendimento público todo o processo desde a 
fase de planeamento, passando pela execução e exploração. Segundo Dias (2008), um 
empreendimento ou projeto é um programa de investimento que tem por objetivo a realização 
de uma ou mais obras de qualquer tipo, abordando todos os aspetos sociais, económicos, 
tecnológicos e administrativos das diversas fases da sua vida. 
 
É considerado um empreendimento público quando a entidade adjudicante se enquadre nos n.º  
1 e 2 do art.º 2 do CCP (2008), em que basicamente a entidade adjudicante deve ser uma 
entidade pública. 
 
De acordo com Martín (2008), a gestão de projetos é a intervenção baseada na utilização de 
processos dinâmicos de otimização dos meios e dos métodos, sustentado por um sistema 
integrador das ações e destinado a conseguir objetivos concretos.  
 
Uma outra definição consensual de gestão de projetos ou empreendimentos, refere como 
sendo um processo que visa atingir metas e objetivos, através do esforço dos seus 
colaboradores para uma gestão eficaz e eficiente, recorrendo ao menor número de recursos e 
custos. Tanto na gestão de projeto como na gestão do próprio empreendimento, a gestão e 
otimização dos recursos respeitando os prazos e custos pré-estabelecidos, com a qualidade 
exigida pelo cliente é um conceito que deve servir como estrutura de base para todos os 
restantes elementos do processo. 
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2.2.  Notas históricas 
Um dos grandes teóricos da guerra, Carl von Clausevitz, no seu tratado sobre o tema, 
publicado em 1832, “Vom Kriege” (em português, “Da Guerra”) e antes dele também Sun 
Tzu, tinham enunciado uma série de princípios que continuam perfeitamente atuais e vigentes 
no campo militar e dos quais, com as devidas cautelas, se tem feito uso em termos de política 
empresarial (Martín, 2008). 
 
A estratégia é a ciência que nos permite determinar os objetivos mais adequados para uma 
campanha. 
 
A Tática é a ciência que trata da organização dos meios de ação, dispondo o seu emprego 
mais oportuno e definindo a técnica de aplicação para alcançar os objetivos estabelecidos. 
 
A Logística define-se como a ciência do cálculo prático e trata do emprego dos meios e 
serviços provendo à satisfação das necessidades da campanha (Martín, 2008).  
 
Martín (2009) define que o que caracteriza a gestão de projetos face aos restantes modelos de 
administração é o seu carácter global e integrador de todos os fatores decisivos, para alcançar 
os objetivos estrategicamente assumidos por qualquer organização humana, numa perspetiva 
de instrumentação científica e técnica. 
 
A filosofia adotada pelos donos da obra é preponderante no sucesso final da empreitada, 
sendo este posicionamento e determinação que deve estar na base do processo, na definição 
dos objetivos a alcançar, no rigor e determinação na escolha dos métodos e na logística da 
escolha da distruibuição/utilização dos meios disponíveis da forma mais adequada.  
 
Segundo Mata (2002), a gestão integra-se num ciclo dinâmico e flexível. Inicia-se com o 
planeamento que inclui a definição de objetivos, a estratégia a adotar e a quantificação dos 
recursos necessários. Segue-se a execução com a afetação de recursos e gestão dos mesmos. 
Complementa-se o ciclo de controlo baseado em medições, relatórios e resolução de 
problemas com eventual tomada de medidas corretivas. 
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2.3. Organização da gestão de projeto 
 
Martin (2009) define a gestão de projetos como a intervenção baseada na utilização de 
processos dinâmicos de otimização dos meios e dos métodos, sustentado por um sistema 
integrador das ações e destinado a conseguir objetivos concretos. 
 
A Figura 2 apresenta um esquema concetual do encadeamento das principais abordagens em 
gestão de projetos. 
 
Figura 2 - Esquema concetual em gestão de projetos 
 
 
Dias (2008) refere que as fases de vida de um empreendimento se podem distinguir da 
seguinte forma: 
 
 Conceção: é nesta fase que se definem os objetivos, se fazem os estudos de 
viabilidade, o planeamento preliminar e a elaboração dos projetos e 
concursos/convites a empresas; 
 Realização: nesta fase procede-se à execução física das obras previstas no 
empreendimento, empregando meios essencialmente físicos e mecânicos e com base 
nos estudos e planos estabelecidos na fase anterior; 
 Exploração/Utilização: nesta fase considera-se a gestão de obras pós construção 
compreendendo entre outras, as ações de conservação, manutenção e renovação das 
estruturas físicas existentes. 
Existem já autores que introduzem uma nova fase na vida do empreendimento, adotada por 
alguns países: 
 Fim de vida útil: ou seja, tempo útil de vida do empreendimento, quando chega ao fim 
da sua utilização/exploração. 
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A introdução desta fase tem uma clara orientação para a obtenção de resultados superiores, 
relevando-se como um comportamento de atuação que eleva a gestão do empreendimento, e o 
próprio projeto em si, para um patamar superior de qualidade, sendo este um exemplo a 
seguir, o qual deve ser encarado como uma prioridade num futuro muito próximo. 
Na Figura 3 pretende-se enquadrar a fiscalização de obra em todo o processo de um 
empreendimento público desde a sua conceção até a fase de utilização/exploração. 
 
Vida útil após a conclusão
Fiscalização de Obra
Fim de vida útil
Gestão de um empreendimento público
Planeamento
Projeto
Adjudicação
Conceção Realização Utilização/exploração
Consignação
Execução fisica Manutenção
 
Figura 3 - Esquema concetual das fases de um empreendimento (Fiscalização) 
 
 
Rodrigues (2009) revela que as principais decisões da obra devem ser tomadas durante a fase 
inicial, face aos custos que as alterações em fases mais avançadas do processo poderão 
implicar. Este é um aspeto importante que se deve analisar: quais as implicações de uma 
decisão durante a fase inicial de um empreendimento e nas fases mais avançadas do processo, 
sobretudo durante a fase da execução física do empreendimento, consequências ao nível de 
custos, nos prazos e qualidade das obras e o respetivo enquadramento com a legislação em 
vigor. 
 
No sentido de dar resposta às crescentes necessidades de gestão de projetos e com o objetivo, 
entre outros, de uniformizar metodologias, foi criado em 1969 o Project Management 
Institute (PMI). Posteriormente, em 1981, foi criado pela PMI - A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK), que contém as boas práticas de gestão de 
projetos (Botelho, 2009). 
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O PMI no PMBK define cinco grupos de processos de gestão de projetos: 
 
a) Processos de iniciação: decisão e aprovação do projeto, ou partes dos resultados; 
 
b) Processos de planeamento: definição dos objetivos e seleção de alternativas de ação 
para alcançar os objetivos que o projeto estiver comprometido a atingir; 
 
c) Processos de execução: construção do projeto, direção e coordenação dos recursos 
humanos, materiais e financeiros para a realização do plano e, portanto, poder 
implementar ações corretivas, quando necessárias; 
 
d) Processos de controlo: assegurar que os objetivos do projeto estão a ser atingidos, 
através da monitorização regular do seu progresso para identificar variações do plano 
e, portanto, poder implementar ações corretivas, quando necessárias; 
 
e) Processos de encerramento: formaliza a aceitação do projeto e procede ao seu 
encerramento. 
 
É neste contexto de conflito de responsabilidades dos diversos intervenientes no processo de 
gestão que, o autor desta dissertação defende a  introdução de uma figura com efetivos 
deveres e responsabilidades, um “gestor/coordenador de projeto”, uma figura com um  forte  
posicionamento comportamental,  que proceda ao controlo das ações a desenvolver, desde o 
planeamento, execução e utilização/exploração, capaz de imprimir dinâmica e o rigor 
necessário de forma a atingir os objetivos. 
 
A atual legislação, como se irá verificar mais à frente, teve uma clara intenção de reforçar e 
introduzir mecanismos que melhorem, no seu todo, o processo de gestão de projeto, visando 
claramente melhorar a qualidade dos projetos, os deveres e responsabilidades atribuídas ao 
coordenador de projeto e assistência técnica a prestar. No entanto, existem alguns conceitos 
que ainda não foram devidamente abordados, tais como o de representante do dono de obra, 
que para todos efeitos é o diretor de fiscalização, como entidade com plenos poderes que 
substitui o anterior fiscal de obra e, a figura de revisor de projeto, assumindo um papel 
importante na gestão do projeto, ao qual não foi atribuída legalmente quaisquer deveres e 
responsabilidades. 
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2.4.  Enquadramento 
 
Rodrigues (2009) caracteriza um projeto como um “esforço temporário realizado para criar 
um produto ou serviço único e diferenciado”. Temporário, porque cada projeto tem uma data 
de início e uma data de fim, e único, porque o produto ou serviço criado é diferente em muitos 
aspetos de quaisquer outros produtos ou serviços. As obras são classificadas de acordo com a 
entidade empreendedora, como: 
• Obras públicas: quaisquer obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, 
reparação, conservação, limpeza, restauração, adaptação, beneficiação e demolição de 
bens imóveis, executadas por conta de uma entidade pública. 
• Obras particulares: obras a realizar por conta de entidades particulares. 
Neste universo de gestão de um empreendimento, interessa perceber, em todo o seu processo, 
o papel da coordenação e fiscalização de obras, de forma a focalizar-se o objeto de estudo. 
Segundo Faria (2010), considera-se que as partes intervenientes num dado empreendimento 
são, normalmente, as seguintes: 
 
• Dono de obra 
• Fiscalização 
• Coordenação de segurança em obra  
• Empreiteiro geral  
• Empreiteiro de especialidade  
• Projetista  
• Consultores especializados  
• Entidades externas: licenciadoras e/ou com jurisdição sobre a obra.  
 
Segundo a Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, que estabelece a qualificação profissional exigível 
aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e 
pela direção de obra, que revogou o Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro, define de forma 
clara quem são os intervenientes em obra, de acordo com o art.º 3 do referido diploma, onde 
são atribuídos deveres e responsabilidades e qualificações mínimas, conforme se sintetiza no 
Anexo III. 
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2.5. Contratação Pública 
2.5.1. Procedimento para a formação de contratos 
O art.º 16 do CCP (2008) estabelece que “para a formação de contratos cujo objeto abranja 
prestações que estão ou sejam susceptíveis de estar submetidas à concorrência de mercado, as 
entidades adjudicantes devem adoptar um dos seguintes tipos de procedimentos: 
 
a) Ajuste direto; 
b) Concurso público; 
c) Concurso limitado por prévia qualificação; 
d) Procedimento de negociação; 
e) Diálogo concorrencial.” 
 
O ponto 2 desse artigo refere que “Para os efeitos do disposto no número anterior, 
consideram-se submetidas à concorrência de mercado, designadamente, as prestações típicas 
abrangidas pelo objeto dos seguintes contratos, independentemente da sua designação ou 
natureza: 
 
a) Empreitada de obras públicas; 
b) Concessão de obras públicas; 
c) Concessão de serviços públicos; 
d) Locação ou aquisição de bens móveis; 
e) Aquisição de serviços; 
f) Sociedade.” 
 
Neste contexto e, como objeto de estudo, serão abordados os contratos de obras públicas. 
Como tipo de procedimento e objeto de controlo e aquisição de serviços, pode-se incluir a 
prestação de serviços das empresas de fiscalização de obras públicas, assim como, dos 
projetistas, duas das entidades envolvidas no processo de gestão e controlo de um 
empreendimento público. 
 
Na Tabela 1 sistematiza-se para cada tipo de procedimento qual o valor base que condiciona a 
adoção do procedimento. 
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Tabela 1. Escolha do procedimento de formação de contratos (Fonte: CCP (2008) com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 de julho) 
Tipo de procedimentos
Contratos de empreitadas de obras 
públicas
Aquisição de contratos de locação ou de 
aquisição de bens móveis e de 
aquisição de serviços
a) Ajuste direto
< 150.000,00€ de acordo com o 
estipulado na al ínea a) do art.º 19 do 
Decreto-Lei 149/2012
< 75.000,00€ de acordo com o 
estipulado na alínea a) do art.º 20 do 
Decreto-Lei 149/2012
b) Concurso Público
Qualquer valor de acordo com o 
estipulado na al ínea b) do art.º 19 do 
Decreto-Lei  18/2008
Qualquer valor de acordo com o 
estipulado na alínea b) do ponto 1  do 
art.º 20 do Decreto-Lei  18/2008
c) Concurso l imitado por prévia  qualificação
Qualquer valor de acordo com o 
estipulado na al ínea b) do art.º 19 do 
Decreto-Lei  18/2008
Qualquer valor de acordo com o 
estipulado na alínea b) do ponto 1  art.º 
20 do Decreto-Lei  18/2008
d) Procedimento de negociação
Qualquer valor de acordo com o 
estipulado no art.º 29 do Decreto-Lei 
18/2008
Qualquer valor de acordo com o 
estipulado no art.º 29 do Decreto-Lei 
18/2008
e) Diálogo concorrencial
Qualquer valor de acordo com o 
estipulado no art.º 30 do Decreto-Lei 
18/2008
Qualquer valor de acordo com o 
estipulado no art.º 30 do Decreto-Lei 
18/2008
Escolha do procedimento de formação de contratos (CCP (2008) e alterações introduzidas pelo DL 149/2012, 12 de julho)
 
 
 
A escolha por concurso público ou por concurso público por prévia qualificação, para 
empreitadas públicas e aquisição de bens e serviços permite a celebração de contratos de 
qualquer valor, de acordo com o estipulado nas alíneas b) do art.19.º e alínea b) do ponto 1 do 
art.º 20, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com exceção, quando os respetivos 
anúncios não sejam publicados  no Jornal Oficial da União Europeia, caso em que só permite 
a celebração de contratos de valor inferior ao referido nas alínea c) e b) do art.º 7 da Diretiva 
n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 31 de março, ou seja, inferiores a € 6 
242 000 para empreitadas de obras públicas e € 162 000 para aquisição de bens e serviços. 
 
No capítulo III do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, art.º 23 e seguintes, descreve-se a 
escolha do procedimento em função de critérios materiais. No art.º 23 define-se como regra 
geral que “a escolha do procedimento permite a celebração de contratos de qualquer valor, 
sem prejuízo das exceções expressamente previstas. No capítulo IV, o CCP (2008) descreve 
“outras regras de escolha do procedimento”, no art.º 31, “escolha do procedimento em função 
do tipo de contrato”, relevando-se a complexidade na escolha de um procedimento correto 
para a elaboração de um contrato de empreitada de obra pública, e quais as consequências de 
uma decisão ao nível do modelo de procedimento no controlo de custos da empreitada. 
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Nos art.ºs 29 e 30, do CCP (2008), descrevem-se as condições dos dois tipos de 
procedimentos, não correntes, referidos anteriormente: 
 
• Procedimento de negociação; 
• Diálogo concorrencial. 
 
Na alínea a) do art.º 19, ou seja procedimento por negociação, é interessante perceber e 
registar, que se pode celebrar o contrato de locação ou aquisição de bens móveis e contratos 
de aquisição de serviços, desde que, “em anterior concurso público ou concurso público 
limitado por prévia qualificação cujo anúncio tenha sido publicado no Jornal Oficial da União 
Europeia, ou em anterior diálogo concorrencial, todas as propostas apresentadas tenham sido 
excluídas, …….”, nas alíneas seguintes, são descritas, outras condições para se adoptar o 
procedimento de negociação, registe-se a constante na alínea c), em que se pode celebrar 
“contratos cuja natureza ou condicionalismos da prestação que constitui o seu objeto impeçam 
totalmente a fixação prévia ou global de um preço base no caderno de encargos”. 
 
No art.º 30, a escolha do diálogo concorrencial, como refere o ponto 1, “pode adotar-se o 
procedimento de diálogo concorrencial quando o contrato a celebrar, qualquer  que seja  o seu 
objeto, seja particularmente complexo, impossibilitando a adoção do concurso público ou do 
concurso limitado por prévia qualificação.” 
2.6. Modelos de empreitadas de obras públicas 
No preâmbulo do CCP (2008), o legislador esclarece que “ como principais linhas de força do 
capítulo das empreitadas de obras públicas, sublinham-se as seguintes: (i) abandono da 
tradicional tricotomia “empreitada por preço global; por série de preços ou por percentagem”, 
sem prejuízo de a entidade adjudicante poder desenhar as empreitadas com qualquer desses 
figurinos. Existia uma opinião generalizada que o CCP (2008) abandonava por completo o 
regime de empreitadas por série de preços e por percentagem, e que sem uma definição 
concreta, as empreitadas seriam por preço global, assentando no conceito de preço base. Mais 
uma vez o CCP (2008) levanta uma série de dúvidas, o óbvio e o concreto deixam de ser 
óbvios e passam a ser mais uma origem de conflito no controlo de custos, consequentemente 
no controlo de trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões (Antunes, 2010). 
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Entende-se agora que a entidade adjudicante desenhe a empreitada com base na lista de 
preços unitários e respetivas quantidades. O preço base unitário atribuído a cada item, 
multiplicado da quantidade de projeto, permite obter o preço base, o preço máximo de 
concurso, que de acordo com o nº 1 do art.º 47 do CCP (2008), “o preço base é o preço 
máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações 
que constituem o objeto”. O Decreto-Lei n.º 59/99, de 3 março era claro nesta matéria, as 
empreitadas podiam apresentar qualquer um dos seguintes modelos: 
 
• Série de preços;  
• Preço global;  
• Percentagem;  
• Mistas. 
 
Se o dono de obra pretender desenhar uma empreitada, em que se assemelhe ao figurino de 
“série de preços”, para empreitadas ou fornecimento e aquisição de bens e serviços, com base 
em preços unitários, esta pode ser feita, com base no n.º 5 do art.º 47, que refere que “quando 
o caderno de encargos fixar apenas preços unitários base, considera-se que o valor referido na 
alínea a) do n.º 1 corresponde à multiplicação daqueles pelas respetivas quantidades previstas 
no caderno de encargos”, ou seja obtém-se o preço base, e deve ser respeitado o n.º 1 do 
mesmo art.º 47. Pretende-se indicar na Tabela 2, de forma simples e objetiva, a forma como a 
entidade adjudicante poderá desenhar o modelo pretendido para a empreitada. 
Tabela 2. Modelos de empreitada prevista no CCP 
 
Modelos de empreitadas previstas no CCP (2008) 
"Preço Global" 
O dono de obra define 
em C.E o preço base 
A proposta apenas contém lista de 
quantidades e preço base  
"Série de Preços" 
O dono de obra define 
em C.E o preço base 
unitário 
A proposta contém lista de 
quantidades, e preços base unitários 
 
Na prática os “desenhos” da empreitada são indiferentes, independentemente de os preços 
base unitários serem definidos em caderno de encargos ou não, dado que o preço base é 
sempre a consequência da multiplicação das quantidades pelos preços unitários, e em ambos 
os modelos tem de ser respeitado o n.º 1 do art.º 47, ou seja, o valor base é o máximo que o 
empreiteiro pode apresentar na sua proposta. 
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A concorrência far-se-á abaixo do valor correspondente à soma de todos os preços base 
unitários, sendo os concorrentes livres de apresentarem para cada preço base unitário, valor 
superior ou inferior ao fixado no CE, desde que a soma de todos os vários preços unitários da 
sua proposta não ultrapassem o valor base. Interessa perceber quando o dono de obra optar 
por este desenho, como se verificam as condições requeridas no art.º 61 do CCP (2008). 
Segundo Antunes (2010) entende-se que será do mesmo modo que se fará para uma 
empreitada por “preço global” (Tabela 3). 
 
Tabela 3. Esquema do processo de contrato simplificado de uma empreitada pública de 
acordo com CCP. 
Datas 30 dias Prazo da empreitada
Procedimentos Quinto sexto do prazo
Apresenta r erros  e omissões  de execução do 
contrato
Prazo da proposta 60 dias
Apresenta r l i s ta  de 
erros  e Omissões
Pronúncia  pela s  l i stas  de E.O 
apresenta da s
Consignação a pós a ss ina tura do contrato
 
 
2.7. Limites à despesa pública 
O art.º 61 estabelece que os concorrentes têm de apresentar até ao quinto do sexto do prazo 
estabelecido para entrega das propostas uma lista de erros e omissões. Se dos erros e omissões 
aceites resultar a necessidade de alterar o preço-base, a entidade adjudicante poderá fazê-lo, 
desde que o novo preço base caiba dentro do procedimento escolhido  e que não seja superior 
ao estabelecido nos termos da alínea b) do nº 1 do art.º 47 e do limite de autorização de 
despesa da alínea c) do mesmo número (Antunes, 2011). 
 
Este é mais um dos aspetos relevantes para o objeto deste estudo, pois, se dos erros e 
omissões apresentados até ao quinto sexto do prazo da proposta e aceites pelo dono de obra, 
resultar num “novo” preço-base, partindo do princípio de que este é superior ao preço-base 
inicial, quais as condições para serem aprovados e incluídos na proposta? Irá existir à partida, 
a tendência dos donos de obra não aceitarem a totalidade dos erros e omissões apresentados 
pelos concorrentes, passando estes para a fase de execução do contrato. 
 
A alínea a) do n.º1 do art.º 47 refere que o preço base é o máximo que a entidade adjudicante 
se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto, e 
correspondendo ao valor mais baixo das alíneas a), b) e c), conforme se indica na Tabela 4. 
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Tabela 4. Limites à despesa pública para empreitadas de obras públicas 
 
a)
b)
c)
a)
b)
O valor máximo até ao qua l  orgã o competente, por lei  ou delegação, pode 
autori zar a  des pes a inerente ao contrato a  celebrar
O orgão que tenha autori zado a  des pes a inerente ao contrato a  celebrar tenha 
competência  para  a utori za r des pes a s em l imite;
A entidade a djudicante  não esteja  abrangida pelo regime da autori za ção das 
des pes as
n.º 2 do art.º 47
ou,
Preço-base, o mais baixo dos seguintes valores (nº 1 do art.º 47) art.ºs 19, 20 e 21 (tabela 1)
Ajuste di reto
< 150,000,00€
Outros  procedimento qualquer va lor
O va lor fi xado no caderno de encargos como parametro bas e do preço contratual
O va lor máximo do contrato a  celebrar permitido pela  escolha do procedimento, 
qua ndo es te for a dotado nos termos  do disposto nos  …
Ponto 3 do art.º 47 - Nas  s itua ções  previs tas  
no nº 2, quando o procedimento a doptado 
s eja  a jus te direto ao abrigo do dipos to nas  
a l ineas  a) e b) do n.º1 do art.º 25 e na  a l ínea 
a) do art.º 27, cons idera -s e que existe preço 
bas e, ..
 
 
O ponto 4 do art.º 47 refere que o disposto no número anterior, ponto 3, é igualmente 
aplicável quando o ajuste direto seja adotado, pelo disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 24 ou 
seja, quando todas as propostas apresentadas tenham sido excluídas, e desde que o caderno de 
encargos não seja substancialmente alterado em relação ao procedimento, e segundo a alínea 
b) do n.º 1 do art.º 27, se verifiquem as situações previstas, respetivamente nos n.ºs 2 e 3 dos 
mesmos artigos. 
2.8.  Elementos de solução de obra 
O ponto 5 do art.º 43 do CCP (2008) e de acordo com a mais recente alteração introduzida 
pelo Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 de julho, estabelece que o caderno de encargos do 
procedimento de formação de contratos de empreitada de obras deve incluir um, 
 
- Projeto de execução. 
 
Anteriormente, o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, estabelecia no mesmo artigo que 
“O caderno de encargos do procedimento de formação de contrato de empreitada de obras 
públicas deve ser integrado pelos seguintes elementos de solução de obra a realizar: 
 
 a) Programa; 
 b) Projeto de execução”. 
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É claro o abandono do elemento de solução de obra, “programa”, que era segundo a Portaria 
701-H/2008, de 29 de julho, o “programa preliminar”, podendo no entanto ser incluído a título 
excecional, de acordo com o previsto no n.º 3 do art.º 43, de acordo com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho. O projeto de execução é segundo 
a alínea t) do art.º 1 da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, “o documento elaborado pelo 
projetista, a partir do estudo prévio ou do anteprojeto aprovado pelo dono de obra, destinado a 
facultar todos os elementos necessários à definição rigorosa dos trabalhos a executar.” O 
ponto 5 do art.º 43 do CCP (2008), e de acordo com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 149/2010, de 12 de julho, refere que, independentemente do previsto nos nº 1 a 3, o 
projeto de execução se deve fazer acompanhar, para além dos demais elementos legalmente 
exigíveis, dos que, em função das características específicas da obra, se justifiquem, 
nomeadamente: 
a) Dos levantamentos e das análises de base e de campo; 
b) Dos estudos geológicos e geotécnicos; 
c) Dos estudos ambientais, incluindo a declaração de impacte ambiental; 
d) Dos estudos de impacte social, económico ou cultural; 
e) Dos resultados dos ensaios laboratoriais; 
f) Do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. 
  
A elaboração do projeto pelo empreiteiro, ou sob a sua responsabilidade, fica restrita aos 
casos em que o adjudicatário deva assumir obrigações de resultado relativas à utilização da 
obra a realizar (contrato de conceção, execução e exploração) e aos casos de complexidade 
técnica do processo construtivo da obra e especial ligação dos concorrentes à sua conceção. 
Segundo Antunes (2010), a regra geral do CCP (2008) é considerar que a elaboração do 
projeto fica a cargo da entidade adjudicante. O n.º 8 do art.º 43 do CCP (2008) estabelece 
ainda que o caderno de encargos é considerado  nulo, quando: 
a) não seja integrado dos elementos previsto no nº 1 e parte do n.º 3, ou seja: 
o Projeto de execução; 
o Casos execionais por um programa preliminar. 
b) seja elaborado em violação do disposto no n.º 1, 2 e 4, em que no n.º 4 se estabelece 
que, o projeto de execução deve ser acompanhado por: 
o Uma descrição dos trabalhos acessórios ou preparatórios; 
o Uma lista completa de todas as espécie de trabalho necessárias à 
execução da obra a realizar e do respetivo mapa de quantidades. 
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c) o projeto de execução nele integrado não esteja acompanhado do previsto no n.º 5; 
d) os elementos da solução da obra nele integrados não observem o conteúdo da 
portaria referida no ponto anterior. 
o O artigo 1.º da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, refere que, a 
presente portaria aprova, ao abrigo do n.º 7 do art.º 43 do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), o conteúdo obrigatório do programa 
e projeto de execução. 
2.9. Informatização do processo 
Uma das grandes novidades do CCP (2008) é a introdução da plataforma eletrónica, onde os 
esclarecimentos são prestados junto das peças de procedimento e a referida publicação 
notificada a todos os interessados pela entidade adjudicante, elevando a transparência e 
seriedade do processo. O n.º 1 do art.º 13 da Portaria 701-G/2008, de 29 de julho, determina 
que “todas as notificações e comunicações entre a entidade adjudicante ou o júri do 
procedimento e os interessados, os concorrentes ou o adjudicatário, relativas à fase de 
formação de contrato e que nos termos do CCP (2008), devem ser praticadas num 
determinado prazo, através de plataformas eletrónicas, por via de envio automático de 
mensagens eletrónicas com solicitação de recibo de receção, devendo as mesmas ser 
acompanhadas de selos temporais com data e hora precisas e ficar disponíveis para consulta 
na área exclusiva respetiva.” 
 
Este processo informático permite, na fase procedimental, a correcção dos erros e omissões do 
caderno de encargos, permitindo notificar os interessados, publicá-los e juntá-los às peças de 
procedimento. Esta é uma ação que pode permitir, em matéria de controlo de custos, eliminar 
de forma prática futuros erros e omissões. No entanto, coloca-se uma outra questão ao 
identificar estes erros e omissões em fase procedimental  ao juntá-los às restantes peças de 
procedimento: irá diminuir os custos associados? Numa primeira análise, não, pois apenas são 
identificados e adicionados, não são eliminados.  
 
Segundo Antunes (2010), os documentos do concurso podem ser alterados, designadamente 
por razões de interesse público, desde que se respeitem os princípios  da concorrência, 
publicidade e transparência.  
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2.10. Análise das propostas 
A análise e avaliação das proposta são feitas por um júri de concurso denominado para o 
efeito, composto por um número ímpar de membros, iniciando o exercício das funções no 
primeiro dia útil subsequente ao do envio do convite ou do anúncio para publicação. Os 
procedimentos por ajuste direto não têm de ser conduzidos por um júri. Segundo Antunes 
(2010), ao júri compete necessariamente proceder à apreciação e à elaboração dos relatórios 
de análise das candidaturas e das propostas. O art.º 70 do CCP (2008) estabelece as causas 
justificativas para que o júri proceda à exclusão imediata das propostas dos interessados, das 
quais se enunciam 3 causas que se consideram relevantes para o estudo, tais como: 
 
1) Apresentação de lista de erros e omissões na fase procedimental; 
2) Apresentação de proposta superior ao preço base; 
3) Apresentação de proposta com preço anormalmente baixo. 
 
Lista de erros e omissões 
Uma das razões pelas quais os concorrentes podem ver excluídas as suas propostas, está 
contida na alínea b) do nº 1 do art.º 57, e no disposto no nº 7 do art.º 61, com a indicação 
expressa e inequívoca de que: 
 
1) A não apresentação de uma lista de erros e omissões até ao quinto sexto do prazo 
de entrega das propostas implica a exclusão imediata do concorrente. 
quinto sexto do prazo
prazo da proposta
 
Figura 4 - Prazo para apresentação da lista de erros e omissões em fase de concurso 
 
Este é um dos aspetos do diploma que, segundo  o autor desta dissertação, não faz muito 
sentido, pois poder-se-á questionar até que ponto devem os concorrentes fazer este trabalho na 
fase procedimental, sem garantias que vão sair vencedores do concurso. Aliás, esta exigência 
vai até um pouco contra os princípios da publicidade, concorrência e transparência do 
mercado. 
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 Preço base 
O art.º 4 do CCP (2008) estabelece que: 
 
2) Qualquer proposta será excluída se o seu valor for superior ao preço base, fixado 
pelo C.E.  
 
Mais uma vez este atributo cai um pouco fora dos princípios da concorrência, de transparência 
e das próprias leis de mercado, dado que ninguém pode assegurar que o preço base está dentro 
dos valores de mercado, impelindo os concorrentes para um valor abaixo deste, o que muitas  
vezes é perfeitamente impossivel de se verificar. Deve ser aprovada a melhor proposta, a 
proposta mais favorável e não a proposta mais baixa, pois aquilo que se deve avaliar são as 
mútliplas capacidades, competências e mais valias e não apenas propostas. 
 
Como a experiência tem vindo a demosntar, a aceitação do preço mais baixo não acrescenta 
valor ou proveito económico relativamente ao custo final da construção ou através da vida 
útil, nomeadamente no que respeita aos seus custos de operação. As relações entre a indústria 
e as entidades públicas foram também tipicamente caracterizadas por conflitos e 
desconfianças que contribuiriam para um deficiente desempenho das relações contratuais 
(Potts, 2008). 
 
Preço anormalmente baixo 
O art.º 71 do CCP (2008), de acordo com alínea e) do art.º 70, estabelece que: 
 
3) serão excluídas as propostas que apresentem um preço anormalmente baixo. 
 
No entanto, dever-se-á ter em conta o estabelecido no n.º 3 do art.º 71, o qual refere que não 
podem ser excluídas, sem antes ter sido solicitado ao concorrente em causa, por escrito, em 
prazo adequado, que preste justificativos relativos aos elementos apresentados. 
 
O referido no parágrafo anterior é talvez um dos poucos pontos relativamente aos quais o 
CCP (2008) permite aos interessados no concurso reclamar, justificar e demonstrar que o 
preço base não está dentro dos valores de mercado, ou seja, neste caso específico depreende-
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se que o preço apresentado não é anormalmente baixo se o concorrente provar que o preço 
base está excessivamente alto. Neste caso o concorrente não poderá ser excluído. 
2.11. Elaboração e subscrição de projetos 
2.11.1. Categorias das Obras  
Segundo o art.º 11 da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, as obras podem ser classificadas 
em quatro categorias consoante a maior ou menor dificuldade da conceção e grau de 
complexidade do projeto (Tabela 5). 
Tabela 5. Categorias de Obra, baseado no art.º 11 da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho. 
 
I Obras  de natureza  s imples , n.º 2
II Obras  de caracteris i tcas  correntes , n.º 3
II I Condicionada  ás  obras  correntes , n.º 4
IV Impos ições  e caracterís ticas  mais  s everas , n.º 5
Categorias (a rt.º 11 da  Portaria  701-H/2008, 12 julho)
 
 
De acordo com a Declaração de retificação n.º 27/2012, de 30 de maio, nos termos das 
disposições conjugadas no art.º 2 e no art.º 11 do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, é 
retificado o quadro referente às classes de classificação de alvarás publicadas na Portaria n.º 
119/2012, de 30 de abril (Tabela 6). 
Tabela 6. Quadro referente aos valores máximos das obras de acordo com a sua classe de 
habilitação 
Classe de 
Habi litações
Valores máximos das obras 
permitidas (em euros)
1 Até  166 000
2 Até  332 000
3 Até  664 000
4 Até  1 328 000
5 Até  2 656 000
6 Até  5 312 000
7 Até  10 624 000
8 Até  16 600 000
9 Acima de  16 600 000
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2.11.2. Responsabilidades e competências na elaboração e subscrição de projetos 
O art.º 12 da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, estabelece a importância das fases de 
projeto para efeitos de planeamento, de acordo com o peso relativo de cada fase de projeto, 
conforme se sintetiza na Tabela 7, mais uma vez com o objetivo de fortalecer a qualidade de 
projeto. 
Tabela 7. Fases de projeto 
 
Fases do projeto Percentagem 
Programa base 10 
Estudo prévio 20 
Anteprojeto 20 
Projeto de execução 35 
Assistência técnica 15 
 
O n.º 4 da Portaria n.º 1379/2012, de 30 de outubro, estabelece as qualificações mínimas para 
a elaboração e subscrição de projetos que se sintetizam no Anexo VI. 
2.11.3. Revisão de projeto 
Em todo o processo de gestão de um empreendimento a ação/atividade da fiscalização de obra 
não se limita apenas entre o início e o fim da fase de construção. Na fase de projeto, a 
fiscalização pode elaborar a revisão ao projeto, caso seja contratado para tal (na ótica da 
conformidade) e, aconselhar  alterações ao projeto, evitando erros futuros, apoiar o dono de 
obra nos processos de licenciamento, através do diálogo com as entidades licenciadoras, 
conforme previsto na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, no art.º 16, o qual estabelece os deveres 
do diretor de fiscalização  e,  dar o apoio técnico que o dono de obra necessite na fase anterior 
ao ínicio da fase de construção. 
 
No Decreto-Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, a figura de revisor de projeto aparece no ponto 2 e 
3 do art.º 18, referindo que, sempre que a obra a executar assuma complexidade relevante ou 
quando sejam utilizados métodos, técnicas ou matérias, o projeto deve ser objeto de revisão 
por entidade devidamente qualificada para a elaboração do projeto e distinta do seu autor, 
assim como, independentemente do referido no ponto anterior, a revisão do projeto deve ser 
feita para obras de classe 5 do alvará ou superior. 
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A mais recente alteração ao CCP (2008), o Decreto-lei 149/2012, de 12 de julho,  estabelece 
no ponto n.º 2 do art.º 43 que, quando a obra pública seja classificada, nos termos do n.º 7, na 
categoria III ou superior (Tabela 5), bem como naqueles casos em que o preço base, fixado no 
caderno de encargos, seja enquadrável na classe 3 de alvará ou superior (Tabela 6), o projeto 
de execução referido deve ser objeto de revisão prévia por entidade devidamente qualificada 
para a sua elaboração, distinta do seu autor (Tabela 8). 
Tabela 8. Condição para ocorrer a revisão de projetos em obras públicas 
 
I I I  ou s uperior
Class e 3 ou superior
Revis ão fei ta  por entidade 
devidamente qual i fi cada  para  a 
sua  elaboração, distinta  do autor.
Categorias
Clas se de Alvará
Revisão do Projeto  ( n.º 2 do art.º 43 do 149/2012, 12 de julho)
Revis ão fei ta  por entidade 
devidamente qual i fi cada  para  a 
sua  elaboração, distinta  do autor.
 
Uma das questões que se levantava na anterior definição, obras sujeitas a revisão de projeto, 
descrita na Lei n.º 31/2009, era o que é que efetivamente se entende por: 
 
a) “obra que assuma complexidade relevante”  
 
Esse diploma na alínea l) do art.º 2, define estruturas complexas como edifícios não correntes,  
remetendo  para o regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes 
(RSA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio.   
 
b)  “o projeto seja objeto de revisão por entidade devidamente qualificada para a 
elaboração do projeto e distinta do seu autor” 
 
As qualificações para a subscrição da revisão do projeto são, de acordo com o especificado, 
“entidade devidamente qualificada para a elaboração do projeto” (Anexo VI). Segundo Catela 
(2001), na contratação de empreitadas de obras públicas em regime de preço global, institui-se 
em simultâneo, um suposto procedimento destinado a evitar derrapagens de custos: a revisão 
de projetos,  contratada como prestação de serviços, pelo que os revisores de projeto deveriam 
garantir a certeza e a qualidade dos projetos, impedindo o incremento de custos. 
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No n.º 1 e seguintes do art.º 19 da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, estabelece a 
responsabilidade civil dos técnicos, no qual refere que os técnicos e pessoas a que a presente 
lei seja aplicável, são responsáveis pelo ressarcimento dos danos causados a terceiros 
decorrentes de violação culposa, por ação ou omissão, de deveres do exercício da atividade. 
No entanto, à figura do revisor de projeto não são atribuidas responsabilidades ou 
competências, colocado-se de imediato a questão da qualidade dos serviços prestados pelos 
revisores de projeto, aos quais é incumbida uma tarefa de elevada importância na redução de 
custos na fase de projeto, sendo esta uma das lacunas da atual legislação naquilo que é a 
importância da qualidade dos projetos no âmbito do CCP (2008). 
2.11.4.  Qualidade do projeto  
É hoje um facto reconhecido que a generalizada degradação da qualidade dos projetos anula 
os esforços de melhoria da qualidade do construtor. Tal falta de qualidade traduz-se 
frequentemente em descontrolo dos custos e reduzida durabilidade (Andrade, 2009). Este 
parâmetro junta-se a todos os outros na base deste estudo, dado que a qualidade de projeto, 
apresenta-se como um dos fatores cruciais na temática do controlo de custos de uma 
empreitada de obra pública.  A importância dos projetos e da sua qualidade, atravessa todo o 
texto do CCP (2008) e reclama a existência e conformidade do Código com a legislação 
complementar sobre essa matéria, quer a existente à data da sua entrada em vigor, quer a 
publicada na sua sequência ou ainda a publicar ( Antunes, 2010). Na presente legislação é 
visível o reforço nesta matéria, na qual se destacam: 
• Atribuição de responsabilidades civis aos autores de projeto; 
• Responsabilidades e competências na elaboração e subscrição de projetos; 
• Revisão do projeto; 
• Assistência técnica dos projetistas. 
 
O CCP (2008) estabelece o procedimento para a aquisição de projetos por parte das entidades 
adjudicantes, estando limitada em procedimento de ajuste direto, de acordo com o descrito na 
Tabela 9. A Portaria 701-H/2008,  de 29 de julho, trouxe uma maior exigência ao nível da 
qualidade de projeto, desde as fases de estudo prévio, ao programa base e ao projeto de 
execução e ainda, a assistência técnica a prestar pelos projetistas nas várias fases da obra é 
mais rigorosa. 
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Tabela 9. Valor limite para aquisição de projetos (Fonte CCP (2008)) 
Entidades Adjudicantes Tipo de procedimento Valor Limite legislação
Entidades de acordo com o 
nº 2 do art.º 2
Ajuste Direto < 25.000,00€ n.º 4 do art.º 20
Entidades de acordo com o 
nº 2 do art.º 2
Ajuste Direto < 206.000,00€
alínea b) do art.º 7 da 
Diretiva n.º 
2004/18/CE, alterado 
pelo Regulamento 
1422/2007
Entidades de acordo com o  
n.º 1  art.º 2
> 25.000,00€ 
Entidades de acordo com o  
n.º 2  art.º 2
> 206.000,00€
Procedimento para aquisição de projetos ( CCP (2008))
Concurso Púlbico n.º 4 do art.º 27
 
 
LAUDS (Los Angeles Unified School District), adotou um programa no ano de 2000 para a 
construção de centenas de escolas. A LAUDS elaborou um programa,  A constructibilty 
review program – case study of bid document errors and omissons,  onde  incorporou equipas 
multidisciplinares com elevada experiência, que procederam à análise prévia de todos os 
equipamentos a executar, foram efetuadas auditorias aos projetos, revisão dos itens do 
orçamento, erros e omissões detetáveis, visitas aos locais, levantamentos topográficos do 
ambiente físico e social circundante aos locais  dos trabalhos e todas as restantes condições 
aplicáveis. Revelou-se que este processo prévio, quando devidamente efetuado, paga 
efetivamente o seu custo (Antunes, 2010). Este é um conceito muito interessante, um estudo 
prévio multidisciplinar que  permite  listar possíveis erros e omissões que se tornariam 
correntes, e assim eliminá-los numa fase de projeto, traduzindo-se na qualidade superior do 
projeto de execução. Este programa remete para o recente programa em Portugal, encetado 
pela Parque Escolar, que implementou um plano similar, mas menos ambicioso, através de 
um programa preliminar de execução de escolas piloto, na tentativa de perceber, detetar e 
prever situações e aspetos transversais à maioria das escolas. 
 
Após as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 de julho, a Ordem dos 
Arquitetos (OA),  manifestou-se de imediato,  “tal como no caso do revisor do projeto (e do 
empreiteiro) o legislador tem de incutir coerência no regime da responsabilidade civil, pois 
não a pode isentar a quem tem ( legalmente) o dever de desenvolver uma atividade de modo a 
que não se verifiquem erros ou omissões, ou verificando-se agir de forma a garantir a sua 
repressão atempada”, isto é, antes de se verificar um efetivo dano (Figura 5).  
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Um projeto que contenha erros e/ou omissões, pelo menos acima de um nível de razoabilidade 
que deva ser computado de acordo com o risco normal de qualquer atividade -  é o resultado 
de uma contratação ilegal, quer em termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quer nos 
termos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei n.º 98/97, de 26 de 
Agosto) (Cit. Andrade, Catela 2001) 
 
Elaboração e s ubs crição de projetos de 
acordo com nº 4.º Portaria  1379/2012
Revis ão de projeto, de acordo com 
art.º 43 do DL 149/2012, 12 de jul ho
Qua l idade do projeto
Fas e de projeto
Di mi nui   consi derávelmente
Erros e omis s ões  na fas e 
procidemental
Erros  e omis sões na  fas e de execução 
de obra
Traba lhos  a  mai s
Fase procedimental Fase de execução da obra
 
Figura 5 - Rigor na elaboração e subscrição dos projetos 
 
A qualidade do projeto assume assim uma importância fulcral em todo o processo do controlo 
de custos, desde o anteprojeto até à revisão do projeto (Figura 5). Os custos adicionais, com a 
exceção dos trabalhos a mais, podem ser eliminados na totalidade, pois um projeto 
teoricamente perfeito não deveria apresentar erros e omissões. Na Figura 6 demonstra-se que 
durante a fase de conceção do projeto, passando pelo anteprojeto até à revisão do projeto, 
ainda é possível otimizar o projeto de forma a encontrar o valor ótimo do empreendimento, 
sendo que a partir deste momento, qualquer erro ou omissão poderá e irá converter-se num 
custo adicional, tanto na fase procedimental como na fase de execução do contrato.  
 
(valor)
Va lor 3
Va lor 2
Va lor 1 Ponto cri tico
(Va lor ótimo da  emprei tada)
Ante projeto Projeto Revisão Fas e procedimenta l (Tempo)
Evolução dos custos de uma empreitada em função da qualidade do projeto
Execução do contrato
(erros  e omiss ões  apresentados em concurso)
(custo final  com fa l ta  de qua l idade do projeto)
 
 
Figura 6 - Evolução dos custos da empreitada em função da qualidade do projeto 
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2.11.5. Assistência técnica dos projetistas 
A alínea e) do n.º 2 da Lei n.º 31/2009, de 3 julho, define que o autor de projeto está, na sua 
atuação, especialmente obrigado a “Prestar assistência à obra, de acordo com o contratado.” 
Nos termos desta lei, o autor do projeto fica obrigado a prestar assistência técnica à obra, 
quando a sua execução possa contratual ou legalmente prosseguir, até à sua substituição. 
(Antunes, 2010). 
 
A assistência técnica prestada pelo autor do projeto é exercida segundo o art.º 9 e 10 da 
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho. Segundo o definido no n.º 1 do art.º 9, o projetista tem o 
direito de exigir e obrigação de  garantir a assistência técnica necessária. Nos n.º s seguintes 
são definidos de forma detalhada (Anexo III) o conteúdo das atividades de assistência técnica, 
tais como: 
 
• Na fase do procedimento de formação do contrato, e até à adjudicação da obra - 
Alíneas a), b) e c) do n.º 2; 
• Durante a execução da Obra - Alíneas a), b) e c) do n.º 3; 
• Serviços de assistência técnica especial de acordo com art.º 10. 
 
Neste último ponto, “assistência técnica especial” (Anexo III), o autor do projeto deverá estar 
sempre disponível para garantir os serviços, entre os quais se destacam de acordo com o  
objeto deste estudo, a elaboração de pareceres e apreciação técno-económica de projetos 
variantes apresentados em concurso, propostas alternativas provenientes do empreiteiro e 
elaboração de desenhos de execução da obra. Nesta definição verifica-se uma clara intenção 
por parte do legislador de envolver o autor do projeto no controlo de custos e qualidade da 
empreitada, nesta última com a obrigação de participar nos ensaios e receção da obra.  
 
O anexo II da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, classifica as obras por categorias às quais 
se refere os n.º 2 do art.º 1 da Portaria e o nº 1 do art.º 11 ( Tabela 5) do Anexo I (Portaria 
701-H/2008, 29 de julho) descrevendo detalhadamente todas as designações possíveis das 
empreitadas e respetivas categorias. 
 
De acordo com o CCP (2008) e Antunes (2010) a assistência técnica a fornecer pelos 
projetistas é verificada nas seguintes circunstâncias e momentos referidos na  Tabela 10. 
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Tabela 10. Assistência técnica fornecida pelos projetistas 
 
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Assistência técnica pelos projetistas ( Fonte CCP(2008),  alterações introduzidas pelo DL 149/2012, 12 de 
julho e Antunes, 2010)
art.º 50 , no nº 1 do CCP (2008) - "Os es cl arecimentos neces sá rios  à  boa compreens ão e i nterpretação das  peças  do 
procedimento devem s er s ol ici tados  pelos  i nteres s ados, por es cri to, no pri mei ro terço do prazo fi xado para a  
apres entaçã o das  propos ta s."
artº. 50 , no nº 2 e 3 do CCP (2008) - Na reti fi caçã o de erros  e omi s sões  das  peças  do procedimento, que resultem dos  
pedidos de es clareci mento dos  interes sa dos  ou da própri a  inici ati va  da  enti dade adjudica nte.
art.º 61, nº 6 do DL 149/2012, 12 de julho- " O órgão competente pa ra a  decis ão de contra tar deve i denti fi car os  termos do 
s uprimeto  de ca da um dos erros  ou das  omi ss ões  aceites  no termo do dis pos to na a l ínea a nterior".
art.º 70 do CCP(2008), a l íneas  b) e c) do nº 2 - Ao juri  do procedi mento, sempre que por es te sol i ci ta da, pa ra os  efeitos  de 
ava l ia ção dos tri butos  da propos ta  e es peci a lmente para efeito de decis ão de excl us ão.
art.º 360, n.º 1 do CCP(2008) - Sempre que no ato da  cons ignaçã o da obra s e veri fique numa modi fi cação rel evante da s 
condições  l ocai s  exis tentes por compara ção com os e lementos de soluçã o de obra ou com os  dados  que s ervi ra m de 
bas e à  s ua  e labora ção, a  qual  determi ne a  neces s i dade de um projeto de a ltera ção.
art.º 361, n.º 4 do CCP(2008) - Na compatibi l i zação do pl ano de trabal hos  a jus ta do, quando haja  luga r ao a justamento, 
com o plano fi nal  da cons i gnação.
art.º 365, a l ínea b) do CCP - Quando s eja  s uspens a a  execuçã o dos  trabal hos , por via  da necess idade de es tudar 
a l terações a  i ntroduzir ao projeto.
art.º 376, n.º 2 do CCP(2008) - Sempre que, por neces s ecidade de proceder ao s upri mento de erros  e omis sões  
identi ficados  na fa se de execução dos trabalhos , o dono de obra, haja  de entregar ao emprei te iro os  e lementos de 
projeto necess ários  ao res petivo s uprimento.
 
 
O capítulo II da portaria 701-H/2008, de 29 de julho estabelece de forma exaustiva que o 
programa preliminar e as diversas fases do projeto devem conter os elementos especiais 
constantes das secções seguintes, bem como os constantes da legislação aplicável às 
respetivas obras. A título de exemplo na secção I referente a edifícios, estabelece no art.º 15 e 
seguintes, quais são os elementos especiais para: 
 
• Programa preliminar; 
• Programa base; 
• Estudo prévio; 
• Ante projeto; 
• Projeto de execução; 
• Assistência técnica especial; 
 
Esta abordagem é efetuada a todas as categorias de obras, desde edificios, obras portuárias e 
de engenharia costeira, vias férreas, distribuição e transporte de energia, etc.
  
Capítulo 3. 
  Coordenação e fiscalização de obras públicas 
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3.  COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 
3.1. Conceito de fiscalização de obra pública 
Atualmente, é impossível não associar à engenharia de prestação de serviços a fiscalização de 
obras. Após várias décadas onde a qualidade das prestações de serviços foi duvidosa, tanto 
para obras públicas como privadas, resultado da ineficácia de contratos celebrados com 
empresas de fiscalização e de entidades de controlo da qualidade dos trabalhos executados, 
verificou-se uma evolução muito grande, principalmente, na última década, resultado da 
especialização das regras de construção e das exigências legislativas, nomeadamente, a nível 
da segurança, saúde e ambiente. 
 
Segundo a TIAC (2012), a fiscalização é, na maioria dos casos, inexistente ou ineficaz. A 
inspeção-geral da administração local é inoperante e a justiça parece não querer funcionar. A 
fiscalização deve ser aleatória e não sistemática. Toda e qualquer construção deve poder ser 
fiscalizada, se selecionada para tal. 
 
Costa (2010) define a fiscalização de obras como sendo a atividade do (s) técnico (s) a quem 
compete verificar o cumprimento do projeto, em representação do “dono da obra”, perante o 
qual é responsável, devendo colaborar com os outros técnicos ligados à construção dos 
edifícios. Segundo Flôr (2008), a fiscalização é uma entidade individual ou coletiva que, em 
obra, acompanha a evolução dos trabalhos de execução com o principal intuito de defender os 
interesses do dono de obra.  
 
Um outro conceito define a fiscalização ou gestão técnica de um empreendimento (GTE), 
como a forma de supervisionar um conjunto de operações de modo a otimizar o trabalho 
efetuado em obra, cabendo-lhe defender os interesses do dono de obra, de acordo com o 
estipulado contratualmente, sem prejuízo para o empreiteiro. 
 
O preço internacionalmente admitido para o pagamento dos serviços relativos ao controlo de 
uma obra (dependendo, como é lógico, do seu tipo e volume) pode oscilar entre 1 e 3% do seu 
valor, dependendo também do seu ritmo de desenvolvimento (Maria, 2010). 
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3.2. Aplicações e abordagens 
Uma abordagem concetual é que  fica atribuída à fiscalização a responsabilidade de controlar 
a obra relativamente aos custos, aos prazos, à qualidade, à conformidade com o projeto e ao 
contrato, assim como, cumprir a legislação em vigor. 
 
No preâmbulo do CCP (2008) é claro o reforço e clarificação dos poderes da fiscalização, 
como se pode ler no ponto 4: “Como principais linhas de força do capítulo das empreitadas de 
obras públicas, sublinham-se as seguintes: (ii) clarificação do mecanismo de representação 
das partes e reforço dos poderes do diretor de fiscalização (antigo «fiscal de obra»)”. 
 
 Maria (2010), refere que as principais funções que deverão ocupar a fiscalização, quer 
permanente (em obra), quer periódica, serão entre outras, ”fazer cumprir, tanto quanto 
possível, o contrato escrito e as peças escritas e desenhadas que constituem o projeto 
aprovado (sem esquecer o plano de trabalhos detalhado)”. 
 
No exercício das suas funções, a fiscalização acompanha a atividade contratual do contratante 
adjudicatário, analisando a regularidade das suas prestações, utilizando para esse efeito todos 
os meios previstos na lei, como sejam as vistorias, os exames, as medições (Coutinho, 
Antunes, 2011). A equipa de fiscalização tem de ser multidisciplinar e organizada e terá de ser 
definida de acordo com a dimensão, natureza e volume de trabalhos a realizar. Vários são os 
elementos constituintes de uma equipa de fiscalização e variadas são, também, as formas de 
afetação dos seus elementos (Martins, 2010). 
 
O CCP (2008) estabelece que o diretor de fiscalização ocupa um lugar de destaque na equipa, 
devendo fazer-se acompanhar por elementos técnicos multidisciplinares, de acordo com a 
natureza e o volume dos trabalhos. Assim, a equipa deverá ser formada por: 
 
• Diretor de Fiscalização (obrigatório); 
• Fiscal de construção cívil (de acordo com a natureza ou volume de trabalhos); 
• Técnicos de apoio às especialidades (de acordo com a natureza dos trabalhos); 
• Administrativo. 
. 
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3.3. Tipos de fiscalização 
As modalidades de organização da  fiscalização recaiem sobre dois tipos: interna ou externa. 
No primeiro tipo, o diretor de fiscalização é parte integrante da empresa que gere o 
empreendimento, enquanto no segundo é externo a essa equipa, recorrendo-se neste caso à 
contratação de uma entidade externa. As entidades adjudicantes recorrem a esta modalidade 
quando as obras apresentam um volume de trabalho considerável. 
 
Da experiência do autor, este considera que deveriam existir condições mínimas bem 
definidas para a utilização/adoção de fiscalização interna ou externa, dado que o rigor, 
precisão e transparência deve ser transversal a todos os empreendimentos, independentemente 
da sua natureza ou volume de trabalho. 
 
Flôr (2008) anuncia que a fiscalização deverá indicar, até 10 dias úteis após a assinatura do 
contrato entre esta e o dono da obra, o seu representante, sob reserva de aprovação pelo dono 
da obra, que será o interlocutor deste em todos os aspetos relacionados com a prestação de 
serviços, isto, quando se trata de uma fiscalização externa. 
 
A responsabilidade de atuação de toda a equipa será naturalmente do diretor da fiscalização, 
sendo esta a figura a quem, legalmente, são atribuídos os deveres e responsabilidades. 
Normalmente, associado à equipa de fiscalização surge a figura do coordenador de segurança 
e saúde e ambiente, que de acordo com a atual legislação, pode acumular com o diretor de 
fiscalização. 
 
 O autor defende que esta possibilidade deveria ser alterada, pois as exigências agora 
atribuídas ao diretor de fiscalização, responsabilidades e deveres, começam a ser 
incompatíveis com os deveres e responsabilidades atribuídos ao coordenador de segurança, 
além de que, se defende ainda que o coordenador de segurança deve ser uma entidade 
autónoma e plena de poderes de forma a não ser contaminado pelo processo produtivo, 
colocando em causa o seu próprio trabalho. 
 
No máximo, esta prática de concialiação deveria ser permitida apenas para obras, por 
exemplo, que se inserem na categoria I, ou até ao máximo da classe 2 dos alvarás. 
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3.4.  Gestão da informação 
Em toda a estrutura organizacional deve haver uma compatibilização e uniformização de 
todos os documentos, com a respetiva atualização ao longo da execução do projeto, 
minimizando a possibilidade de reprodução de documentos, evitando a duplicação de tarefas, 
situações de desentendimento e cruzamento de informação.  
 
Durante a execução do contrato, a fiscalização assume-se como figura central na gestão da 
informação, na qual  tem como principal objetivo garantir o perfeito entendimento e a troca de 
informação entre os vários intervenientes, evitando situações de desentendimento e 
desconforto, muita das vezes na origem de conflitos,  com consequências graves para a 
própria empreitada e que se podem vir a traduzir-se em custos adicionais. 
 
Dono da  obra
Empreitei ro Fi sca l i zação Coordenador do projeto
Outras  entidades
Fluxo de informação ideal
Fluxo de informação a evitar
 
Figura 7 - Processo de informação entre os vários intervenientes. 
 
O cumprimento de prazos são uma constante em toda a execução do contrato, pelo que as 
respostas dentro dos mesmos devem ser encaradas como uma prioridade, sendo que o seu 
incumprimento poderá dar origem a situações desastrosas. Em todo o CP (2008), são 
estabelecidos prazos de respostas para os diversos processos que são referidos na presente 
dissertação de acordo com a temática. Uma das principais alterações relativamente à anterior 
legislação, é que se deve considerar, como regra geral, que os tempos de resposta são em dias 
de calendário e não em dias úteis. 
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3.5. Ações a desenvolver no domínio da fiscalização e controlo 
Segundo (Faria, 2010), a fiscalização deve contribuir para manter a necessária troca de 
fornecimento de informação entre as entidades intervenientes e o promotor. A fiscalização da 
execução dos contratos de empreitadas de obras públicas é um elemento decisivo para uma 
boa gestão do contrato e para garantir a defesa do interesse público. Por exemplo, cabe à 
fiscalização controlar os custos, verificar o cumprimento de prazos, garantir a qualidade e a 
boa execução da obra, e também assegurar a correta remuneração do empreiteiro (Antunes, 
2009). Na Figura 8, releva-se que não se pode falar de custos sem se associar o prazo e a 
qualidade, assim como não se pode falar de qualidade sem se associar os custos e o prazo, 
pelo que a interligação entre estes elementos é total. 
 
Figura 8 - Esquema concetual das funções da fiscalização 
 
O art.º 344 do CCP (2008) estabelece no ponto n.º 3 que “Sem prejuízo de outras limitações 
previstas no contrato, o diretor de fiscalização da obra não tem poderes de representação do 
dono de obra em matéria de modificação, resolução ou revogação do contrato”, o que faz todo 
o sentido já que esta responsabilidade era da entidade contratante. Também é claro no CCP 
(2008), o destaque de duas figuras na fase de execução do contrato: o diretor de obra e o 
diretor de fiscalização. O ponto n.º 2 do art.º 344 refere que “ durante a execução do contrato, 
o dono de obra é representado pelo diretor da fiscalização e o empreiteiro por um diretor de 
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação contratual, se estabeleça 
diferente mecanismo de representação. As funções e deveres da fiscalização são descritos no 
art.º 16 da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, a qual descreve os deveres do diretor de fiscalização 
que se enumeram no Anexo II. A alínea d) do Anexo II, que aparentemente estabelece uma 
função lógica, no domínio do controlo de custos, levanta algumas questões, como se verá 
mais adiante nos capítulos das rotinas de gestão dos trabalhos a mais e sobretudo no que 
respeita às responsabilidades de suprimento de erros e omissões na execução de contrato, 
nomeadamente no capítulo da deteção de erros e omissões.   
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No seguinte organograma (Figura 6) pretende-se indicar de forma simplificada os principais 
intervenientes na execução de um contrato de obra pública, destacando-se a figura do revisor 
de projeto, cujas funções, como já foi referido, podem ser desempenhadas pela entidade de 
fiscalização da obra. 
 
 
Figura 9 - Organograma simplificado de uma empreitada de obras públicas 
 
Os poderes, deveres e responsabilidades do diretor de obra e do diretor de fiscalização, fazem 
deles as duas figuras centrais da execução de um contrato, constituindo um “núcleo duro”  de 
extrema importância no controlo de custos da empreitada. As atribuições da fiscalização 
foram-se alargando e aperfeiçoando, passando da mera garantia da boa execução do projeto, 
para as áreas de controlo de custos e planeamento. Flôr (2008) refere que numa empreitada ou 
num conjunto de empreitadas, a fiscalização deve: 
• Prestar apoio nas atividades prévias ao início da execução da empreitada; 
• Controlar o planeamento da obra; 
• Controlar os custos da obra; 
• Controlar a qualidade da obra. 
A título de conclusão, a fiscalização deve ser composta por uma equipa multidisciplinar 
(Figura 10), de acordo com o volume e natureza das empreitadas, de forma a que se possa 
assegurar, supervisionar e controlar os custos de acordo com a legislação em vigor e as 
disposições contratuais, o planeamento, a troca de informação, o cumprimento do plano de 
qualidade aplicável e os processos de licenciamento, assim como, proceder à revisão do 
projeto caso seja contratada para tal. 
Dono de Obra 
(Deveres de acordo com artigo 16.º da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho) 
 
Diretor da Fiscalização 
(Deveres de acordo com artigo 16.º da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho) 
Diretor da Obra 
(Deveres de acordo com artigo 14.º da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho) 
 
Coordenador de Projeto 
(Deveres de acordo com artigo 9.º da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho) 
 
Autores do projeto 
(Deveres de acordo com artigo 12.º da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho) 
 
Revisor de projeto 
(de acordo com ponto n.º 2.º do art.º 43.º do 
149/2012) 
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Diretor da fi s ca l i zação
Coordenador de 
segurança
Administrativo
Fiscal (a is ) de cons tução 
civi l
Fi s ca l (a is ) 
Eetromecânicos
Consultores  internos  ou 
externos
 
Figura 10 - Organograma da equipa tipo de fiscalização de empreitadas de obras públicas 
 
3.6. Enquadramento legal 
3.6.1.  Notas históricas 
Para se tentar perceber a linha evolutiva da Fiscalização, nada melhor que analisar várias 
visões temporalmente distintas quanto ao conceito e descrição das funções da fiscalização em 
termos legais. 
 
O art.º 155 do Decreto-Lei n.º 48871, de 19 fevereiro de 1969, estabelecia a “Função da 
Fiscalização: À fiscalização incumbe vigiar e verificar o exato cumprimento do projeto e as 
suas alterações, do contrato, do caderno de encargos e do plano de trabalhos em vigor, e, 
designadamente (…)”. Em 1986, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 235/86, de 18 de 
agosto, são novamente definidas as funções da fiscalização, de acordo com o estabelecido no 
art.º 158 (Tabela 13). 
 
O Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, no ponto 1  do art.º 178,  estabelecia que “a execução 
dos trabalhos será fiscalizada pelos representantes do dono da obra e que este, por si ou com 
acordo das entidades participantes, para tal efeito designe.” No ponto seguinte, considerava-se 
que “quando a fiscalização seja constituída por dois ou mais representantes, o dono da obra 
designará um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um só, a este caberão tais 
funções”. 
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A 29 de janeiro 2008 foi publicado o Decreto-Lei n.º 18/2008, revogando o Decreto-Lei n.º 
59/99, de 2 de março e o Decreto de Lei n.º 223/2001, de 9 de agosto, referentes ao regime 
das empreitadas de obras públicas e ao regime jurídico sobre realização das despesas públicas 
e contratação pública. Analisando o Anexo II, facilmente se percebe que as funções da 
fiscalização se mantiveram inalteráveis ao longo de 40 anos, através dos três diplomas 
anteriores ao CCP (2008). Este diploma rompeu com a legislação anterior, tendo já sido 
sujeito a várias alterações. 
 
O art.º 16 da Lei n.º31/2009, de 3 de julho, define e esclarece as funções dos intervenientes 
em obra e a Portaria 1379/2009, de 30 de outubro, define as exigências e qualificações 
mínimas para o exercício da atividade de direção e fiscalização de obra. Segundo Antunes 
(2010), o diretor da fiscalização é um técnico habilitado, a quem incumbe assegurar a 
conformidade da obra executada com o projeto adjudicado, bem como desempenhar as 
competências previstas no regime da contratação pública. A fiscalização é a representante do 
dono de obra durante a execução dos trabalhos e, nesse sentido, deve ser responsável pela 
organização e coordenação dos trabalhos executados, acumulando ao seu trabalho de 
verificação do executado, a gestão de todas as atividades, recursos e documentos relacionados 
com a obra.  
 
No âmbito da execução do contrato, o representante do dono da obra tem competência para 
exercer todos os poderes do dono de obra, com exceção da alteração unilateral do contrato, 
resolução ou revogação do mesmo (Dias, 2008). Desta forma, e de acordo o art.º 16 da Lei n.º 
31/2009, de 30 de outubro, o diretor de fiscalização fica obrigado, com autonomia técnica 
para: 
a) Assegurar a verificação da obra em conformidade com o projeto de execução; 
b) Acompanhar a realização da obra; 
c) Requerer, sempre que necessário a asssitência técnica ao coordenador do projeto; 
d) Comunicar, de imediato, ao dono de obra e ao coordenador de projeto, qualquer deficiência técnica 
verificada; 
e) Participar ao dono de obra, situações que comprometam a segurança, prazos, qualidade e custos da 
obra; 
f) Desempenhar as demais funções designadas pelo dono de obra; 
g) Comunicar, no prazo de 5 dias úteis, ao dono de obra a cessação de funções enquanto diretor de 
fiscalização; 
h) Cumprir os deveres de que seja incumbido por lei. 
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3.6.2.  Qualificações profissionais para o exercício da função 
A Portaria n.º 1379/2009, de 30 de outubro, fixa as regras para as qualificações mínimas 
profissionais para o exercício da função de direção e fiscalização de obra, nos art.º 17 a 19 em 
face da natureza da obra, de acordo com o valor estimado ou montante de adjudicação. No 
Anexo IV estão estabelecidas as qualificações profissionais para o exercício da função 
(baseado na portaria 701-H/2008, de 29 julho e na Portaria n.º 1379, de 30 de outubro). 
3.6.3. Classificação das Obras para direção e fiscalização de obra 
A portaria n.º 1379/2009, de 30 de outubro, estabelece no art.º 12 as qualificações específicas 
à direção de obra e direção de fiscalização em função da classificação das obras nas categorias 
I, II, III e IV, previstas no art.º 11 do anexo I e no anexo da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de 
julho com a exceção de obras de edifícios cujas qualificações específicas são definidas em 
função das classes de alvará estabelecidas na portaria a que se refere o Decreto-Lei n.º 
12/2004, de 9 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
3.6.4. Fiscalização a nível internacional 
Não existe a nível internacional um termo coerente que se assemelhe ao de diretor de 
fiscalização e até mesmo de equipa de fiscalização, sendo em alguns modelos de contratação 
pública até inexistente, como é o caso do modelo AIA – American Institute of Arquitecture, 
em que a fiscalização dos trabalhos compete ao empreiteiro. Termos como head engineer ou 
supervision control são os que mais se assemelham à figura do diretor de fiscalização 
estabelecida no CCP (2008). Apesar de não ser o objetivo desta dissertação, seria interessante 
perceber como funciona a fiscalização de empreitadas de obras públicas a nível internacional, 
qual a sua denominação, as suas funções, deveres e responsabilidades e qualificações mínimas 
para o exercício da função.  
 
Neste contexto, seria igualmente interessante perceber os mecanismos de fiscalização a nível 
internacional, através da realização de um estudo comparativo entre as formas de atuação, as 
empresas de prestação de serviços, seus agentes, suas estruturas e procedimentos adotados, 
em função da legislação. 
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3.7. Conceitos e definições 
Antes de se entrar no capítulo do controlo de custos, interessa estudar alguns conceitos e 
definições que servem para entender todo o processo de contratação pública e controlo. 
 
Entende-se por empreitada de obra pública o contrato oneroso que tenha por objeto quer a 
execução quer, conjuntamente, a conceção e a execução de uma obra pública que se enquadre 
nas subcategorias previstas no regime de ingresso e permanência na atividade de construção. 
 
O n.º 1 do art.º 56 do CCP define a noção de proposta como sendo a declaração pela qual o 
concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de contratar e o modo pelo qual se 
dispõe a fazê-lo. O art.º 57 estabelece os documentos que devem fazer parte da proposta. 
 
O valor do contrato a celebrar é, segundo o n.º 1 do art.º 17 do CCP (2008), o valor máximo 
do benefício económico que, em função do procedimento adotado, pode ser obtido pelo 
adjudicatário com a execução de todas as prestações que constituem o objeto. No n.º 3 do 
mesmo artigo refere-se ainda que, quando se trata de um contrato de empreitadas de obras 
públicas, o benefício referido no n.º 1 inclui ainda o valor dos bens móveis necessários à sua 
execução e que a entidade adjudicante ponha à disposição do adjudicatário. 
 
O preço base é definido no CCP (2008) como o preço máximo que a entidade adjudicante se 
propõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato a 
celebrar. O art.º 47 do CCP (2008) estabelece no ponto 1 que “Quando o contrato a celebrar 
implique o pagamento de um preço, o preço base é o preço máximo que a entidade 
adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o seu 
objeto, correspondendo ao mais baixo dos seguintes valores: 
 
a) O valor fixado no caderno de encargos como parâmetro base do preço contratual; 
b) O valor máximo do contrato a celebrar, permitido pela escolha do procedimento, 
quando este for adotado nos termos do disposto nos artigos 19.º, 20.º ou 21.º; 
c) O valor máximo até ao qual o órgão competente, por lei ou por delegação, pode 
autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar.” 
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A consignação de acordo com o estipulado no art.º 356 do CCP (2008), é o ato pelo qual o 
dono de obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios, ou a parte dos mesmos, onde 
os trabalhos devam ser executados, e fornecer-lhe os elementos que, nos termos contratuais, 
sejam necessários para o início dos trabalhos. A título de comparação, o art.º 150 do Decreto-
Lei 59/99, de 2 de março, referia a consignação como o ato pela qual o representante do dono 
de obra faculta ao empreiteiro os locais onde hajam de ser executados os trabalhos e as peças 
escritas ou desenhadas, complementares do projeto, que sejam necessárias. No CCP (2008) 
não há lugar a esta descrição pormenorizada dos elementos a fornecer com a consignação, 
mas sim uma remissão para “os elementos a fornecer nos termos do contrato, que sejam 
necessários para o início dos trabalhos” (Antunes, 2010). Aqui se verifica uma das grandes 
alterações em termos de definições de consignação, pois o CCP (2008) não descreve de forma 
pormenorizada quais os elementos a fornecer, apenas refere “ que sejam necessários para o 
início dos trabalhos”, ou seja, parte-se do princípio que o dono de obra poderá, já na fase de 
execução do contrato, fornecer outros elementos que considere necessários. 
 
A antiga Portaria 385/76, de 25 de junho, determinava que o empreiteiro comunicasse à 
fiscalização, logo que se apercebesse, quaisquer erros e omissões que julgasse existirem no 
projeto e nos demais documentos por que se rege a execução dos trabalhos e, que a falta de 
cumprimento desta obrigação, tornaria o empreiteiro responsável pelas consequências do erro 
e omissão, se se provasse que agiu com dolo ou negligência incompatível com o normal 
conhecimento das regras de arte. Na legislação sobre obras públicas, anterior ao CCP, só 
havia lugar à identificação de erros e omissões na fase de execução do contrato. Agora com o 
CCP, tem-se duas fases distintas para a sua deteção: na fase procedimental, nos termos do art.º 
6, e na fase de execução do contrato, nos termos do art.º 370 e seguintes. Esta definição é 
muito importante, uma vez que vai ajudar a entender, um dos aspetos que mais dúvidas 
levanta no capítulo de suprimento de erros e omissões na fase de contrato. 
 
O caderno de encargos, de acordo com o nº 1 do art.º 42 do CCP (2008), é a peça do 
procedimento que contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar. O n.º 1 do art.º 43 do 
Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, estabelece que o caderno de encargos do 
procedimento de formação de contratos de empreitada, sem prejuízo no n.º 2 do artigo 
anterior, deve incluir um projeto de execução. 
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Prazo de execução da obra e das prestações de conceção estabelece, de acordo com o nº 1 
do art.º 362 do CCP (2008), que “O prazo de execução da obra começa a contar-se da data da 
conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o 
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, nos 
termos previstos na lei, caso esta última data seja posterior.” Nesta definição, é de registar a 
data de comunicação ao empreiteiro da aprovação do plano de segurança e saúde, condição 
que havia sido estabelecida no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, que regulamenta 
as condições de segurança no trabalho em estaleiros temporários ou móveis, e que, no ponto 4 
do art.º 12 estabelece que “O prazo fixado no contrato para a execução da obra não começa a 
correr antes que o dono da obra comunique à entidade executante a aprovação do plano de 
segurança e saúde.” Assim, com o agora estabelecido no CCP (2008), veio desfazer-se a 
controvérsia existente entre o estabelecido no DL n.º 273/2003, de 29 de outubro e o anterior 
regime jurídico das obras públicas (DL n.º 59/99, de 3 de março), ficando definido de forma 
clara o início da contagem do prazo da empreitada. 
 
Receção provisória é definida, no ponto 1 do art.º 394 e 395 do CCP (2008), depende “da 
realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluída no seu todo ou 
em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em 
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra”. 
 
A conta final é o documento, de acordo com o art.º 391 do CCP (2008) que, na falta do 
estipulado contratualmente, o dono da obra deve elaborar no prazo a contar, dois meses após a 
receção provisória, ou nos dois meses subsequentes da primeira revisão de preços ordinária 
após a receção provisória. No art.º 400 refere que na conta final deve constar uma conta 
corrente, um mapa de trabalhos a mais e um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os 
quais subsistam reclamações ou reservas do empreiteiro.  
 
Quanto à receção definitiva, o art.º 398 do CCP (2008) estabelece que, “Findo o período de 
garantia, há lugar, em relação à totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova vistoria 
para efeitos de receção definitiva da empreitada”. 
 
  
Capítulo 4. 
Controlo de custos 
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4. CONTROLO DE CUSTOS 
4.1.  Definições e conceitos 
O controlo de custos é uma das áreas funcionais atribuídas à fiscalização, competindo ao 
diretor da fiscalização controlar e comunicar de imediato ao dono de obra, situações que 
comprometam os custos da empreitada. Compete à equipa de fiscalização reunir toda a 
informação, de forma que, em qualquer altura, possa apresentar ao dono de obra a conta 
corrente da empreitada, assim como comunicar  atempadamente qualquer erro ou 
irregularidade que possam ter consequências ao nível dos custos da mesma. Segundo Faria 
(2010), o controlo de custos consiste em acompanhar e controlar a administração da obra, 
designadamente através de: 
• Proceder mensalmente às medições dos trabalhos executados necessários à elaboração dos autos de 
medição da obra, e informar sobre eventuais reclamações apresentadas pelo empreiteiro; 
• Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e proceder à estimativa dos seus valores 
orçamentais, utilizando as matrizes de consumo já referidas; 
• Determinar, com base nos itens anteriores e nas fórmulas de revisão de preços, os pagamentos devidos 
ao empreiteiro (Decreto-lei nº 6/2004 de 6 de janeiro); 
• Elaborar a conta-corrente da obra, segundo as normas legais em vigor, devendo o respetivo plano de 
contas ser submetido à aprovação do promotor; 
• Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo propor fundamentalmente ao 
promotor a sua satisfação ou rejeição; 
• Elaborar os cronogramas provisionais e a consequente análise de “cash-flow” com base nos dados 
fornecidos pelo promotor; 
• Manter atualizado o mapa de saldos para controlo de todos os artigos constantes do orçamento; 
• Elaborar a conta final da obra. 
 
Neste contexto, o CCP (2008) estabelece as principais linhas que o diretor de fiscalização 
deve seguir, cumprir e controlar para o que deve criar mecanismos que lhe permitam cumprir 
esses requisitos legais. Martín (2008) define dois tipos de controlo de custos: 
• Controlo de Custos através do Sistema de Planeamento – Trata-se de um controlo da 
evolução dos custos por comparação com o seu desenvolvimento previsional e a projeção das 
consequências dos resultados reais no futuro. 
• Controlo de Custos através da Contabilidade – Controlo que se alimenta dos dados 
Orçamentais, dos Autos de Medição e da Faturação, perante os quais será necessário implementar um 
processo administrativo. 
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O diretor de fiscalização terá de realizar estes dois tipos de controlo de custos, sendo que o 
sistema de controlo de custos pela contabilidade, também é aplicável na perspetiva do diretor 
de obra, o qual deve planear as tarefas, equipamentos e mão-de-obra. O controlo através da 
contabilidade assemelha-se mais ao figurino do controlo de custos efetuado pela fiscalização 
em obra, e é segundo esta perspetiva que se pretende desenvolver o modelo de controlo de 
custos, verificando-se todo o processo de controlo de custos previsto no CCP (2008) e nas 
respetivas alterações. Assim, serão analisados neste capítulo, à luz do CCP (2008), os aspetos 
que se consideram relevantes para o estudo em causa, tais como: 
 
• As medições das quantidades de trabalhos realizados em obra, como base de controlo 
dos aspetos do desenvolvimento da execução dos trabalhos e como parte integrante da 
obra; 
• Controlo de trabalhos a mais e a menos, como um dos procedimentos de controlo de 
custos baseado no fator imprevisibilidade; 
• Erros e omissões em fase procedimental e na fase de execução de obra, como 
elemento de desvios significativos no controlo de custos, e com implicações nos 
deveres e responsabilidades dos intervenientes; 
• Cálculo da revisão de preços, adiantamentos e sanções contratuais. 
 
É neste âmbito que se pretende analisar os diversos fatores que estão na base do desvio de 
custos, sempre de acordo com a legislação em vigor, de forma a proceder-se ao respetivo 
controlo de forma rigorosa. É assim necessário perceber todo o mecanismo previsto no CCP 
(2008), para que de forma correta e objetiva se consiga estabelecer um modelo eficiente de 
controlo. Antes de se explorar o controlo de custos propriamente dito, interessa expor alguns 
conceitos e definições que servem de base, e que permitem entender todo o processo. 
Começa-se por apresentar de forma resumida as etapas de uma empreitada de obra pública no 
que respeita ao controlo de custos, na Tabela 11. 
Tabela 11. Etapas de uma empreitada de obra pública 
 
Consignação Execução da obra Receção Provisória Receção Definitiva
Fecho de contas Entrega das  ca uções
Empreitada de obra pública(principais etapas)
Proposta Contrato
 Apres enta ção da proposta  e l i s ta  de erros e omi ss ões  pelos  
concorrentes  até o quinto sexto do pra zo da  proposta
Faturaçã o mensa l , trabalhos a  mai s  e a  
menos , erros  e omis sões em fa se de execução 
de contrato, revis ão de preços, mul tas , 
adiantamentos
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4.2.  Rotinas de gestão de controlo de custos 
No CCP (2008) e de acordo com as alterações introduzidas, nomeadamente pelo Decreto-Lei 
n.º 149/2012, de 12 de julho, são inseridas mudanças significativas em todo o processo de 
contratação pública e, especialmente como objeto de estudo, na contratação de prestação de 
serviços e empreitadas de obras públicas, tais como: 
 
• Novos procedimentos para a contratação pública;  
• Novos prazos de garantia; 
• Novos limites à contratação de trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões; 
• Informatização do processo de contratação pública; 
• Deveres e responsabilidades dos intervenientes referentes ao suprimento de erros e 
omissões; 
• Alteração do cálculo das sanções contratuais. 
 
O preâmbulo do CCP (2008) refere que, com estas medidas, se pretende reduzir a burocracia 
em todo o processo, elevar a sua transparência, uniformizar as regras dispersas, eliminar os 
regulamentos de vazios jurídicos, impor maior rigor e celeridade à contratação pública, 
perspetivando a simplificação e a modernização legislativa. 
 
O CCP (2008) estabelece no secção VI do Capítulo I, modificações objetivas, como rotinas 
principais e procedimentos a desempenhar pela fiscalização, no âmbito do controlo de custos: 
 
• Trabalhos a mais, art.º 370 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/20112, 12 de julho); 
 
• Suprimento de erros e omissões, art.º 376 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/20112, 12 de 
julho); 
 
• Trabalhos a menos, art.º 379; 
 
• Revisão ordinária de preços, art.º 382. 
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4.3. Rotinas de gestão de custo de trabalhos contratuais 
Define-se trabalhos contratuais como trabalhos cuja natureza e quantidade tenham sido 
previstos no mapa de quantidades que serve de base à contratação (CCP, 2008). 
 
Neste contexto, convém referir uma das grandes alterações introduzidas pelo CCP (2008), no 
que se refere aos erros e omissões do caderno de encargos, tendo este conceito sido 
profundamente  alterado, uma vez que as quantidades de trabalho inicialmente contratadas 
poderão ser alteradas durante o plano de consignação e adicionadas à proposta, fazendo assim 
parte integrante da proposta de acordo com o nº 7 do art.º 61 do CCP (2008). 
 
Quanto à medição dos trabalhos executados em obra, na falta de estipulação contratual, é feita 
mensalmente, devendo estar concluída até ao 8º dia do mês imediatamente seguinte àquele a 
que respeita, de acordo com art.º 383 do CCP (2008).  Caso não seja possível, ou não seja 
efetuada a medição pelo dono de obra ou seus representantes (diretor de fiscalização), o 
empreiteiro deverá apresentar até ao fim do mês seguinte a medição dos trabalhos anteriores, 
apresentando o mapa de quantidades e respetivos documentos, que sustentem as quantidades 
apresentadas, de acordo com o art.º 389 (Tabela 12). 
 
Normalmente, os donos de obra e entidades adjudicantes  adotam a medição entre os dias 20 a 
25 de cada mês, para este ato estar adaptado  ao processo de faturação de cada entidade, 
devendo este procedimento estar estipulado de forma contratual. 
 
Feita a medição o dono de obra dispõe de 10 dias para elaborar a conta corrente, com 
especificação das quantidades e preços unitários (Tabela 16). O valor dos trabalhos 
contratuais será calculado de acordo com a seguinte expressão (Dias, A. 2008). 
 
 =   × 	
  
 
Onde: 
Vtr – valor dos trabalhos contratuais 
Qri – quantidade de trabalho da operação de construção “ i” realizada ao mês 
Pui – preço unitário contratual da operação de construção “i” 
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Os trabalhos contratuais representam os custos da totalidade da obra, partindo do princípio 
que não irá ter custos adicionais, logo o seu controlo deve ser rigoroso. O CCP (2008) nos 
art.º 387 e 388 nº 1, 2, e 3, estipula que o dono de obra deve medir todos os trabalhos 
executados, incluindo os trabalhos não previstos ou não devidamente ordenados por este. As 
medições são feitas no local da obra pelo dono de obra, ou seus representantes, com a 
colaboração do empreiteiro. 
Tabela 12. Mapa de trabalhos contratuais – Auto de medição (Anexo VI) 
 
mês 1 (….) mês (n) mês 1 (…) mês ( n)
Un Qtd Preço Unitário Valor AUTO nº 1 (…) AUTO nº (n) AUTO nº 1 (…) AUTO nº (n) Qtd Valor % Qtd Valor %
SALDO
Artº.
Designaç
ão dos 
trabalhos
PREVISTO
Qri Pui
EXECUTADO 
 
 
Efetuados os autos de medição, o dono de obra deve, como já foi descrito,  nos 10 dias 
seguintes proceder à realização da respetiva conta corrente, que é um mapa que contém as 
quantidades de trabalhos realizados para o mês em causa (Tabela 12),  o saldo e as 
denomidadas “quantidades excedidas” (Tabela 13) que, à luz do CCP (2008), deverão ser 
apurados como erros e omissões, bem como analisar as respetivas responsabilidades dos 
mesmos.  
Tabela 13. Mapa de trabalhos contratuais – Auto de medição (Anexo VI) 
 
mês 1 Nov-11 Set-12 mês 1 mês i mês n
Un Qtd
Preço 
Unitário
Valor AUTO nº 1 AUTO nº (i) AUTO nº (n) Valor (1) Valor (i) valor (n) Mês (i) Qtd Valor %
Atividade (1) Un (1) Qtd (1) P.U (1) V.Ativ.(1) Qtd ( 1) Qtd 1( i) Qtd ( n)  Qtd(1) x P.U (1) Valor (i) x P.U (1) Valor (n) x P.U (1) ∑Val or (i ) x P.U (1) Qtd (1) - ∑ Qtd(i ) V.AQv.(1) - ∑Va lor (i ) x P.U (1)
Ativi dade (x) Un (x) Qtd (x) P.U (x) V.Ativ.(x) Qtd  x ( 1) Qtd x ( i) Qtd x ( n)  Qtd(x) x P.U (x) Valor (i) x P.U (x) Valor (n) x P.U (x) ∑Valor (i ) x P.U (x) Qtd (1) - ∑ Qtd(x) V.AQv.(1) - ∑Va l or (i ) x P.U (x)
Tota l  auto 1 Tota l  auto (i ) Tota l  auto (n) ∑Auto (i )
SALDO mês(i)
Totais mês (i)
TotalArtº.
Designação 
dos trabalhos
PREVISTO
QTD
 
 
Na Tabela 14 apresenta-se um modelo de comparação entre o cronograma financeiro,  peça da 
proposta, e o real faturado em cada mês de trabalho. Esta comparação é feita para se verificar 
a evolução dos trabalhos, atrasos ou recuos, através dos desvios entre o previsto no plano de 
pagamentos e na faturação mensal (Figura 11), servindo como um primeiro indicador de 
possíveis atrasos na obra. Como já descrito, o diretor da fiscalização caso verifique esta 
situação, deverá comunicar de imediato ao dono de obra a situação que está a ocorrer. 
  Controlo de Custos 
 
46 
Artur Matos 
Tabela 14. Quadro comparativo entre acumulados, previstos e reais executados. 
 
MENSAL % ACUMULADO % MENSAL % ACUMULADO %
01 Vtc.01 (Vtc/PC)x100 Vtc.01 (Vtc.01/Pc)x100 Vtr.01 (V tr/Pc)x100 V tr.01 (V tr.01/Pc)x100
02 Vtc.01 (Vtc/PC)x100 V tc.01+V tc.02 (Vtc.01+Vtc.02)x100 Vtr.02 (V tr/Pc)x100 Vtr.01+V tr.02 (V tr.01+Vtr.02)x100
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
(i) Vtc(i) (Vti/PC)x100 ?Vtc (?V tc)/Pc)x100 Vtr(i) (V tr(i)/Pc)x100 (V tri/Pc)x100 (?V tri)/Pc)x100
PREVISTO REALIZADO
MESES
 
Onde: 
(n) – número de meses da empreitada, prazo contratual 
Pc – preço contratual da empreitada (Valor da adjudicação da obra) 
Vtc – valores dos trabalhos contratuais (mensais) de acordo com cronograma 
financeiro e plano de trabalhos da proposta 
Vtr – valores dos trabalhos realizados (autos mensais) 
 
Através de gráficos de controlo de custos acumulados (Figura 11), visualizam-se os desvios 
nos custos (controlo da faturação mensal), de acordo com os valores dos trabalhos 
acumulados Vtc e Vtr. 
Out-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Fev-12 Mar-12 Abr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12
autos acumulados Cronograma acumulado
 
 
Figura 11 - Desvios entre valores acumulados. 
 
∆ =  −   
 
Onde: 
Vtc – Valores dos trabalhos contratuais (mensais) de acordo com o cronograma financeiro e o 
plano de trabalhos da proposta  
Vtr – Valores dos trabalhos realizados (autos mensais) 
∆Vt – Desvio entre os trabalhos realizados e os previstos 
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O art.º 390 do CCP (2008), referente a erros de medição, estabelece no n.º 1 que, “ se, até à 
conclusão da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medição 
anteriormente lavrado, a correção deve ser efetuada no auto de medição imediatamente 
posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relação ao objeto 
e às quantidades a corrigir”. No n.º 2 do mesmo artigo, estabelece-se que a correção da 
medição é refletida na conta corrente do mês seguinte. 
 
Na Figura 12, verifica-se o desvio entre os Vtr e Vtc para o instante “i”, onde “i” corresponde ao 
mês de faturação, permitindo verificar o cumprimento do plano de trabalhos. 
 
 
Figura 12 - Gráfico de valores de trabalhos realizados/previstos 
 
 
∆ =  −   
 
Onde: 
Vtci – Valores dos trabalhos contratuais (mensais) de acordo com o cronograma 
financeiro e o plano de trabalhos da proposta no instante i; 
Vtri – Valores dos trabalhos realizados (autos mensais) no instante “i”; 
∆Vti – Desvio entre os trabalhos realizados relativamente aos previstos no instante “i”. 
 
Estes “desvios” são normalmente representados através de gráficos de controlo de custos 
acumulados, sendo uma matéria sobre a qual recaem dificuldades de análise. Estas surgem na 
fase de planeamento e na elaboração do plano de trabalhos, que é a origem do cronograma 
financeiro, ao ter de se converter valores de um orçamento, resultantes de um programa de 
atividades, e distribuí-los ao longo do prazo da empreitada. Muitas vezes, a análise deixa de 
ser real e passa a ser meramente comparativa, uma vez que, a base de comparação 
(cronograma financeiro) se apresenta desfasada da realidade. 
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4.4.  Rotinas de gestão de custos de trabalhos a mais  
O art.º 370 do CCP (2008) define trabalhos a mais como ”os trabalhos cuja espécie ou 
quantidade não esteja prevista no contrato e que se tornaram necessários à execução da obra, 
na sequência de uma circunstância imprevista e não possam ser técnica ou economicamente 
separados do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora 
separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra”. 
 
A realização de trabalhos a mais configuram uma modificação objetiva de contrato. Assim 
como erros e omissões detetados na fase de execução de contrato. O art.º 26 do Decreto-Lei 
n.º59/99, de 2 de março, definia os trabalhos a mais como “os trabalhos cuja espécie ou 
quantidade  não hajam sido previstos ou incluídos no contrato, nomeadamente no respetivo 
projeto, se destinem à realização da mesma empreitada e se tenham tornado necessários na 
sequência de uma circunstância imprevista, desde que se verifique as seguintes condições: 
 
a) Quando esses trabalhos não possam ser técnica ou economicamente separados do 
contrato sem inconvenientes graves para o dono de obra; 
 
b) Quando esses trabalhos, ainda que separáveis da execução do contrato, sejam 
estritamente necessários ao seu acabamento.” 
 
As novas definições do CCP (2008), não diferem muito, podendo-se dividir em três condições 
para se estar perante um trabalho a mais que,  de acordo com art.º 370, são trabalhos:  
 
a) cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato, 
     e, 
b) que sejam necessários no âmbito de uma circunstância imprevista 
      e, 
c) não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto de contrato sem 
inconvenintentes graves para o dono de obra, 
    ou, 
embora separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra. 
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De acordo com citação do Tribunal de Contas, em acórdão, circunstância imprevista é toda a 
circunstância que um decisor público normal, colocado na posição do real decisor, não podia 
nem deveria ter previsto (in acordão STA 0568 de 13 setembro, 2007; I º.Secção). O Tribunal 
de Contas é, de acordo com a Constituição da Républica Portuguesa, o órgão de soberania que 
exerce o controlo externo supremo da atividade financeira do estado português, encontrando-
se a sua organização e atividade regulados pela Lei n.º 98/97, de 26 de agosto e respetivas 
alterações ( Antunes, 2010). 
 
O CCP (2008) menteve a linha da legislação anterior, mantendo as condições para a 
realização de trabalhos a mais, sendo que a base para a contratação de  trabalho a mais pode 
ser definida como o resultado de uma circunstância imprevista. O  art.º 373 nº 1, 2, 3 e 4, do 
CCP (2008), estipula o preço a pagar pelos trabalhos a mais e o respetivo prazo de execução, 
para trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condições 
semelhantes, e para trabalhos de espécie diferente. O dono de obra, de acordo com nº 2 do 
art.º 376 do CCP (2008),  tem de se pronunciar por escrito, a este (empreiteiro), num prazo de 
10 dias a contar da data de apresentação da proposta de trabalho a mais. À falta de 
comunicação ao empreiteiro, dentro do prazo referido, considera-se a proposta tacitamente 
aceite. O valor dos trabalhos a mais pode ser definido por: 
 
(+) = ∑ (+)    (1) 
 
Onde: 
 T(+) -  Valor total dos trabalhos a mais apurados 
 Ti(+) – Valor dos trabalhos a mais apurado “i” 
 
Quanto ao valor limite dos trabalhos a mais é imposto um “valor próprio e autónomo”, de 
acordo com o estipulado na alínea c) do n.º 2 do art.º 370 do CCP (2008),  com a alteração 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 de julho, devendo o preço atribuído aos 
trabalhos a mais, incluindo o de anteriores trabalhos a mais (1), não exceder 40% (2) do preço 
contratual. 
∑ (+) ≤ 40% ×      (2) 
       
Onde:  
Vc(+) – Valor do contrato 
 Ti(+) – Valor dos trabalhos a mais apurados “i” 
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É de referir que as alterações introduzidas ao CCP (2008) alteram o valor limite de 5% para a 
ordenação de trabalhos a mais, para os atuais 40% do valor contratual. O preâmbulo do 
Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 de julho, refere que as alterações ao CCP (2008) têm em vista 
o seu ajustamento ao disposto nas diretivas comunitárias de contratação pública e ao 
cumprimento dos compromissos assumidos no Memorando de Políticas Económicas e 
Financeiras, firmado entre o Estado Português e a União Europeia, o Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Central.  
 
Mas além deste limite, o CCP (2008), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei  
n.º149/2012, de 12 julho, define duas outras condições para as quais não podem ser ordenados 
trabalhos a mais: 
 
Alínea a) do n.º 2 do art.º 370  estabelece que “tendo o contrato sido celebrado na 
sequência de ajuste direto ao abrigo do disposto na alínea a) do art.º 19, o somatório do 
preço contratual com o preço atribuído ao de anteriores trabalhos a mais, seja igual ou 
superior ao valor referido naquela alínea”. 
 
A alínea a) do art.º 19, também alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, 
estabelece que quando o tipo de procedimento adotado na contratação de uma 
empreitada de obra pública se estabeleça pelo procedimento de ajuste direto, este não 
pode ser de valor igual ou superior a 150.000,00€, ou seja, este será o limite à ordenação 
de trabalhos a mais, e a diferença entre este e o valor do contrato será o “plafon” para o 
qual pode ser ordenada a execução de trabalhos a mais. 
 
Esta definição pode ser traduzida pela seguinte expressão: 
 
∑ (+)  < 150 000,00€ −      (3) 
 
Onde: 
T(+) – preço atribuído aos trabalhos a mais 
VC – Valor contratual (não superior a 150.000,00€) 
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Entende-se que o valor que a entidade adjudicante dispõe como limite à ordenação de 
trabalhos a mais será a diferença do valor de adjudicação com o limite máximo para 
procedimento de ajuste direto de uma empreitada de obra pública. 
 
Para aquisição de bens e serviços, a alínea b) do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, 
determina que quando o tipo de procedimento adotado na contratação se estabelece pelo 
procedimento de ajuste direto, este não pode ser de valor igual ou superior a 75.000,00€ (4), 
registando-se que no caso de se tratar de aquisição de projetos, este valor passa a ser de 
25.000,00€ (5) de acordo com o estipulado no n.º 4 do art.º 20 do CCP (2008). 
  
∑ (+)  < 75 000,00€ −       (4) 
 
Exceto para aquisição de projetos: 
 
∑ (+)  < 25 000,00€ −       (5) 
 
Onde: 
T(+) – preço atribuído aos trabalhos a mais 
VC* – Valor contratual (não superior a 75.000,00€ e a 25.000,00€) 
 
A alínea c)  do art.º 370 do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, estabelece que não há lugar 
a trabalhos a mais: 
c) Quando o contrato tenha sido celebrado na sequência de concurso público ou de 
concurso limitado por prévia qualificação e o anúncio do concurso tenha sido 
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório do preço 
atribuído aos trabalhos a mais com o preço contratual ser igual ou superior ao valor 
referido na alínea b) do art.º 19; 
 
E, a alínea b)  do art.º 370 do CCP (2008), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
149/2012, de 12 julho, refere também que não há lugar a trabalhos a mais quando: 
b) Tendo o contrato  sido celebrado na sequência de concurso público ou de concurso 
limitado por prévia qualificação no caso de o somatório do preço atribuído aos 
trabalhos a mais com o preço contratual ser igual ou superior ao valor referido na 
alínea b) do art.º 19, e o anúncio do concurso não tenha sido publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia. 
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Numa primeira análise, uma das condições necessárias é de que o contrato tenha sido 
celebrado na sequência da utilização do procedimento de concurso público ou de concurso 
limitado por prévia qualificação e, uma segunda condição,  de que o “anúncio do concurso 
não tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia”. Este é um aspeto interessante 
que convém  frisar, pois é uma alteração que modifica  por completo todo o sentido da frase, “ 
e o anúncio do concurso não tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia”, que 
no caso do Decreto-Lei n.º 18/2008, 29 de janeiro, dizia exatamente o contrário. Caso a 
condição agora em vigor seja verificada, é-se transportado para a alinea b) do art.º 19, que por 
sua vez nos encaminha para alínea c) do art.º 7 da Diretiva 2004/18/CE, de 31 de março, e 
nesta última estabelece um valor limite de 6.242.000,00€. Assim, o valor limite dos trabalhos 
a mais será a diferença deste valor com o valor do contrato. 
 
∑ (+)  < 6.242.000,00€ −       (7) 
 
Na Tabela 15 pretende-se  sintetizar os limites de trabalhos a mais, para empreitadas de obras 
públicas e aquisição de serviços de acordo com o tipo de procedimento. 
Tabela 15. Limites para a contratação de trabalhos e serviços a mais 
 
Tipo de procedimento Contratação Valor Limite Legis lação
Empreitadas  de Obras  
Públ icas
< 150,00,00 €
al ínea  a) nº 2 do art.º 370 
DL 149/2012
Aquis ição de bens  e serviços  
(s erviços  a  mais )
< 75.000,00 € 
al ínea  a) n.º2 do art.º 454 
DL 149/2012
Empreitadas  de Obras  
Públ icas
≤ 40% do Valor Contratual
a l ínea  c) nº 2 do art.º 370 
DL 149/2012
Aquis ição de bens  e serviços  
(s erviços  a  mais )
≤ 40% do Valor Contratual
a l ínea c) n.º 2 do art.º 
454 DL 149/2012, 12 de 
julho
Empreitadas  de Obras  
Públ icas
< 6.242.000,00 € 
a l ínea  b) n.º 2 do art.º 
370 DL 149/2012 → al inea 
c) do art.º 7 Diretiva  
2004/18/CE, 
Aquis ição de bens  e serviços < 249.000,00€ 
a l ínea  b) n.º 2 do art.º 
454 DL 149/2012 → 
al i nea  c) do art.º 7 
Diretiva  2004/18/CE
Ajuste Direto
Concurs o Públ i co ou concurso 
l imitado por prévi a 
qua l i fi cação, diá logo 
concorrencial  eprocedimento 
por negociação
Concurs o Públ i co ou concurso 
l imitado por prévia  e o 
anúncio não tenha s ido 
publ icado no Jornal Oficial da 
União Europeia
Limite á contratação de trabalhos a mais, art.º 370 DL 18/2008, 29 janeiro e DL 149/2012, 12 de julho
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4.4.1. Exemplos práticos de trabalhos a mais 
De seguida apresentam-se dois casos práticos de trabalhos a mais, que permitem exemplificar 
todo o conteúdo teórico atrás descrito, verificar como na prática se desenvolve este processo e 
quais os problemas e dúvidas que normalmente se levantam. A metodologia proposta para a 
exemplificação dos casos práticos baseia-se, o mais possível, nos requisitos legais para 
contratação de trabalhos a mais, pelo que se propõe a seguinte estrutura: 
   
1. Deteção e comunicação; 
• Descrever a origem e data da deteção do trabalho a mais; 
• Análise da proposta; 
• Análise rigorosa da proposta de trabalho relativa à execução dos trabalhos a mais, 
apresentada pelo empreiteiro, de acordo com a solução do projetista, prazos de 
execução, aspetos técnicos, custos, quantidades; 
• Análise rigorosa dos custos propostos pelo empreiteiro para a sua execução; 
• Metodologia/Avaliação; 
• Metodologia de avaliação da proposta apresentada pelo empreiteiro, quantidades 
necessárias e preços propostos, preços novos e contratuais. 
 
2. Enquadramento legal 
2.1 Necessidade 
Necessidade da sua execução, aspetos técnicos, que possam ou não ser técnica e 
economicamente separados do objeto da empreitada. 
2.2 Imprevisibilidade 
Enquadramento como circunstância imprevista, art.º 370 do CCP (2008), e as alterações 
previstas no Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 julho. 
2.3 Inseparabilidade 
Importância da inseparabilidade do objeto de contrato. 
 
3. Conclusão 
Aprovação ou rejeição da proposta de trabalhos a mais. 
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4.4.2. Caso prático de trabalhos a mais nº1 
Descrição do trabalho a mais: 
Este é um caso típico de trabalho a mais que exemplifica o fator imprevisibilidade, 
(circunstância imprevista), no decorrer dos trabalhos que, teoricamente, ocorrem com mais 
frequência em obras de reconstrução. Neste caso específico, quando estavam a decorrer os 
trabalhos de demolição de um edifício, verificou-se a não existência de uma laje de piso, 
contrariamente ao previsto no projeto da especialidade. 
 
1.Deteção e comunicação 
No decorrer dos trabalhos de demolição no edifício X, constatou-se a inexistência de uma laje 
de piso cuja existência estava prevista, bem como de um muro de suporte de terras no topo do 
edíficio, encontrando-se imprevisivelmente um piso térreo.  
No decorrer dos trabalhos de demolição constatou-se a não existência da laje. A deteção é 
feita em simultâneo pelo diretor de obra e pela fiscalização, sendo  o prazo de apresentação de 
uma solução crucial. O diretor de fiscalização comunica ao coordenador de projeto e ao dono 
da obra. Com base na solução do projetista, o empreiteiro apresenta a seguinte proposta 
indicada na Figura 13.  
Artiº. Designação dos trabalhos 
PREVISTO 
Un Qtd 
Preço 
Unitário 
Valor 
  
1.0. – Arquitetura 
1.1 – Paredes de alvenaria e divisórias 
1.1.1 – Fornecimento e assentamento de paredes de 
alvenaria de tijolo cerâmico furado, incluindo 
padieiras e reforços estruturais, e todos os 
materiais e trabalhos acessórios, de acordo com 
pormenores de projeto e as especificações 
técnicas do caderno de encargos. 
1.1.1.1 – Paredes duplas de tijolo cerâmico perfazendo 30 
cm de espessura. 
1.2 Demolições, escavações, contenções e Fundações e 
estruturas 
1.2.1 – Execução de escavações, contenções, e 
fundações em betão armado e estrutura, tudo de 
acordo com peças desenhadas e peças escritas 
fornecidas, de acordo com pormenores de projeto 
e especificações técnicas do caderno de encargos. 
1.3 Execução de sistema de águas e esgotos e rede de 
incêndios 
1.3.1 – Execução de sistema de água e esgotos, tudo de 
acordo com peças desenhadas e  de acordo com 
pormenores de projeto e especificações técnicas 
do caderno de encargos. 
Total (PC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M2 
 
 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 .00 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,00€ 
 
 
 
 
10.000,00€ 
 
 
 
 
500,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.250,00€ 
 
 
 
 
10.000,00€ 
 
 
 
 
500,00€ 
 
 
 
11.750,00€ 
 
 
 
 
   
Figura 13 - Proposta do empreiteiro para exemplo prático de trabalhos a mais n.º1 
 
  Controlo de Custos 
 
55 
Artur Matos 
2. Análise da proposta 
Estes trabalhos, conforme descritos anteriormente, consistem na execução de laje de piso e 
muro de suporte de terras, reforço da estrutura existente a manter, permitindo a sua 
continuidade e os respetivos trabalhos complementares, movimentação de terras, 
impermeabilizações, drenos, etc. 
Analisa-se rigorosamente a proposta do empreiteiro com base na solução apresentada pelo 
projetista, sendo esta fase crucial para de seguida se sustentar o seu enquadramento legal. 
Exemplo de parecer da fiscalização (Ver Anexo VI). 
 
 3. Análise de custos 
Da análise da proposta  de custos do empreiteiro face aos elementos de projeto fornecidos 
para a execução, resultam apenas trabalhos com preço contratual da mesma espécie 
relativamente ao mapa de quantidades e à correspondente lista de preços unitários 
apresentados a concurso, logo com preço contratual, pelo que, foram verificadas as 
quantidades apresentadas e os respetivos trabalhos, dos quais resultou uma proposta no valor 
de 11.750,00€. 
A análise de custos é efetuada pelo diretor da fiscalização, devendo verificar todos os preços 
envolvidos, sejam contratuais ou preços novos. Quanto a estes últimos dever-se-á ter o 
cuidado de verificar se os preços apresentados estão dentro dos preços praticados no mercado 
para trabalhos da mesma espécie e volume. 
 
4. Metodologia/Avaliação 
Com base  nas quantidades apresentadas, a fiscalização aferiu os respetivos preços contratuais 
para os trabalhos a realizar, verificando as quantidades envolvidas. Seguidamente, emitiu um 
parecer positivo quanto à aceitação do valor proposto pelo adjudicatário. 
Neste ponto, é efetuada a avaliação do trabalho em questão, devendo ser aferidos todos os 
aspetos do trabalho, técnicos, verificação das quantidades e preços. 
 
5. Enquadramento 
Tratando-se de trabalhos resultantes de uma circunstância imprevista, por apenas serem 
tecnicamente detetáveis após a demolição da laje existente no edifício X, tornaram-se 
necessários para garantir o projeto de arquitetura proposto. 
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Na opinião da Fiscalização, esta proposta de trabalhos a mais, por se tratar de uma 
circunstância imprevista, enquadra-se no art.º 370 do CCP (2008), com as alterações previstas 
no Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 julho: 
 
“São trabalhos a mais cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato que: 
a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na sequência de uma 
circunstância imprevista; 
 
b) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à conclusão da obra”. 
 
Este é um dos pontos principais da análise, onde é feito o seu enquadramento legal, e cujo 
âmbito, de acordo com o art.º 370 do CCP (2008), verifica uma das condições para ser 
enquadrado como trabalhos a mais, ou seja, a sua imprevisibilidade, pois surgiram duma 
circunstância imprevista, não sendo portanto possível a sua deteção na fase de formação do 
contrato, nem o projetista possuía elementos para a sua inclusão no projeto, só sendo possível 
a sua verificação após a demolição. Está assim justificada a condição, circunstância 
imprevista, tendo-se os trabalhos tornado necessários à execução do objeto da empreitada. 
 
5.1 Necessidade 
Estes trabalhos, conforme descritos, consistem na execução de laje de piso e muro de suporte 
de terras, reforço da estrutura existente a manter, permitindo a sua continuidade. 
É justificada a condição também descrita no art.º370 do CCP (2008) relativamente à sua 
necessidade para a execução do objeto da empreitada (referida anteriormente),  não podendo 
desta forma ser técnica e economicamente separados do objeto de contrato. 
 
5.2  Imprevisibilidade 
Estes trabalhos a mais não eram tecnicamente detetáveis na fase de formação de contrato, só 
sendo possível a sua deteção na fase de execução da obra através da demolição física das 
estruturas existentes. 
Mais uma vez se reforça a condição circunstância imprevista, justificando que só foi possível 
a sua deteção após o momento da demolição da estrutura existente. 
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5.3 Inseparabilidade 
Verificando-se as situações atrás descritas, houve necessidade de redefenir o esquema 
estrutural previsto, que passou pela introdução de uma laje de piso e muro de suporte de 
terras, de forma a cumprir o projeto de arquitetura proposto, sendo a execução dos trabalhos 
imprescindível para a continuidade dos trabalhos previstos. 
O fator inseparabilidade é uma das condições estabelecidas no art.º 370 alínea b) do n.º1, 
“Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à conclusão da obra”. 
 
6.0  Conclusão 
Do exposto, propõe-se a aprovação do trabalho a mais no valor de  12.750,00€. 
Neste último ponto, expôe-se a metodologia utilizada para se proceder à aprovação do 
trabalho a mais e do respetivo valor. Caso o dono de obra apresente uma contraproposta com 
um valor diferente, o executante não poderá negar a sua execução, sendo o preço discutido 
posteriormente, e em último caso, pode o dono de obra recorrer a uma entidade independente.  
 
T (+) PC T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-)
Trabalhos a Mais 12.750,00 € não 12.750,00 € 12.750,00 €
Suprimento de erros e omissões
Supressão de trabalhos
total a pagar 12.750,00 €
Proposta do empreiteiro Contraproposta Valores acordados/ contraproposta Total  pa ra  o 
Dono da  
Obra
Total para o empreiteiro
 
Figura 14 - Quadro resumo com valor a pagar ao empreiteiro resultantes de trabalhos a mais, 
exemplo prático 1 
4.4.3. Caso prático de trabalhos a mais n.º 2 
Descrição do trabalho a mais: 
 
Este segundo exemplo é uma situação ligeiramente diferente da anterior, que ocorre durante a 
escavação do terreno para implantação de um edifício, verificando-se um nível freático muito 
elevado. Perante esta situação, o dono da obra opta pela decisão de  usufruir da existência 
dessas águas, através da execução de um poço de captação para efeitos de rega e lavagens.  
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1. Deteção e comunicação 
Foi objetivo deste trabalho a mais, proceder à execução de um poço de captação e recolha de 
águas freáticas, de forma a poder usufruir-se delas para efeitos de rega e lavagem. 
Após a sua deteção, o diretor da fiscalização comunica ao projetista as intenções do dono da 
obra de mandar executar um poço de captção. Este elabora uma solução e é solicitada 
proposta ao empreiteiro. Este apresenta a proposta indicada na Figura 15. 
 
Arteº. Designação dos trabalhos 
PREVISTO 
Un Qtd 
Preço 
Unitário 
Valor 
  
 Execução de poço de captação 
 
Corte de massame térreo para implementação do poço de 
captação, incluída a remoção de entulho (preço novo). 
 
2.1 – Escavação em terreno de qualquer natureza para 
fundações, incluindo-se todos os elementos necessários, 
reposição de terras devidamente compactadas e transporte de 
sobrantes a vazadouro, bem como entivação e/ou baldeação se 
necessários. (preço contratual) 
 
     2.1.1 Em caboucos 
 
Execução de poço para captação de águas por meio de manilhas 
de betão com 1,50m de diâmetro e 2,00 m de profundidade, 
incluindo tampa (preço novo). 
 
Preço contratual 
Preço novo 
 
Total 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M3 
 
 
Un 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
1 
 
 
 
  190,00€  
 
 
 
 
 
 
 
10,00€ 
 
 
1.000,00€ 
  
 
 
    190,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
           90€ 
 
  1.000,00€ 
 
 
 
90,00€ 
1.190,00€ 
 
 
1.280,00€ 
Figura 15 - Proposta do empreiteiro, exemplo prático de trabalhos a mais 2. 
 
2. Análise da proposta 
Estes trabalhos consistiram na execução de um poço de captação e recolha de água freática,  
das infra-estruturas para colocação de sistema de elevação de água e bomba submersível.  
Analisa-se rigorosamente a proposta do empreiteiro com base na solução apresentada pelo 
projetista, sendo esta análise crucial para de seguida se sustentar o seu enquadramento legal. 
 
3. Análise de custos 
A análise à proposta de custos apresentada pelo empreiteiro resulta maioritariamente de 
trabalhos não previstos na proposta contratualizada, pelo que foram apresentados preços 
unitários novos. Foram verificadas as quantidades apresentadas e os respetivos trabalhos, dos 
quais resultou uma proposta no valor de 1.280,00 €, dos quais 1.190,00 € PN e 90,00 € PC. 
PN – Trabalhos a preço novo 
PC – Trabalhos a preço contratual 
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A análise de custos é efetuadada pelo diretor da fiscalização. Este deverá verificar todos os 
preços envolvidos, caso sejam contratuais ou preços novos. Relativamente a estes, deverá ter 
o cuidado de verificar se os preços apresentados estão dentro dos preços praticados no 
mercado, para trabalhos da mesma espécie e volume. Neste exemplo, a proposta regista 
preços novos e contratuais. Esta distinção é efetuada para se proceder corretamente à revisão 
de preços, pois os preços contratuais são revisíveis de acordo com a data da proposta, e os 
preços novos de acordo com a data da apresentação da proposta, apresentada em fase de 
execução do contrato, relativamente à execução destes trabalhos. 
 
4. Metodologia/Avaliação 
Com base  nas quantidades apresentadas, a fiscalização aferiu os respetivos preços contratuais 
para os trabalhos a realizar, verificando as quantidades envolvidas, emitindo parecer favorável 
quanto à aceitação do valor proposto pelo adjudicatário. 
Aqui é efetuada a avaliação ao trabalho em questão, devendo ser aferidos todos os aspetos do 
trabalho, técnicos, de verificação das quantidades e preços. 
 
5. Enquadramento 
Trata-se de trabalhos resultantes de uma circunstância imprevista, por apenas ser 
tecnicamente detetável após a escavação para implantação de sapatas do edifício X. 
A fiscalização considera como sendo uma  proposta de trabalhos a mais, por se tratar de uma 
circunstância imprevista, enquadrando-se no art.º 370 do CCP (2008), com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 julho: 
 
1.”São trabalhos a mais cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato que: 
a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na sequência de uma 
circunstância imprevista”. 
Neste caso, e de acordo com o art.º 370.º do CCP (2008), é verificada uma das condições para 
ser enquadrado como trabalho a mais, ou seja, a sua imprevisibilidade, não tendo sido 
possível a sua deteção na fase de formação do contrato, pois o projetista não possuía 
elementos para a sua inclusão no projeto, só sendo possível a sua identificação após os 
trabalhos de escavação, pelo que está justificada a condição de circunstância imprevista. 
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5.1 Necessidade 
Necessidade de aproveitar o elevado nível freático através da execução de um poço de 
captação de água, para efeitos de rega e lavagem. 
Aqui se levanta um das questões neste caso específico, a sua necessidade. Esta é uma solução 
suportada pelos princípios de sustentabilidade e da diminuição de custos de exploração, no 
que respeita ao aproveitamento de águas, que qualquer dono de obra deveria tomar. No 
entanto, não se consegue justificar a condição de se “tornaram necessários à execução da 
mesma obra” ou “ não possam técnica ou economicamente ser separados do objeto de 
contrato”, ou seja, não significa que a obra não possa no final da sua execução desempenhar 
as funções para as quais foi projetada. Assim, neste caso específico, a execução do poço não 
representa essa condição. 
 
5.2 Imprevisibilidade 
Por se tratar de uma solicitação do dono da obra, só formulada na fase da execução do 
contrato, estes trabalhos a mais não podiam ser detetados na fase de formação do contrato. 
A imprevisibilidade como já foi atrás descrito, foi devidamente sustentada. 
 
5.3 Inseparabilidade 
A execução destes trabalhos é estritamente necessária para o bom aproveitamento dos 
recursos existentes, não podendo ser executada de outro modo, sem graves inconvenientes 
para o dono da obra. 
Com esta justificação aceita-se a inseparabilidade, o bom senso prevalece, e deve ser sempre 
justificação quando se atua com a intenção de favorecer os interesses do dono da obra, quer a 
curto, quer longo prazo, neste caso através do aproveitamento dos recursos existentes. 
 
6.Conclusão 
Do exposto, propõe-se a aprovação dos trabalhos a mais no valor de 1.280,00€. 
T (+) PC T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-)
Trabalhos a Mais 90,00 € 1.190,00 € não 1.280,00 € 1.280,00 €
Suprimento de erros e omissões
Supressão de trabalhos
total a pagar 1.280,00 €
Proposta do empreiteiro Contraproposta Valores acordados/ contraproposta Total  para  o 
Dono da  
Obra
Total para o empreiteiro
 
Figura 16 - Valor a pagar ao empreiteiro resultantes de trabalhos a mais, exemplo prático 2 
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4.5.  Rotina de gestão de controlo de trabalhos a menos 
Os trabalhos a menos são deduzidos ao preço contratual, de acordo com o estipulado no art.º 
379, ponto 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 julho, sem prejuízo do disposto no art.º 381, 
onde é estabelecido um máximo de 20% do valor contratual, tendo o empreiteiro direito a 
uma indemnização correspondente a 10% do valor da diferença verificada, para trabalhos a 
menos de valor superior ou igual a 20% do valor contratual. 
 
O Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, impõe uma das grandes alterações ao CCP 
(2008), com grandes consequências para o controlo de custos, ao impor limites percentuais 
próprios e autónomos aos trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões, de acordo com o 
estabelecido no preâmbulo, “Neste sentido, atribui-se aos trabalhos e aos serviços a mais um 
limite percentual próprio e autónomo de 40% do preço contratual e aos trabalhos de 
suprimento de erros e omissões um limite percentual próprio e autónomo de 5% do preço 
contratual, elevado para 10%, (…..).” Esta condição altera por completo o parâmetro 
trabalhos a menos, na medida em que, anteriormente estes podiam ser subtraídos aos trabalhos 
a mais e ao suprimento de erros e omissões, na conta corrente, e os consequentes limites à 
contratação eram definidos pelo balanço dos trabalhos a mais e a menos, situação muitas 
vezes utilizada pelos donos da obra para efeitos de cumprimento dos limites estabelecidos. 
Esta condição leva a uma outra situação, a possível dedução e substituição de trabalhos da 
mesma natureza ou espécie pelo valor estipulado contratualmente, possível até então, deixa 
agora de ser possível, ou seja, haverá sempre trabalhos a mais e trabalhos a menos com 
tratamento autónomo. 
 
No que diz respeito aos trabalhos a menos, não sendo especificados na legislação, podem 
dividir-se em três tipos para efeitos de controlo e de justificação, uma vez que muitos deles 
são consequências de trabalhos a mais ou suprimento de erros e omissões, tais como: 
• Trabalhos a menos suprimidos pelo dono de obra; 
• Trabalhos a menos resultantes de quantidades não esgotadas; 
• Trabalhos a menos resultantes de trabalhos não executados. 
Os trabalhos a menos merecem a mesma atenção que os trabalhos a mais,  os erros e 
omissões, sendo necessário a sua justificação, que muitas das vezes não é óbvia.  
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4.5.1. Caso prático de trabalho a menos n.º 1 
Descrição do trabalho a menos(supressão de trabalhos) 
Uma alteração à metodologia de reforço estrutural previamente definida em projeto, fez com 
que o reforço previsto ficasse sem efeito, logo passou a haver a necessidade de suprimir estes 
trabalhos. 
1. Objetivo 
Supressão do trabalho do reforço dos elementos estruturais no Corpo X, devido a alteração da 
metodologia a implementar em obra. 
É referido o objetivo, que é basicamente o suprimento na totalidade do trabalho previsto no 
mapa de quantidades. 
2. Análise da proposta 
Supressão dos trabalhos previstos no Capítulo 1 – Demolições – Corpo X – 05 
A análise da proposta é óbvia, referindo-se à supressão do artigo correspondente no mapa de 
quantidades, referente ao trabalho a suprimir. Exemplo de parecer da fiscalização (Anexo 2). 
3. Análise de custos 
Os valores apresentados resultam da supressão do art.º 5 do Capítulo 1, na totalidade no valor 
de 10.000,00€. 
Do valor previsto na respetiva alínea é suprimido o valor constante nesse mesmo artigo. De 
ressalvar aqui que a supressão poderia ser apenas parcial. Neste caso específico, o suprimento 
é total. 
4. Metodologia/Avaliação 
O valor apurado resulta essencialmente do valor previsto em contrato para o trabalho 
previamente definido. 
5.Conclusão 
Do exposto, propõe-se a aprovação do trabalho a menos no valor de 10.000,00€. 
T (+) PC T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-)
Trabalhos a Mais
Suprimento de erros e omissões
Supressão de trabalhos 10.000,00 € 10.000,00 €
total a pagar 10.000,00 €
Valores acordados/ contraproposta Total  para  o 
Dono da Obra
ContrapropostaProposta do empreiteiro
 
Figura 17 - Valor a não pagar ao empreiteiro referente a trabalhos a menos, exemplo prático 
1. 
  Controlo de Custos 
 
63 
Artur Matos 
4.6. Rotinas de gestão de custos de suprimento de erros e omissões 
4.6.1.  Evolução histórica dos erros e omissões 
Analisando a evolução do conceito de erros e omissões é necessário regredir até ao Decreto 
1906, no qual consta uma das primeiras definições de erros e omissões no parágrafo 3 do art.º 
2, que expressamente subtraía ao empreiteiro o direito de reclamar nestes casos, “presumindo 
que o mesmo empreiteiro, antes de apresentar a sua proposta, se inteirava no terreno, de todas 
as condições de execução das obras cujo projeto estivera patente durante o prazo de concurso 
( Andrade, 1997)”. 
 
A Portaria n.º 385/76, de 25 de junho, regulava de uma forma simples e clara o regime de 
erros e omissões nas empreitadas de obras públicas. O Decreto-Lei n.º 235/86, de 18 de 
agosto, era de uma objetividade e simplicidade notáveis, delimitando o conceito de erros e 
omissões à fase de projeto, enquanto o CCP (2008) se refere ao caderno de encargos. É esta 
grande abrangência que motiva o número indeterminado de dúvidas que estão a surgir e 
continuarão a surgir sobre esta matéria (Antunes, 2010). De acordo com o art.º 13, do 
Decreto-Lei n.º 235/86, de 18 de agosto, no prazo de 90 dias, ou noutro estabelecido em 
caderno de encargos, nunca inferior a 30 dias, a contar da data de consignação o empreiteiro 
podia reclamar: 
 
• “Contra erros e omissões do projeto relativos à natureza ou volume dos trabalhos, por 
se verificarem diferenças entre as condições locais existentes e as previstas ou entre os 
dados em que o projeto se baseia; 
• Contra erros de cálculo, erros materiais e outros erros ou omissões do mapa de 
medições, por se verificarem divergências entre este e o que resulta das restantes peças 
do processo”. 
 
Podia também reclamar possíveis erros e omissões nos 10 dias seguintes à data em que lhe 
fosse exigível a sua deteção. O  Decreto-Lei n.º 405/93, 12 de outubro, manteve o mesmo 
texto da legislação anterior, sendo de salientar as alterações introduzidas no modo de 
contagem dos prazos e do apuramento dos valores envolvidos, como estabelecido nos art.º 13 
e 14. 
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Seguiu-se o Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março,  que seguiu a filosofia dos anteriores 
diplomas, sendo  o ponto comum a responsabilização expressa da entidade adjudicante, no 
que respeita aos erros de projeto que ele próprio se encarregou  de elaborar ou mandou 
elaborar. O empreiteiro era responsável pelos erros, quando não detetasse tais erros e 
omissões dentro dos prazos estabelecidos após a adjudicação e consignação. Em 2008 entra 
em vigor o CCP, que rompe com a legislação anterior, instituindo que a responsabilidade da 
identificação dos erros e omissões é um dever dos concorrentes, podendo ser identificados 
logo na fase procedimental. O art.º 61 do CCP (2008), estabelece que “ até ao quinto sexto do 
prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados devem apresentar ao órgão 
competente para a decisão de contratar, uma lista na qual identifiquem, expressa e 
inequívocamente, os erros e omissões do caderno de encargos …”. 
4.6.2. Alterações ao CCP (2008) introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de 
julho 
Recentemente, o  Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, introduz no CCP (2008) 
alterações muito significativas no regime de suprimento de erros e omissões, de acordo com o 
diploma, “dando resposta a alguns dos problemas práticos que neste domínio se têm vindo a 
colocar às entidades adjudicantes e aos operadores económicos…”. De acordo com o 
estipulado no ponto 1 ,alíneas a) e b), do art.º 61 do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, 
verifica-se uma clara intenção de definir erros e omissões do caderno de encargos: 
 “erros e omissões do projeto relativos à natureza ou volume dos trabalhos, por se 
verificarem diferenças entre as condições locais existentes e as previstas, ou entre os 
dados em que o projeto se baseia e a realidade, contra erros de cálculo, materiais e 
outros erros ou omissões do mapa de medições, por se verificarem divergências entre 
este e o que resulta das restantes peças do processo”. 
Durante o decurso da obra, o  dono da obra, depois de ser notificado pelo empreiteiro da 
existência do erros ou omissões, deve consultar as peças de procedimento da plataforma 
eletrónica e apurar se este erro ou omissão já tinha sido detetado anteriormente, 
independentemente de ter sido o adjudicatário, ou qualquer outro interessado a comunicá-los, 
tenha este concorrido ou não, e as razões para ter sido rejeitado o reconhecimento desse erro 
ou omissão (Botelho, 2009). 
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4.6.3. Identificação dos erros e omissões (fase procedimental e fase de execução) 
Segundo Antunes (2010), no domínio da legislação anterior ao CCP(2008), não havendo lugar 
à identificação de erros e omissões, em momento anterior, só a partir da data de consignação 
esta exigência podia ser formulada. O CCP (2008) altera por completo esta exigência, 
passando a identificação dos erros e omissões a poder ser feita através da inspeção dos locais 
e análise dos projetos, em fase de concurso ou convite, antes da apresentação da proposta.  
Como já referido, o art.º 61 do CCP (2008) estabelece que “ até ao quinto sexto do prazo 
fixado para a apresentação das propostas (Figura 11), os interessados devem apresentar ao 
órgão competente para a decisão de contratar, uma lista na qual identifiquem, expressa e 
inequívocamente, os erros e omissões do caderno de encargos …” (Figura 18).  
 
erros e omissões
proposta máx: 60 dias
resposta do dono de obraquinto sexto do prazo
Prazo estabelecido no concurso
 
Figura 18 - Erros e omissões na fase procedimental 
 
A alínea a) do nº 2 do art.º 377, de acordo com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º149/2012, de 12 de julho ao CCP (2008), refere que são da responsabilidade do dono de 
obra: 
  “a) Erros e omissões detetados pelos interessados na fase de formação do contrato, 
mas que não tenham sido aceites pelo dono de obra”. 
 
E na alínea b) do nº 2 do art.º 377, 
“b) Erros e omissões que, ainda que atuando com a diligência objetivamente exigível 
em face das circunstâncias concretas, não pudessem ter sido detetados na fase de 
formação de contrato, de acordo com o disposto nos nº 2 do art.º 61”. 
 
O n.º 5 do art.º 378 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, refere que “ se não forem 
identificados dentro do prazo previsto o empreiteiro é responsável por 50% do valor da 
execução dos trabalhos inerentes”. Esta definição levanta duas questões que se consideram 
muito importantes: a primeira é de que, independentemente dos prazos, o empreiteiro pode a 
qualquer altura apresentar uma lista de erros e omissões,  e a segunda,  é que o empreiteiro 
nunca é responsável pela totalidade do valor, sendo sempre ressarcido de 50% do valor, ao 
contrário do que inicialmente possa ser entendido. 
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4.6.4. Responsabilidade pelos erros e omissões 
O CCP (2008) distingue duas fases distintas para a deteção e apresentação de erros e 
omissões. Na fase procedimental, até ao quinto sexto do prazo para apresentação das 
propostas e, na fase de execução de contrato, 30 dias após lhe ser exigível a sua deteção 
(Tabela 15). No entanto, e como verificado anteriormente, o empreiteiro pode apresentar uma 
lista de erros e omissões durante toda a execução do contrato, variando apenas a atribuição de 
responsabilidades em função das datas de deteção e apresentação (Figura 19). Segundo o  n.º 
4 do art.º 378  do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, o empreiteiro é ainda responsável 
pelos trabalhos de suprimento de erros e omissões que, não sendo exigível que tivessem sido 
detetados na fase de formação do contrato nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do art.º 61, 
“também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que 
lhe fosse exigível a sua deteção”. 
Tabela 16. Identificação dos erros e omissões 
Identificação dos erros e omissões
 Fas e procedimental Até ao quinto s exto do prazo da  propos ta Art.º 61.º
Fas e de execução do contrato
30 dias  após  o prazo em que era  exigivel  a  sua  
detecção
Art.º 370 e s eguintes
 
 
O prazo para identificar estes erros e omissões junto do dono de obra é de 30 dias a contar da 
data em que seria exigível tal deteção, sob pena da responsabilidade pelo custo ser transferida 
para o empreiteiro (Antunes, 2009). De acordo com o n.º 5 do art.º 378  do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, o empreiteiro é responsável por 50% do valor dos erros e omissões 
caso não tenham sido por ele identificados nos 30 dias subsequentes em que lhe fosse exigível 
a sua deteção. Por outro lado, o empreiteiro receberá 100% do valor atribuído aos erros e 
omissões sempre que cumpra os requisitos, os 30 dias na fase de formação de contrato, e 
relativamente a todos os erros e omissões que não tenham sido aceites pelo dono de obra em 
sede de concurso, mas que tenham sido identificados por um dos correntes, através de lista 
entregue até ao quinto sexto do prazo da entrega das propostas, de acordo com a alínea a) do 
n.º 2 do art.º 377 do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho. Caso a ocorrência dos erros e 
omissões seja da responsabilidade dos projetistas, as alíneas a) e b) do n.º 6 do art.º 378 do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, concedem ao dono de obra o direito de exercer o 
direito de receber uma indemenização por parte destes terceiros. Mais uma vez se levanta a 
questão, de o projetista só ser responsabilizado se o empreiteiro falhar com as suas obrigações 
(Figura 19). 
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Lis ta  A Lis ta  B Lis ta   N Lis ta" P "acei te
eo.A.1 eo.B.1 eo.N.1 eo.P.1
eo.A.2 eo.B.2 eo.N.2 eo.P.2
…. …. …. ….
eo.A. (n) eo.B. (n) eo.N. (n) eo.P. (n)
Lis ta  A Lis ta  B Lis ta   N Lis ta  Acei te
eo.A.1 eo.B.1 eo.N.1 eo.P.1
eo.A.2 eo.B.2 eo.N.2 eo.P.2
…. …. …. ….
eo.A. (n) eo.B. (n) eo.N. (n) eo.P. (n)
Restantes  50% -   n.º 6, a l inea  a) e b) e seguintes  
do art. º 378, DL 18/2008, 29 de janeiro, caso os  
erros  ou omissões  decorram do incumprimento 
de
obrigações  de conceção assumidas  por tercei ros  
perante
o dono da  obra
Ponto n-º2 do art-º61º  DL149/2012- devem ser 
comunicados  nos  30 dias  seguintes  a  parti r 
do momento que lhe era  poss ível  
determinar.)
Ponto n.º 2 do art.º 61 do DL 149/2012, refere que 
o emprei tei ro não é responsável  pelo 
suprimento de erros  e omissões  que haviam 
s ido detetados  pelos  concorrentes  mas  não 
acei tes  pelo DO. 
O emprei tei ro não é responsável  pelo 
suprimento de erros  e omissões , se forem 
identi ficados  dentro do prazo previs to  de 
acordo com o n.º 4 do art.º 378, DL 179/2012
Ponto n-º 3, art.º 378, DL 149/2012, 12 de julho, o 
emprei tei ro é responsável  pelos  trabalhos  de 
suprimento de erros  e omissões  que lhe era  
exigido detetar à  data  da  proposta  (50% de 
acordo com ponto 5)
 Se não forem identi ficados  dentro do prazo 
previs to o emprei tei ro é responsável  por 50% 
do va lor de acordo com o n. 5 do art.º 378, DL 
18/2008, 29 de janeiro.
E.O não Aceites  pelo DO
No n.º4 do art.º 378.º  DL149/2012- o 
emprei tei ro é a inda responsável  pelos  
trabalhos  de suprimento de erros  e omissões  
que, não sendo exigível  que tivessem s ido 
detetados  na  fase de formação do contrato 
nos  termos  do disposto nos  n.os  1 e 2 do art.º 
61
Aceitação dos E.O pelo DO
Valor = Proposta  + Li s ta  "P" acei te pelo DO
Responssabilidade pelos Erros e Omissões
Se se vier a  veri fi car que dos  erros  e omissões  
apresentados  pelo concorrente adjudicatário, 
es te tem direto a :
Fase Procedimental
Identificação dos Erros e Omissões
Ponto n.º 2, art.º 61 do CCP - Erros  e omissões  do 
caderno de encargos  apresentados  até ao quinto 
sexto do prazo fixado para  apresentação das  
propostas , com exceção dos  a l ínea  b)
Al ínea  b) ponto n.º1, art.º 61 do CCP Erros  e 
omissões  do projeto de execução que não se 
incluam na a l ínea  anterior
Fase de execução
 
Figura 19 - Identificação dos erros e omissões (Fonte: CCP (2008)) 
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4.6.5. Limites à contratação de suprimento de erros e omissões 
Ao suprimento de erros e omissões é atribuído um limite percentual próprio e autónomo, de 
acordo com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, ao 
estipulado no ponto 3 do art.º 376 do CCP (2008): “Só pode ser ordenada ao empreiteiro a 
execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões quando o somatório do preço 
atribuído a tais trabalhos com preços de anteriores trabalhos da mesma natureza não exceder 
5% (1) do valor contratual”. 
 
∑ #$ ≤ 5%   (1) 
 
Onde: 
EO – somatório do preço atribuído aos erros e omissões 
 
 
De acordo com o estipulado no ponto seguinte, ponto 4, e alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 de julho, estabelece-se que, “O limite previsto no número 
anterior é elevado para 10% quando a execução seja afetada por condicionalismos naturais 
com especiais características de imprevisibilidade, nomeadamente as obras marítimo-
portuárias e as obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a construção de 
túneis, bem como as obras de reabilitação ou restauro de bens imóveis”. 
 
∑ #$ ≤ 10%   (2) 
 
Onde: 
EO – somatório do preço atribuído aos erros e omissões 
 
Tabela 17. Limite à contratação de suprimento de erros e omissões 
 
 
Tipo de procedimento Tipo de Contrato Va lor Limite Legis lação
Ajuste Direto
Empreitadas  de Obras  
Públ icas
< 5 % ou < 10% do Valor contratua l
n.º 2 e n.º 3 do art.º 376 
do DL 149/2012
Concurs o Públ i co ou concurso 
l imitado por prévi a 
qua l i fi cação, diá logo 
concorrencial  eprocedimento 
por negociação
Empreitadas  de Obras  
Públ icas
< 5 % ou < 10% do Va lor contratual
n.º 2 e n.º 3 do art.º 376 
do DL 149/2012
Limite á contratação de suprimento de erros e omissões, art.º 376 DL18/2008, 29 janeiro e DL 149/2012, 12 de julho
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Do ponto de vista do autor, o ponto 4 do art.º 376, levanta uma outra questão, pois a definição 
de erros e omissões poderá entrar em conflito com a definição de trabalhos a mais, que define 
trabalhos a mais como aqueles que resultem de uma circunstância imprevista (1), ou seja, 
baseado na imprevisibilidade, se se admitir que podem surgir erros e omissões resultantes de 
circunstâncias imprevistas (2).  
 
Compare-se então os dois conceitos, (1) o constante na definição de trabalhos a mais no art.º 
370 do CCP do e (2) na alínea b) definição que consta no art.º 376 do CCP (2008), de acordo 
com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 de julho. 
 
(1) - Alínea a) do art.º 370 -“trabalhos necessários no âmbito de uma circunstância 
imprevista” 
 
(2) - Alínea b) do art.º 376 - “quando a execução seja afetada por condicionalismos 
naturais com especiais caraterísticas de imprevisibilidade” 
 
O CCP (2008) não define o que se entende por “circunstância imprevista”, nem a alteração 
introduzida pelo Decreto-Lei 149/2012, de 12 de julho, bem como por “especiais 
caraterísticas de imprevisibilidade.” Como já verificado no capítulo de trabalhos a mais, o 
Tribunal de Contas define circunstância imprevista como toda a circunstância que um decisor 
público normal, colocado na posição do real decisor não podia nem deveria ter previsto. Dada 
a recente data do diploma que introduziu as alterações, ainda não foi possível verificar quais 
as condições e contextos em que esta legislação será aplicada.  
 
No entanto, ainda se levanta uma outra questão, no ponto 4, e de acordo com as alterações 
introduzidas também pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, “O limite previsto no 
número é elevado para 10% …”, ou seja, este ponto só será aplicado quando: 
 
• Se ultrapassar os 5% de erros e omissões, 
e/ou 
• Sempre que a execução seja afetada por condicionalismos com especiais 
características de imprevisibilidade? 
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4.6.6. Exemplos práticos de suprimento de erros e omissões 
Caso prático nº 1 
1. Descrição do erro e omissão  
Durante a fase de execução do contrato, o projetista fornece elementos para se proceder à 
impermeabilização de um passadiço exterior em betão armado, não previsto no projeto de 
execução. 
2.  Deteção e comunicação 
Foi objetivo deste trabalho de suprimento de erros e omissões proceder à impermeabilização 
do passadiço exterior. 
A deteção desta necessidade é efetuada, neste caso pelo projetista, que se apercebe durante a 
fase de execução dos trabalhos, do lapso existente no projeto inicial, e apresenta a 
determinada data, durante a execução do contrato, novos elementos. Ora, de acordo com o n.º 
4 do art.º 378 do CCP (2008), o empreiteiro tem 30 dias, após lhe ser possível a sua deteção, 
neste caso após a entrega dos elementos nos quais preveem a impermeabilização do passadiço 
exterior, para comunicar ao diretor da fiscalização este erro e omissão, sob pena da 
responsabilidade ser totalmente sua pelo erro e omissão. Após a entrega dos elementos foi 
solicitado ao empreiteiro uma proposta de execução (Figura 20). 
Artº. Designação dos trabalhos 
PREVISTO 
Un Qtd 
Preço 
Unitário 
Valor 
 1.0 
 
 Coberturas impermeabilizações e isolamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fornecimento e execução de impermeabilização do tipo 
“……” de acordo com pormenores e memória descritiva nos 
espaços previstos em projeto. 
M2 300 50,00€ 15.000,00€ 
 
 
   
Figura 20  - Proposta do empreiteiro, exemplo prático 1 de suprimento de erros e omissões 
 
2. Análise da proposta 
Estes trabalhos consistiram, conforme atrás descrito, na impermeabilização da laje em betão 
do passadiço exterior, para garantir a sua estanquicidade. 
De acordo com a proposta do empreiteiro baseado na informação do projetista, resultam 
apenas trabalhos da mesma espécie, logo com preços contratuais. A análise neste caso em 
particular é simples, pois são trabalhos da mesma espécie já previstos em contrato, resultando 
apenas  trabalhos com preços contratuais, sendo só necessário verificar e confirmar as 
quantidades envolvidas. 
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3. Análise de custos 
A análise à proposta de custos apresentada pelo empreiteiro face à informação fornecida, 
impermeabilização de acordo com solução do projetista para lajes da mesma natureza, 
resultam apenas em trabalhos a preço contratual, pelo que, foram verificadas as quantidades 
apresentadas e os respetivos trabalhos, dos quais resultou uma proposta de 15.000,00€ 
PN – Trabalhos a preço novo 
PC – Trabalhos a preço contratual 
A análise de custos também é óbvia, pois consiste em apenas se confirmar os preços 
propostos com os preços para trabalhos da mesma natureza, neste caso preços de contrato, que 
constam da proposta do adjudicatário, contratualizada com o dono de obra. 
 
4. Metodologia/Avaliação 
Com base  nas quantidades apresentadas, a fiscalização aferiu os respetivos preços contratuais 
para os trabalhos a realizar, verificando as quantidades envolvidas, pelo que a fiscalização 
emitiu um parecer favorável quanto à aceitação da proposta do adjudicatário. 
A metodologia proposta também neste caso é simples, pois consiste apenas na confirmação 
das quantidades envolvidas. 
 
5. Enquadramento 
Trata-se de trabalhos resultantes de uma omissão do projeto, que em fase de obra se revelaram 
necessários para assegurar a durabilidade e a manutenção adequada da laje em betão do 
passadiço exterior, tendo sido comunicados em obra pelo empreiteiro que foi  informado pelo 
projetista da solução a implementar. A fiscalização considera que esta proposta de trabalho 
constitui um erro e omissão de projeto, cuja deteção só era exigível em fase de execução de 
contrato, tendo o empreiteiro cumprido o requisito legalmente previsto n.º 4 do art.º 378 do 
CCP (2008). 
O enquadramento é efetuado de acordo com a alínea b) do n.º1 do art.º 61 do CCP (2008), 
erros e omissões que não pudessem ser detetados pelos interessados durante a formação do 
contrato. O enquadramento anterior é um pouco discutível, ou seja, poderia o seu 
enquadramento ser efetuado de acordo com o art.º 61 ponto n.º1 alínea a) iii) ”condições 
técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o candidato não considere 
exequíveis”, mas neste caso, os interessados deveriam ter apresentado a lista de erros e 
omissões de acordo com o n.º 2 do art.º 61. 
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Perante as situações expostas, colocam-se três questões pertinentes: 
• Não era possível ao empreiteiro detetar este erro e omissão em fase procedimental? 
• O revisor de projeto não deveria ter sido capaz de detetar este erro e omissão? 
• Nenhum dos concorrentes seria capaz da sua deteção? 
5.1 Origem da deteção do erro e omissão 
Aquando da execução da laje do passadiço exterior, revelou-se ser necessário proceder à sua 
impermeabilização, que não se encontrava previamente prevista em projeto e no mapa de 
quantidades. 
Como já foi verificado, após a deteção por parte do projetista, que neste caso é indiferente, o 
empreiteiro apenas tem de cumprir os requisitos previstos no art.º 378, ou seja, comunicar nos 
30 dias seguintes após lhe ser possível a sua deteção, ou seja, após a entrega dos elementos 
nos quais preveem a impermeabilização do passadiço exterior. 
 
5.2 Data de deteção do erro e omissão pelo empreiteiro e momento a partir do qual tal 
deteção era exigível 
O erro e omissão em causa foi constatado atempadamente e comunicado pelo adjudicatário 
em obra, de acordo com o previsto no art.º 4 do art.º 378 do Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 
de julho. 
O empreiteiro cumpre o requisito previsto no CCP (2008) e tem direito a ser ressarcido na 
totalidade pelo trabalho a realizar. 
 
5.3 Necessidade da sua execução 
A execução destes trabalhos revela-se estritamente necessária para a execução da presente 
empreitada pois visa garantir a durabilidade do elemento construtivo. 
O projetista reforça a sua escolha pelo método construtivo agora proposto, mais uma vez se 
coloca a questão, se seria ou não possível a previsão em projeto. 
 
5. Conclusão 
Do exposto, propõe-se a aprovação do trabalho de suprimento de erros e omissões no valor de 
15.000,00€ (Figura 21). 
T (+) PC T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-) % va lor % val or val or val or
Trabalhos a Mais
Suprimento de erros e omissões 15.000,00 € Não 15.000,00 € 15.000,00 € 0 100% 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €
Supressão de trabalhos
Dono da Obra Desacordo
Responssabilidades
Proposta do empreiteiro Contraproposta Valores acordados/ contraproposta Tota l pa ra  o 
Dono da  
Obra
Total para o empreiteiro Empreiteiro Dono da Obra
Figura 21 - Valor a pagar ao empreiteiro devido ao suprimento de erros e omissões, caso 1 
  Controlo de Custos 
 
73 
Artur Matos 
Caso prático n.º 2 
Descrição do erro e omissão: 
O exemplo que a seguir se apresenta reveste-se de alguma complexidade de análise devido à 
sua origem, detetado já durante a fase de execução do contrato, não sendo aparentemente nem 
trabalho a mais nem erro e omissão, de acordo com legislação em vigor. Durante a fase de 
execução de contrato é enviado ao adjudicatário um novo traçado da rede de abastecimento de 
águas e de drenagem de águas residuais para o projeto em execução. Salienta-se que o traçado 
inicialmente previsto em projeto já estava nesta data devidamente executado. Estas 
infraestruturas fazem parte de uma cozinha do tipo industrial, que requer equipamentos 
específicos, sendo objeto de normas rigorosas de segurança e higiene. 
1. Deteção e comunicação 
Este trabalho tem como objetivo a compatibilização dos traçados da rede de águas (já 
executado) e da rede de águas residuais, com o novo traçado do layout da cozinha, 
nomeadamente, a introdução de grelhas de pavimento e alteração pontual de equipamentos, 
pelo que houve necessidade de redefinir a rede de águas já executada, bem como o respetivo 
massame térreo, envolvendo a demolição/corte dos trabalhos. 
A origem da sua deteção teve a ver com a alteração do layout da cozinha, por se terem 
verificarado erros no layout inicial a nível da segurança e higiene. A partir deste momento o 
projetista viu-se forçado a alterar todo o traçado inicial, que havia sido feito segundo o layout 
inical fornecido pelo dono da obra. Neste caso específico, coloca-se novamente a questão, 
quem deveria ser responsável pela deteção destes erros com consequências tão graves para o 
dono da obra? Após a entrega dos novos elementos foi solicitada proposta de orçamento ao 
empreiteiro, que apresentou a proposta indicada na Figura 22. 
2. Análise da proposta 
Estes trabalhos consistiram, conforme proposta do empreiteiro, na compatibilização do 
traçado de rede de águas já executado, com o novo layout da cozinha, obrigando a cortes no 
pavimento, introdução de caixas de pavimentos e novos complementos de tubagens. 
De acordo com a proposta do empreiteiro, baseado nos elementos fornecidos pelo projetista, 
resultam trabalhos com preços novos e contratuais. A análise da proposta deve ser feita de 
forma rigorosa, pois a complexidade do trabalho em questão obriga à verificação de todos os 
dados, para não haver novamente erros quanto a quantidades, preços e aspetos técnicos. 
Assim, deverão ser verificados os novos traçados de acordo com o novo layout e questionar as 
partes envolvidas para que procedam à validação da solução agora apresentada. 
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3. Análise de custos 
Da análise à proposta de custos apresentada pelo empreiteiro, face aos elementos de projeto 
fornecidos para execução, resultam trabalhos com preço contratual, estes relacionados com 
tubagens e acessórios, e trabalhos a preços novos, relacionados com as demolições/cortes de 
pavimento e reposição de pavimento. 
Foram verificadas as quantidades e preços propostos, sendo que os preços a PN estão de 
acordo com os preços praticados no mercado para os trabalhos a executar, dos quais resultou 
uma proposta no valor de 3.150,00€, com 1.400,00€ a preços novos, 1.750,00€ a preço 
contratual e 250,00€ de trabalhos a menos. Este é um caso curioso, pois um erro apenas  
traduz-se em três custos adicionais para o dono da obra, ou seja, o trabalho inicialmente 
previsto e já executado, deve ser pago de acordo com a proposta, um segundo custo para 
demolição e correção do trabalho já efetuado, e um terceiro custo para a execução dos novos 
trabalhos. 
 
4. Metodologia/Avaliação 
Com base  nas quantidades apresentadas, a fiscalização aferiu os respetivos preços contratuais 
para os trabalhos a realizar, verificando as quantidades envolvidas emitiu um parecer 
favorável quanto à aceitação da proposta do adjudicatário. 
Esta análise deverá ser cuidadosa e rigorosa, devendo ser verificadas todas as quantidades e 
custos associados a cada atividade. 
5. Enquadramento 
Esta proposta de trabalho constitui um erro e omissão de projeto, cuja deteção só era exigível 
em fase de execução de contrato, tendo o empreiteiro cumprido o requisito legalmente 
previsto no n.º 4 do art.º 378 do CCP, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º149/2012, 12 de julho. O enquadramento é feito ao abrigo do n.º 4 do art.º 378, ou seja, 
erros e omissões ocorridos durante a fase de execução do contrato, tendo o empreiteiro 
cumprido o requisito. 
Novamente se coloca a questão se não deveria o coordenador do projeto ter detetado esta 
situação? Não deveria o revisor do projeto  ser tecnicamente capaz de indentificar esta 
situação? Não deveria ser uma responsabilidade do revisor de projeto? Colocam-se  ainda 
várias questões, sendo uma delas relativa ao limite tecnicamente imposto para a deteção dos 
erros e omissões em fase procedimental, pelos interessados, de forma a cumprir o previsto no 
n.º 1 e nº 2 do art.º 61 do CCP (2008). 
  Controlo de Custos 
 
75 
Artur Matos 
Artº. Designação dos trabalhos 
PREVISTO 
Un Qtd 
Preço 
Unitário 
Valor 
  
1.0 Sistema de Abastecimento de água e rede águas 
residuais 
 
1.1 Rede de água fria 
 
1.1.1 Fornecimento e assentamento de 
tubagem de polipropileno (PPR) 
PN20, embebida e enterrada, 
incluindo todos os acessórios e 
trabalhos complementares. 
 
1.2 Rede de água quente 
 
1.2.1 Fornecimento e assentamento de 
tubagem de polipropileno (PPR) 
PN20, embebida e enterrada, 
incluindo isolamento em coquilha 
tipo Armstrong e todos os 
acessórios e trabalhos 
complementares. 
 
1.3 Sistema de drenagem de águas residuais 
 
1.3.1 Fornecimento e assentamento de 
tubagem rígida, de classe PN 0.4 
MPa, incluindo todos os trabalhos 
necessários. 
2.0 Trabalhos a menos 
 
2.1 Trabalhos a menos resultantes de atividades 
não executadas. 
 
3.0 Arquitetura 
 
3.1 Corte de massame térreo para implantação de 
rede de águas residuais na zona da cozinha, 
demolição de paredes de alvenaria de tijolo nas 
zonas de atravessamento das tubagens e 
remoção de entulho a vazadouro.(PN) 
 
3.2 Reposição do pavimento nas condições iniciais  
( PN). 
 
Total 
 
Trabalhos a PC 
Trabalhos a PN 
Trabalhos a menos 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
 
 
 
 
VG 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
500,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.000,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.250,00€ 
 
 
 
250.00€ 
 
 
 
750.00€ 
 
 
 
 
650,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.000,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.250,00€ 
  
 
 
 
 
 
     250.00€ 
 
 
 
 
 
     750.00€ 
 
 
 
 
 
 
     650.00€ 
 
 
 
 
 
 
  1.750,00€ 
  1.400,00€ 
     250.00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Figura 22 - Proposta do empreiteiro exemplo de erros e omissões 2 
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Verifica-se neste caso que o empreiteiro será isento de responsabilidade porque teorica e 
legalmente cumpriu os requisitos legais, tendo direito além do pagamento dos trabalhos já 
referidos,  à prorrogação do prazo legal, de acordo com o n.º 1 do art.º 377 e 373.  
 
O n.º 2 do art.º 61 do CCP (2008) exclui das obrigações dos concorrentes, a identificação dos 
erros e omissões, desde que atuando com a “diligência objetivamente exigível em face das 
circunstâncias, apenas pudessem detetar na fase de formação de contrato”.  
 
Andrade (2008) responde de forma coerente às questões colocadas: “no n.º 2 exceciona-se 
daquele regime os erros e omissões que os interessados, atuando com a diligência 
objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas, apenas pudessem detetar na fase 
de execução do contrato, ou, como dizia no anteprojeto, que os concorrentes inequivocamente 
apenas pudessem detetar na fase de execução do contrato, designadamente os não aparentes. 
Podem estar neste caso os respeitantes à constituição geológica do terreno, e, de um modo 
geral, à natureza do sub-solo. O que bem se entende, pois, a não ser assim, obrigar-se-ia os 
concorrentes a, até ao termo do quinto sexto do prazo de apresentação  das propostas, 
procederem à confirmação da correção de todos os elementos desenhados e escritos 
patenteados, o que, para além duma multiplicação ilógica da mesma tarefa, desnecessária e 
tantas vezes muito cara, seguida de rigor, poderia muito simplesmente inviabilizar a 
participação no procedimento, com as negativas consequências na desejada concorrência, 
posto que até pode ser impossível fazê-lo por carência de meios técnicos ou muito 
simplesmente por não ser viável no prazo de apresentação de propostas”. 
 
4.1 Origem da deteção do erro e omissão 
A origem deste trabalho resulta da compatibilização dos traçados da rede de águas (já 
executados) e da rede de águas residuais com o novo layout da cozinha, apresentado pelo 
dono da obra, nomeadamente a introdução de grelhas de pavimento e alteração pontual de 
equipamentos, pelo que, houve necessidade de redefinir a rede de águas já executada, bem 
como o respetivo massame térreo, envolvendo a alteração, demolição e corte de trabalhos já 
realizados. 
A origem, como já foi descrita, resulta de em fase de execução do contrato, ser fornecido um 
novo layout da cozinha, uma vez detetadas irregularidades ao nível da segurança e higiene 
que mais tarde comprometeriam o funcionamento da mesma. 
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4.2 Data de deteção do erro e omissão pelo empreiteiro e momento a partir do qual tal 
deteção era exigível 
O empreiteiro reclamou este erro e omissão em obra, sendo que, dos elementos patenteados, 
não era exígivel que tal erro e omissão fosse detetado e identificado na fase de formação de 
contrato. 
O empreiteiro, como lhe era exigível, detetou o erro após a entrega dos novos elementos, e 
cumpriu os requisitos legais. 
4.3 Necessidade da sua execução 
A execução dos presentes trabalhos de suprimento de erros e omissões revelam-se necessários 
à execução da presente empreitada e visam garantir o perfeito funcionamento em condições 
de segurança e higiene da cozinha. 
A necessidade da sua execução revelou-se absolutamente necessária, pois visa garantir o 
perfeito funcionamento em condições de segurança e higiene. 
5. Conclusão 
Do exposto, propõe-se a aprovação do trabalho de suprimento de erros e omissões no valor de 
3.150,00€ e 250,00€ de trabalhos a menos (figura 23). 
\
T (+) PC T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-) % valor % valor va lor va lor
Trabalhos a Mais
Suprimento de erros e omissões 1.750,00 € 1.400,00 € Não 3.150,00 € 1.750,00 € 1.400,00 € 0 100% 3.150,00 € 3.150,00 € 0,00 €
Supressão de trabalhos 250,00 € 250,00 €
total a pagar 3.150,00 €
Responssabilidades
Dono da Obra Dono da Obra DesacordoValores acordados/ contraproposta
Tota l  para  o 
Dono da  
Obra
Contraproposta Total para o empreiteiro EmpreiteiroProposta do empreiteiro
 
Figura 23 - Valor a pagar ao empreiteiro devido ao suprimento de erros e omissões, caso n.º 2 
 
A título conclusivo, são várias as situações que surgem em obra, que recaem fora dos 
parâmetros legais, havendo sempre a necessidade de recorrer à lógica e ao bom senso. Em 
situação extrema, poderá o empreiteiro ser ressarcido de um trabalho que simplesmente não 
executou. Partindo do princípio que para uma determinada  tarefa, independentemente de ter 
sido aceite ou não pelo dono de obra em fase procedimental, se se vier a verificar que o 
empreiteiro tem direito a esse trabalho, e no decorrer dos trabalhos são entregues novos 
elementos, dos quais surgem novos erros e omissões, invalidando os primeiros, o empreiteiro 
terá direito aos erros e omissões da fase procedimental e da fase de execução, mesmo não 
tendo executado os primeiros? A lógica do CCP (2008) define que todos os trabalhos deverão 
ser medidos, partindo do princípio que serão pagos apenas os trabalhos realmente executados. 
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4.7.  Rotinas de gestão de custos, cálculo da revisão de preços 
O art.º 382 n.º1 e 2 do CCP(2008) prevê que o preço das empreitadas de obras seja revisto 
quando tal seja previsto no contrato, incluindo o método de cálculo e a periodicidade (Figura 
11). O Decreto-Lei Nº 6/2004, de 6 de janeiro, estabelece o regime de revisão de preços das 
empreitadas, de obras públicas, de obras particulares e de aquisição de bens e serviços. 
 
Qualquer modificação do contrato que cause um desequilíbrio económico prejudicial para o 
empreiteiro deve ser devidamente compensado através da revisão de preços durante a 
execução do contrato (Antunes, 2002). Nos termos do art.º 6, n.º 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 
6/2004, as cláusulas de revisão de preços poderão estabelecer que esta se efetue mediante a 
adaptação da seguinte fórmula geral (1) à estrutura de custos e à natureza e volume dos 
trabalhos: 
 
 = % &&0 +  '
(
(0 + 
#
#0 + )          (1)
*
=1
 
 
% +  ' +  + ) = 1       (2) 
 
Na qual: 
 
d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte não visível da adjudicação, com 
aproximação às centésimas; 
a, b, c, d são coeficientes; 
Ct é o coeficiente de atualização mensal a aplicar ao montante sujeito à revisão; 
St é o índice dos custos de mão-de-obra relativo ao mês a que respeita a revisão; 
S0 é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas; 
∑ Mit são os índices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou não, em função do 
tipo de obra, relativos ao mês a que respeita a revisão, considerando-se como mais significativos os 
materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximação às 
centésimas; 
∑ Mi0 são os mesmos índices, mas relativos ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega das 
propostas; 
Et é o índice dos custos dos equipamentos de apoio, em função do tipo de obra, relativo ao mês a que 
respeita a revisão; 
E0 é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas. 
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Estes índices são publicados mensalmente no Diário da República. Para as regiões autónomas 
da Madeira e Açores são determinados outros índices pelos respetivos governos regionais. 
Estabelece o art.º 300 do CCP (2008) que só há lugar à revisão de preços se o contrato o 
determinar e fixar os respetivos termos, nomeadamente o método de cálculo e periocidade, 
isto sem prejuízo do estabelecido nos art.ºs 282, 341 e 382. 
 
O art.º 282 estipula no n.º1 que há lugar à reposição do equilíbrio financeiro apenas nos casos 
especialmente previstos na lei, ou a título excecional, no próprio contrato. Contudo, a revisão 
de preços de acordo com o previsto no art.º 300, é na prática uma forma de repor o equilíbrio 
financeiro que, de acordo com Silva (2007), só acontece nos termos legais ou contratuais, se o 
seu restabelecimento não  suceder pela forma de revisão de preços. 
 
O n.º1 do art.º 341 estipula que nos contratos que configurem uma parceria público-privada, 
sempre que ocorrer um acréscimo anormal e imprevisível dos benefícios financeiros para o co 
-contratante que não resulte da sua eficiente gestão e das oportunidades por si criadas, há 
lugar à partilha equitativa desses benefícios entre o cocontratante e o contraente público. 
 
Revis ão ordinária  de 
preços- Artigo.º 382, do 
CCP(2008)
Obrigatória  nos  termos  
contratua is  e de acordo 
com dis pos to em Lei
Decreto de Lei  n.º 6/2004, 
de 6 de janeiro
Sem prejuizo
Artigo 382.º do CCP (2008) - 
Repos ição do equi l ibrio 
financeiro
Artigo 300.º do CCP (2008)- 
Revisão de preços  para a  
general idade dos  
contratos  
adminis trativos
Artigo 341.º do CCP (2008) - 
Parti lha de beneficios
 
Figura 24 – Revisão ordinária de preços 
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4.8. Processo de ordem de execução de contratos adicionais 
O art.º 373 do CCP (2008) levanta, segundo o autor desta dissertação, uma questão 
relacionada com o controlo de custos previsto no CCP (2008), sendo contraproducente na sua 
essência e ilógica. Prevê o nº 2 do art.º 373 que o empreiteiro deve apresentar no prazo de 10 
dias uma proposta de preço e de prazo de execução dos trabalhos adicionais a contar da data 
de notificação dos mesmos, como se pretende sintetizar na Figura 12.  
 
No nº 3 e nº 4 do mesmo artigo, estabelecem que o dono de obra dispõe de 10 dias a contar da 
data de entrega da proposta do empreiteiro, para se pronunciar sobre a mesma, podendo 
aceitar, recusar ou apresentar contraproposta. Caso o dono da obra não se pronuncie dentro do 
prazo, considera-se a proposta do empreiteiro tacitamente aceite. 
 
Voltando aos limites de execução de trabalhos a mais previstos no art.º 370, e já referidos na 
presente dissertação, questiona-se, como é que, dando a ordem de execução, só depois se vá 
pedir proposta ao empreiteiro, conseguindo o dono da obra prever que os limites legais 
impostos para a contratação de trabalhos a mais previsto não são postos em causa? Esta 
condição que o CCP (2008) estabelece, do ponto de vista do autor, não pode ser posta em 
prática, pois todas as ordens de execução devem ser dadas ao empreiteiro somente depois da 
entrega da sua proposta, e depois de se ter verificado que o somatório dos trabalhos a mais, 
adicionado a anteriores trabalhos a mais, não ultrapassa o limite legalmente imposto. 
 
O mesmo se verifica no processo de fixação do prazo de execução de suprimento de erros e 
omissões, previsto no nº 1 do art.º 377, o qual estabelece que para a fixação de preço e prazo 
de execução de suprimento de erros e omissões é aplicável o disposto no art.º 373. 
 
O nº 2 do art.º 377 estabelece que a execução dos erros e omissões pode dar lugar a 
prorrogação do prazo de execução da obra, que de acordo com as alíneas a), b) e c),se aplica 
aos erros e omissões apresentados pelos concorrente e não aceites pelo dono da obra, ou que 
não pudessem ser detetados em fase de formação de contrato, mesmo que exigível em 
circunstâncias concretas e aos erros e omissões oportunamente detetados em fase de execução 
do contrato. 
Na figura 12, pretende-se sintetizar todo o processo de formalização de preço e prazo de 
execução de trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões. 
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Pareceres
Processo de aprovação de trabalhos a mais e erros e omissões (Fonte CCP (2008) e alterações introduzidas pelo           
DL N.º 149/2012, de 12 de julho)
Deteção e comunicação de traba lhos  a mais  e erros  e omissões , de 
acordo com n.º 4 do art.º 378, a l ínea  b) do art.º 377 (Erros  e 
omissões) e nº 1 do art.º 370, a l íneas  a ) e b) (Traba lhos  a  mais  do 
DL n.º149/2012, de 12 de julho)
Proposta  do emprei teiro, 
Formal ização de 
acordo com art.º 375 
(Traba lhos  a  mais  e 
art.º 377 (erros  e 
omi ssões) do CCP 
(2008)
Va l idação  pela  
fisca l i zação, de acordo 
com art.º 16 da  Lei  
n.º31/2009, 3 de jul ho
Val idação pelo projeti s ta , 
de acordo com a l ínea  c) 
n.º 2 da  Lei  n.º31/2009, 3 
de jul ho
Empreiteiro tem 10 
di as  para  apresentar 
prosposta  de acordo 
com o n.º 3 e nº 4 do 
art.º 273 do CCP (2008)
Dono da  obra  tem 10 
di as  para  se 
pronunciar, de acordo 
com o n.º do art.º 273 
do CCP (2008)
Dono da Obra 
Ordem de 
Execução, de 
acordo com n.º 2 
do art.º 
370.º(Traba lhos  a  
mai s  e nº3 do 
art.º376.º( erros  
omissões , DL 
N.º149/2012
Val idação  pela  
fiscalização, de acordo 
com art.º 16 da Lei  n.º 
31/2009, 3 de julho
Val i dação pel o 
projetista, de acordo 
com al ínea  c) n.º2 da  
Lei  n.º 31/2009, 3 de 
julho
 
 
Figura 25 - Processo de formalização de trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões 
em fase de contrato 
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4.9.   Cálculo de multas 
O art.º 403 do Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de janeiro, prevê sanções para atrasos na 
execução da obra, simplificando o respetivo cálculo em relação à legislação anterior. O n.º 1 
do artigo referido estabelece que “Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução 
da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção 
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1‰ do preço contratual, sem 
prejuízo de o contrato poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor”, ou seja, 
pode traduzir-se pela seguinte expressão: 
Sc = 1‰ × 	  
 
Ou, se o contrato previr, até ao máximo de: 
Sc = 2‰ × 	  
 
Onde: Sc – Sanção contratual, por cada dia de atraso; Pc – Preço contratual 
 
O ponto 2 do mesmo artigo, refere que “ Em caso de incumprimento de prazos parciais de 
execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o previsto no número 
anterior, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzida a metade”, ou seja: 
 
Sc = 0,5‰ × 	  
 
Também se pode entender, sendo aplicável o previsto no número anterior, ponto 1 do art.º 
43.º, se o contrato previr, até ao máximo de: 
 
Sc = 1‰ × 	  
 
Seria de prever que em caso de incumprimento de prazos parciais, seria aplicável o previsto 
no n.º 1, valor correspondente a 1‰ do preço contratual, do valor correspondente aos 
trabalhos parciais em caso de incumprimento. Contrariamente, o legislador estabelece a 
aplicação de metade da sanção ao valor global dos trabalhos. O n.º 2 do art.º 329 do CCP 
(2008) estabelece um máximo para a aplicação de sanções não superior a 20% do valor 
contratual, podendo a entidade adjudicante aumentar esse valor para 30% de acordo com o 
número seguinte do mesmo artigo. 
& ≤ 20% × 	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4.10. Adiantamentos 
Prevê o CCP (2008) no art.º 292 que, o dono da obra pode efetuar adiantamentos de preço por 
conta de prestações a realizar ou de atos preparatórios ou acessórios das mesmas quando, de 
acordo com alínea a), o valor dos adiantamentos não for superior a 30% do preço contratual e, 
segundo a alínea b), o empreiteiro prestar caução de valor igual ou superior aos valores 
efetuados. 
 
O nº 2 do art.º 293 do CCP (2008) define que “a caução para garantia de adiantamentos de 
preço é progressivamente liberada à medida que forem prestados ou entregues os bens ou 
serviços correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo contraente 
público”. 
 
Para determinar o reembolso do adiantamento, poder-se-á utilizar a expressão (1), seja qual 
for a situação dos trabalhos da obra em relação ao plano de trabalhos aprovado (Dias, 2008). 
 
 = % × .            (1) 
 
Onde: 
Vri – valor de cada reembolso; 
Va – valor do adiantamento; 
Vt – valor dos trabalhos a realizar à data de recebimento do adiantamento; 
Vpi – valor previsto no plano de pagamentos aprovado, ou o valor dos trabalhos executados se 
este for superior. 
 
O total de descontos (2) é a soma relativa a todos os descontos efetuados, nomeadamente o 
desconto para a caixa geral de aposentações (CGA), o desconto do reembolso de cada 
adiantamento (Vri) e o reforço da caução (RC), se o empreiteiro optar por esta forma de 
prestação de caução (Botelho, 2009). 
 
) = /0 +  + 1           (2) 
 
Vd – total dos descontos 
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4.11. Conta corrente 
A conta corrente de acordo com o art.º 389 do CCP (2008) é referente à situação dos 
trabalhos. Logo feita a medição dos trabalhos para efeitos de faturação mensal, deve ser 
elaborada a conta corrente no prazo de 10 dias, nos quais devem ser especificadas as 
quantidades de trabalho apuradas, os respetivos preços unitários, o total creditado, os 
descontos a efetuar, os adiantamentos concedidos ao empreiteiro e o saldo a pagar a este. 
 
O prazo de 10 dias começa a contar de acordo com o estipulado no art.º 388 que refere, caso 
não esteja estipulado no contrato, a medição dos trabalhos deve ser efetuada até ao 8º dia do 
mês seguinte. 
 
Registe-se a importância da medição dos trabalhos, pois uma medição deficiente pode 
provocar custos adicionais para a entidade adjudicante ou empreiteiro sem que estes se 
apercebam. O rigor e transparência na medição dos trabalhos devem ser tidos em conta pelos 
responsáveis de todas as partes envolvidas, com responsabilidades acrescidas do diretor de 
fiscalização e do diretor de obra, dado que, de acordo com o n.º 2 do art.º 388, as medições 
devem ser feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e formalização em auto. 
Assim, de acordo com o estabelecido no art.º 387, o dono da obra deve proceder à medição 
dos trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto ou devidamente 
ordenados por este. 
 
O n.º 3 do art.º 388 estabelece que os métodos e critérios de medição a adotar para a 
realização das medições devem ser definidos no contrato. É de salientar a importância deste 
ponto, pois na prática causa sérios problemas de interpretação caso a sua definição não seja 
prevista ou seja dúbia, e está na origem de muitos erros e omissões apresentados pelo 
empreiteiro por não concordar com as medições e critérios utilizados na formalização da 
proposta. O art.º 390 prevê a correção de erros ou faltas detetados até à conclusão da obra, em 
autos anteriormente lavrados, sendo a correção refletida na conta corrente do mês seguinte, e 
efetuada no mês posterior à data da deteção dos erros ou faltas, caso o dono de obra e o 
empreiteiro estejam de acordo. De referir que o conceito do art.º 390, apenas diz respeito a 
erros ou faltas no processo de formalização em auto de medições de trabalhos, não se 
podendo confundir com o processo de erros e omissões ou de trabalhos a mais. 
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4.12. Mecânica do CCP (2008) para o controlo de custos 
A título conclusivo sobre o controlo de custos em empreitadas de obras públicas, pretende-se 
(Figura 26), demonstrar de forma sintética a metodologia adotada pelo CCP (2008) para a 
execução de uma empreitada pública no âmbito do seu planeamento e controlo, principais 
fases, intervenientes e conceitos principais do processo. 
 
FASES DO EMPREENDIMENTO
Ante  projeto
Projeto
Revisão do projeto
Propostas dos 
concorrentes
Erros  e  
omiss ões  
acei tes  pelo 
dono de obra
+
Proposta  do 
concorrente 
vencedor
<
(art.º 47 Dl 18/2008)
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"Valor global"
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Figura 26 - Metodologia estabelecida no CCP (2008) 
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4.13. Contratação pública a nível internacional 
O CCP procede à transposição das Diretivas n.os. 2004/17/CE e 2004/18/CE, ambas do 
Parlamento Europeu e do Concelho, de 31 de março, alteradas pela Diretiva n.º 2005/51/CE, 
da comissão, de 7 de setembro, e retificadas pela diretiva n.º 2005/75/CE do Parlamento 
Europeu e da Comissão, de 16 de novembro. Parte-se assim do princípio que os países da UE 
seguem estas diretivas, apresentando o mesmo modelo, pelo que se pretende analisar alguns 
dos regimes jurídicos de contratação de obras públicas em vigor na Europa. 
 
Os países lusófonos, nomeadamente Angola, Brasil e Moçambique, agora em destaque como 
países de “fuga” profissional face ao estado atual da economia portugesa e do setor da 
construção,  adotaram nos seus diplomas legais mais recentes, tendo como fonte o antigo 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 3 março, ao contrário do que seria de esperar, uma vez que são 
posteriores ao CCP (2008). 
 
Em Angola, a Lei n.º 20/10 de 7 de setembro, Lei da Contratação Pública (LCP), estabelece as 
bases gerais e o regime jurídico relativos à contratação pública. 
 
O art.º 184 da LCP estabelece os tipos de empreitada e modos de retribuição dos empreiteiros, 
em cujo n.º 1 estabelece, que “de acordo com o modo de retribuição estipulado, as 
empreitadas de obras públicas podem ser: 
• por preço global; 
• por série de preços; 
• por percentagem”. 
 
O art.º 190 estabelece as condições para reclamações contra erros e omissões do projeto para 
empreitadas por preço global, e a título de curiosidade, o art.º 221 refere no n.º 1 que o “  
empreiteiro não é obrigado a executar trabalhos a mais que excedam ¼ do valor dos trabalhos 
objeto do contrato”. 
 
É evidente a semelhança com o anterior Regime Jurídico da Obras Públicas vigente em 
Portugal (Decreto-Lei nº 59/99, de 3 de março). 
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Moçambique também  reviu recentemente a sua legislação sobre contratação pública, através 
da publicação do Regulamento de Contratação de Empreita de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 15/2010, de 24 de maio, que revoga o 
Decreto n.º 54/2005, de 13 de dezembro. 
 
Ao contrário da lei angolana, a lei moçambicana não estabelece os mesmos tipos de 
contratação de empreitadas públicas, estabelecendo ao abrigo do art.º 44, que “os contratos 
previsto no presente Regulamento, cujo valor seja superior ao limite previsto no n.º 113 
devem ser reduzidos a escrito, obedecendo aos modelos constantes dos Documentos de 
Concurso, que são parte integrante do presente Regulamento.”No que respeita aos limites 
máximos de acréscimos nas empreitadas, esta lei volta a ser de uma simplicidade notável, 
estabelecendo no n.º 2 do art.º 54 que, “A Contradada fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram nas obras, bens ou 
serviços, até vinte e cinco por cento do valor inicial do contrato”.  
 
O artigo 103 refere no n.º 1 que “A fase de lances é feita pela apresentação de novas e 
sucessivas propostas verbais pelos concorrentes que o desejarem, na sessão de apresentação 
de lances, até à proclamação de um vencedor”, e no nº 2 do mesmo artigo refere que “ 
enquanto houver interessados não pode ser impedida a apresentação de novos e sucessivos 
lances.” Esta modalidade de contratação pública constrasta com a complexidade da atual lei 
da contração pública em Portugal. 
 
No nº 3 do art.º 48 (Fiscalização) refere que “Em caso de serem dois ou mais fiscais, um deles 
deve ser designado para chefiar.” Parece ser um pouco ambígua esta definição e pouco 
rigorosa quanto às exigências das capacidades técnicas do responsável pela fiscalização,  no 
entanto, esta era a definição constante no nº 2 do art.º 178, do Decreto-Lei n.º59/99, de 2 de 
março, em vigor até à entrada do CCP (2008). Esta matéria está tratada de igual forma no nº 2 
do art.º 265 da Lei nº20/10, de 7 de setembro, da legislação angolana, esta acrescenta “…, 
como fiscal da obra, e, sendo um só, a este compreende tais funções.” No entanto, a lei 
angolana reforça os poderes dos agentes da fiscalização. No artigo 265 e seguintes 
descrevem-se as funções da fiscalização e seu modo de atuação. É de ressalvar o descrito no 
artigo 267, no qual é diferenciada a função da fiscalização em função do tipo de empreitada. 
Neste caso para empreitadas por percentagem, pouco correntes e utilizadas em Portugal. 
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O Brasil publicou a sua mais recente lei, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC),  a Lei n.º12.462, de 4 de agosto, de 2011, que altera a Lei n.º 10.683, de 28 de maio, 
com vista a facilitar a contratação pública para os grandes eventos a realizar, como é o caso 
dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo FIFA 2014, para ser aplicada num raio de 350 km das 
cidades,  onde se realizam estes eventos. 
 
Logo no Art. 2º, a regulamentação estabelece de forma clara e evidente  três tipos de 
empreitada e dois de projeto “Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as seguintes 
definições: 
I – empreitada integral: quando se contrata um empreendimento em sua integridade, 
compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para a 
qual foi contratada; 
II – empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preços certo e total; 
III – empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas; 
IV – projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para, observado o disposto no parágrafo único deste artigo; 
V – projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes; e 
 VI – tarefa: quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou 
sem fornecimento de materiais”. 
 
O art.8º do RCD estabelece que “ Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são 
admitidos os seguintes regimes: 
I – empreitada por preço unitário; 
II – empreitada por preço global; 
III – contratação por tarefa; 
IV – empreitada integral; ou 
V – contratação integrada. 
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Em termos de limites à contratação de acréscimos ou supressões, terminologias adotadas na 
legislação brasileira, no art.º 9 II do § 4º estabelece que “Nas hipóteses em que for adotada a 
contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, 
exceto nos seguintes casos:  
II – por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não 
decorrentes de erros e omissões por parte do contratado, observados os limites previsto no §1º 
do art.º65 da Lei nº8.666, de 21 de junho, de 1993.” No art.º65 , § 1º da Lei n.º 8.666, de 21 
de junho, de 1993, “O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e , no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até ao limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos”. 
 
Num dos países da Europa,mas não pertencente à Comunidade Europeia, logo não sujeito às 
diretivas comunitárias, a Suiça tem, como código de contratação pública a Loi fédérale sur les 
marchés publics,(LMP) du 16 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2013). Na alínea b) do art.º 5 
define marché de services ( prestação de serviços) como “um contrato entre um adjudicatário 
e um concorrente para o fornecimento de uma prestação de serviços.”  Na alínea c) do art.º 5 
define marché de construction (obra pública): “um contrato entre a entidade adjudicante e um 
concorrente para a realização da construção de edifícios e engenharia civil (...).” Em Espanha, 
a LEY 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, 
regula a contratação de obras públicas. No Artículo 220. da Ley 13/2003 de 23 de mayo define 
o Contrato de concesión de obras públicas. No Artículo 235 da LEY 13/2003 de 23 de mayo, 
estabelece os procedimentos e formas de adjudicação, referindo no ponto 1, que a adjudicação 
pode levar-se a cabo por procedimento aberto ou restringido, sempre mediante concurso 
público, ou por procedimento por negociação. A modificación del proyecto da Ley 13/2003 de 
23 de mayo, estabelece que o adjudicatário poderá solicitar a resolução do contrato, quando o 
órgão de contratação imponha modificações na fase de execução que incrementem ou 
diminuam a obra numa percentagem superior a 20% do valor incialmente previsto no 
contrato. No ponto 1 do mesmo artigo estabelece-se que  uma vez efetuado o contrato, o 
órgão de contratação poderá introduzir modificações ao projeto por razões de interesse 
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público, sempre que resultem de necessidades novas ou causas imprevistas, devidamente 
justificadas pelo contratante. 
The Public Contracts Regulations 2006 regula a contratação pública no Reino Unido, e na 
alínea f) do ponto 36, Public works concession contracts, encontra-se uma das mais 
semelhantes definições de trabalhos a mais comparativamente com o CCP (2008), o qual 
estabelece que: 
“When a contracting authority wants an economic operator which has entered into a public 
works concession contract with the contracting authority to carry out aditional work or works 
wich were not included in the project initially considered or in the original public works 
concession contract but which through unforeseen circunstances become necessary, and such 
work or works –  
(i) cannot for technical or economic reasons be carried out separately from those under 
the original contract without major incovennience to the contracting of that contract; or 
(ii) can be carried out separately from those under the original contract but are strictly 
necessary to the later stages of the performance of that contract”. 
No parágrafo (7) do ponto 36, estabelece-se que o valor máximo de trabalhos a mais 
adicionado de anteriores trabalhos a mais não pode execeder 50% do valor do contrato. 
 
Em França está em vigor Le Code des marchés publics (édition 2006) version consolidée au 
25 mai 2013, no ponto 5 do Article 35 do CDM (édition 2006) encontra-se uma definição 
semelhante para trabalhos a mais, denominados como travaux complémentaires: 
“5º Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations 
qui ne figurente pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à 
la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage 
tel qu’il est décrit dans le marché initial, à condition que l’attruibution soit faite à l’operateur 
économique qui à exécuté ce service ou cet ouvrage: 
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou 
économiquement séparés du marché principal sans incovénient majeur pour le pouvoir 
adjudicateur; 
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché 
initial, sont strictement nécessaires à son parfait archévement. 
Le mountant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant 
du marché principal”. 
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4.13.1. Contratos FIDIC  
Os modelos FIDIC, Federation Internacional des Ingénieurs – Conseils ou International 
Federation of Consulting Engineers, são normalmente associados a grandes obras públicas e 
privadas de dimensões internacionais, adotando o seu regime jurídico e técnico, sendo 
conhecido pelo seu grau de fiabilidade. As condições do contrato elaborados pela FIDIC há 
muitos anos que não têm rival como  forma padrão de escolha para uso na indústria da 
construção internacional (D.Robinson, 2011). Fundada na Bélgica em 1913, atualmente são 
membros mais de 70 países, incluindo vários estados africanos.  Segundo Antunes (2010), os 
modelos FIDIC, incorporam normas contratuais gerais para trabalhos de engenharia cívil, 
instalações especiais e contratos chave na mão. Contém igualmente as normas para formação 
dos contratos, Joint Venture e subcontratação. 
 
 Estas matérias estão distribuídas pelos vários “livros” FIDIC, Red Book, Yellow, Silver e 
White. Neste contexto a FIDIC realizou uma grande revisão das normas. Depois de exaustivas 
consultas, um novo conjunto de minutas de contrato, emitidas em 1999, D. Robinson (2011). 
 
CONS Conditions of Contract for Construction (The Red Book), a FIDIC recomenda para o 
uso em construção ou obras de engenharia projetado pelo empregador ou por seu 
representante, o engenheiro. 
P&DB Conditions of Contract for Plant and Design-Build (The Yellow Book), FIDIC que 
recomenda para o fornecimento de um projeto elétrico e / ou mecânico e para a conceção e 
execução de construção ou de engenharia para ser projetado pelo contratante de acordo com 
as exigências do empregador. 
EPCT Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (The Silver Book), FIDIC que 
recomenda para o fornecimento de um processo ou de (power plant) em um projeto turnkey. 
Por último, o “The Green Book” é recomendado para contratos que envolvam trabalhos 
simples ou de que de alguma forma ocorram com frequência. “O empreiteiro deve dar 
imediato conhecimento ao engenheiro (representante do dono de obra) de qualquer 
acontecimento ou circunstancialismo que de algum modo possa afetar os trabalhos, produzam 
aumento do seu custo ou atraso na sua execução. O engenheiro dever requerer ao empreiteiro 
uma estimativa antecipada dos custos envolvidos.” FIDIC harmonised condictions of contract 
for construction – general conditions, ponto 8.3. 
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4.13.2. Contratos FED  
O modelo FED (Fundo Europeu para o Desenvolvimento) é uma prática internacional que não 
compromete antecipadamente o empreiteiro, como prevê o CCP (2008). Segundo este modelo 
de contratação, o empreiteiro, se durante a execução do contrato encontrar qualquer obstáculo, 
seja nas condições físicas em que o empreendimento se desenvolve, seja em obstáculos 
artificiais, deve comunicar de imediato ao dono da obra, relatando as implicações que poderá 
ter no prazo de execução dos trabalhos. Esta forma de atuação é contudo idêntica à forma que 
prevê o CCP (2008) em fase de execução do contrato. A diferença é que numa, o empreiteiro 
deve comunicar num prazo de 30 dias após o momento em que lhe era exigível a sua deteção. 
Segundo o FED, deverá ser comunicado de imediato, tendo o dono de obra, logo após receber 
a notificação, através do supervisor do contrato, de solicitar ao adjudicatário a estimativa do 
custo envolvido e as medidas a tomar. Em função da amplitude dos factos relatados e 
confirmados, o dono de obra pode aceitar a variação de custos, optar pela suspensão, ou 
mesmo termo do contrato (Antunes, 2010).  
4.13.3.  Contratos AIA 
O modelo AIA (American Institute of Architecture) funciona nos Estados Unidos da América 
como caderno de encargos tipo, no qual estabelece, segundo o ponto 2.2.2, do Document A 
201, que o dono da obra tem de fornecer relatórios, que descrevam as condições físicas dos 
locais da obra, quaisquer limitações legais à sua ocupação e todas as demais informações úteis 
para a execução do projeto. No ponto 3.3.1 do Document A201 – Supervision and 
constructors procedures, estabelece que cabe ao empreiteiro o dever de supervisionar e 
planear o trabalho usando as suas melhores capacidades. O empreiteiro também é responsável 
e deve ter o controlo, das técnicas, métodos, controlo e coordenação e planeamento dos 
trabalhos. Um outro conceito interessante, e a título comparativo, é de que neste modelo, ao 
empreiteiro não cabe a responsabilidade, perante o dono da obra ou arquiteto, pelos custos 
associados aos erros, inconsistências e omissões de projeto, a menos que este as tenha 
ocultado e não comunicado ao arquiteto responsável, e terá de indemnizar o dono de obra por 
todos os custos associados à sua correção. O CCP (2008) começa logo na fase procedimental 
a atribuir responsabilidades ao empreiteiro pelos erros e omissões do caderno de encargos. No 
3.12.8 do Document A 201- Shop Drawings, product and samples, o empreiteiro deve 
submeter por escrito todas as divergências encontradas nos desenhos e produtos ao arquiteto.
  
Capítulo 5. 
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5. PLANEAMENTO 
Martín (2008) define o planeamento como o conjunto de ações destinadas a equacionar 
caminhos para atingir objetivos mediante a quantificação e distribuição dos meios, numa 
perspetiva provisional dinâmica que permite o controlo da evolução. Distribuição criteriosa 
do trabalho no tempo, com caráter provisional, sendo que, o planeamento enquadra três 
funções distintas, planificação, o controlo e a informação. 
 
O art.º 361 do CCP (2008), no nº.1 estabelece que, o plano de trabalhos se destina, com 
respeito pelo prazo de execução da obra, à fixação da sequência e dos prazos parciais de 
execução de cada uma das espécies de trabalhos previstas e à especificação dos meios com 
que o empreiteiro se propõe executá-los, bem como à definição do correspondente plano de 
pagamentos. 
 
O plano de trabalhos é de acordo com a alínea a), do n.º 2 do art.º 57, parte constituinte como 
documento da proposta do empreiteiro no caso de se tratar de procedimentos de formação de 
contrato de empreitadas ou concessão de obras públicas. 
 
O plano de trabalhos constitui assim, um documento importante no desenvolvimento da 
execução de formação de contrato, sendo que a sua aprovação ou aceitação por parte do dono 
de obra deverá ser objeto de uma análise rigorosa e cuidada. 
 
No anterior Decreto-Lei n.º 59/99, definia-se no n.º 2 que o prazo estabelecido para o 
empreiteiro apresentar ao dono da obra, deveria ser entregue no prazo estabelecido em 
caderno de encargos ou no contrato e que este não poderia exceder os 44 dias, a contar da data 
da consignação. No nº3 do mesmo artigo, estabelecia-se que o dono da obra tinha 22 dias para 
se pronunciar, sob pena de este se considerar definitivamente aprovado. 
 
O CCP (2008), não seguiu o desenho do plano de trabalhos da legislação anterior, não 
havendo agora um plano de trabalhos da proposta e um plano de trabalhos definitivo. O plano 
de trabalhos é agora o que consta no contrato, e só pode ser ajustado pelo empreiteiro se 
houver lugar a um plano final de consignação (Martín, 2009). 
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O art.º 361 do CCP (2008), no n.º 3 estabelece que o plano de trabalhos constante do contrato 
pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignação apresentado pelo dono da 
obra, nos termos do disposto no art.º 357, sendo que, os ajustamentos não podem implicar a 
alteração do preço contratual, nem a alteração do prazo de execução, nem mesmo os prazos 
parciais definidos no contrato, conforme o nº 4 do art.º361. 
 
O dono da obra de acordo, com o n.º 5 do art.º 361, tem cinco dias para se pronunciar sobre o 
plano ajustado entregue pelo empreiteiro, equivalendo o silêncio a aceitação. O procedimento 
de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluído antes da data da conclusão da 
consignação total ou da primeira consignação parcial. 
 
Como se constata, pelo descrito, a entidade fiscalização não tem até agora qualquer tipo de 
intervenção na formação ou ajuste do plano de trabalhos. O plano de trabalhos é então de 
acordo com a alínea b) do art.º 57 documento da proposta, sendo esta de acordo com o nº1 do 
art.º 56 como a declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua 
vontade de contratar e o modo pelo qual se dispõe a fazê-lo. O plano de trabalhos apenas pode 
ser ajustado se houver lugar a um plano final de consignação e de acordo com o já referido no 
art.º 357 e 361 do CCP (2008), como se sintetiza na Figura 27. 
 
Elaboração Plano final de consignação
Pelo empreiteiro de acordo 
com o previs to na  a l ínea  b) 
do n.º 2 do art.º 57
Pode ser a justado de acordo 
com os  art.º 357 e 361
Evolução do Plano de Trabalhos ( Fonte CCP(2008))
Fase de execução do contrato
Pode ser a lterado s empre que haja lugar a  
prorrogações  de prazo de acordo com art.º 374 
e 377 e suspenções  de traba lhos  de acordo 
com o art.º 365 e s eguintes
 
Figura 27 - Evolução do plano de trabalhos 
 
Como se verifica, a fiscalização não intervém na planificação nem nos ajustes previstos ao 
plano de trabalhos, cabe à fiscalização já em fase de obra, controlar e garantir que o plano de 
trabalhos está a ser devidamente cumprido e atuar de forma a não interferir diretamente no 
planeamento, alertando sempre que necessário o empreiteiro e dando conhecimento ao dono 
de obra sempre que se verifiquem desvios e incumprimentos ao plano de trabalhos. Estes 
desvios podem dar lugar a prorrogações de prazo se forem provenientes de trabalhos a mais 
ou erros e omissões ou suspensões de trabalhos. 
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5.1. Tipos de planeamento 
São distinguidos vários tipos de planeamento, de acordo com a sua natureza, pelas suas áreas 
de aplicação e pelo horizonte abrangido. Na área em estudo destacam-se: 
• Planeamento económico-financeiro – que se ocupa de organizar as operações de um 
plano económico, estabelecendo cenários de resultados previsíveis; 
 
• Planeamento de gestão – que visa planear, controlar e informar sobre as ações 
necessárias para atingir os respetivos objetivos (Martín, 2008). 
 
A fiscalização adota estes dois tipos de planeamento, o planeamento económico-financeiro, 
tendo sempre como base e objetivo o controlo de custos da empreitada, e o planeamento de 
gestão, atuando de forma a controlar e informar o dono da obra sobre possíveis 
incumprimentos ao plano de trabalhos. Qualquer desvio constatado implica alterações ao 
plano de pagamentos e inconvenientes para o dono da obra. 
 
O processo de análise e controlo do plano de trabalhos nem sempre é rigoroso, pelo que é 
aconselhável a promoção de um diálogo entre as partes, de forma a esclarecer e otimizar todo 
o processo de planeamento, de forma, e sempre, a salvaguardar os interesses do dono da obra. 
 
Martín (2008) propõe quatro níveis de análise que visam estabelecer uma boa relação de 
cooperação entre as partes: 
1. Nível – Adequação ao contrato – consiste na verificação do cumprimento de 
objetivos tais como o prazo global; 
2. Nível – Exequibilidade – Consiste em verificar se a metodologia de execução 
apresentada reúne condições para conduzir aos resultados pretendidos no prazo 
previsto, com o custo proposto, em condições de segurança e garantido a qualidade 
exigida; 
3. Nível – Adequação dos meios – Trata-se de comprovar se os meios ou recursos 
considerados e atribuídos, em termos de mão-de-obra e equipamentos, podem 
satisfazer as necessidades da metodologia de execução, em condições de capacidade 
técnica e de produtividade; 
4. Nível – Adequação ao sistema de planeamento –  Deve ser feita uma pesquisa 
criteriosa, visando o seu conteúdo. 
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5.2.  Modelos de planeamento  
Os modelos a referir, são modelos praticamente incontornáveis e do domínio público para 
quem esteja minimamente familiarizado com esta matéria, podem-se encontrar numa extensa 
bibliografia existente, tais como: 
 
• Henry Gantt – o Modelo de Gantt traduz-se num modelo simples, que consiste numa 
tabela de dupla entrada, em que as linhas correspondem às atividades e as colunas às 
unidades de tempo, sendo conhecido como gráfico de barras. 
 
• Modelo de PERT – Problema da incerteza – método que propõe a recolha de três 
estimativas de duração, emitidas pelos intervenientes responsáveis com experiência 
comprovada na matéria, estimativa de duração otimista, duração pessimista e duração 
média. 
 
Conseguidas as três estimativas, considera-se que obedecem a uma distribuição de frequência 
estatística por (β), segundo a qual se admite que os tempos otimista e pessimista têm igual 
probabilidade de acontecer e que o tempo médio terá a possibilidade quatro vezes superior 
que qualquer um dos anteriores. Afetando os peso a cada uma das estimativas referidas, 
calcula-se a duração provável (Dp) através da expressão (1) (Martín, 2008). 
 
2. = 3% + 44 + '6 5             (1)  
 
Onde: 
 Dp- Duração provável;  tm - Tempo médio; ta - Tempo otimista;  tb - Tempo pessimista 
 
 
• Modelo CPM - tem como principal objetivo minimizar o custo total do projeto, ou 
seja, encontrar a melhor relação preço/custo para o seu desenvolvimento. As durações 
das atividades são determinadas em função da melhor combinação dos recursos 
aplicáveis à obtenção do custo mais baixo (Martín, 2008). 
• Modelo de programação linear – baseando-se numa relação linear, a mais simples das 
de que se podem admitir entre o custo e o tempo, admite-se a possibilidade de acelerar 
as atividades graças a um certo incremento do custo, a sua duração deixa de ser 
constante e torna-se uma variável no modelo de programação linear (Martín, 2008). 
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5.3. Índice de criticidade 
Martín (2009) considera que uma planificação ajustada não deverá conter mais do que 20% de 
tarefas em situação crítica. Sendo que em geral, a criticidade é diretamente proporcional ao 
número de tarefas críticas e inversamente proporcional ao prazo total, podendo se expressar 
da seguinte forma: 
 ()%)6) =  % )6 %67%8 í%8 (46868)  
 
Na prática é isto que acontece. A maioria dos planos de trabalhos elaborados pelo empreiteiro 
na fase de concurso, ou por falta de rigor, prazos de entrega das propostas ou mesmo 
displicência, estão muitas vezes desfasados da realidade, o que, em fase de execução de 
contrato, se traduz em dificuldades acrescidas para o seu controlo, exigindo atenção redobrada 
ao diretor da fiscalização e dificuldades ao diretor de obra porque não possui um plano 
credível para execução, e consequentes dificuldades na atribuição e disponibilização de 
recursos, mão-de-obra e equipamentos. As consequências são óbvias: desvio nos prazos, 
custos acrescidos para o empreiteiro e poderá colocar em causa a própria qualidade da obra 
(Figura 28), provocando insatisfação no cliente (dono de obra). 
 
 
Figura 28 - Objetivos do Planeamento na fase de execução do contrato 
 
Satisfação 
do Cliente 
  
Capítulo 6. 
Modelo de controlo de custos para obras públicas 
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6. MODELO DE CONTROLO DE CUSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS 
6.1. Objetivo 
Atualmente a energia gasta pelo diretor de fiscalização na área do controlo de custos é 
preocupante, pelo que o modelo que se desenvolveu, a partir da análise de vários modelos 
aplicados, tem por objetivo permitir economia de tempo libertando o diretor de fiscalização 
para as restantes funções que não podem ser descuradas. Pretende-se desenvolver assim, um 
modelo de controlo de custos através de uma aplicação informática que se adeque ao 
problema em questão, que permita de forma prática, objetiva e rápida efetuar o controlo de 
custos de uma obra, que seja do domínio comum, e que permita efetuar correções e melhorias 
futuras. O programa informático escolhido será o Microsoft Excel, dado ser uma ferramenta 
vocacionada para aplicações numéricas, cálculos, gráficos e orçamentos e sobretudo por ser 
uma ferramenta do domínio comum. 
 
A sua funcionalidade será testada com casos práticos, não muito complexos, mas que 
contenham a essência dos pontos apresentados ao longo da dissertação. Este modelo visa 
contemplar a metodologia de custos estabelecida no CCP (2008), de acordo com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º149/2012, 12 de julho, que introduz alterações significativas 
ao nível do controlo de custos, mais especificamente ao nível dos limites percentuais próprios 
e autónomos, para trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões, que se traduzem, na sua 
essência, em novos conceitos de análise e de resultados. Pretende-se desta forma um modelo 
que permita ao utilizador, em qualquer momento da execução do contrato disponibilizar ao 
dono de obra, cumprindo todos os requisitos legais, com forte incidência na análise e controlo 
de informação relativa a: 
• Conta corrente; 
• Elaboração das medições dos trabalhos realizados e autos de medição; 
• Controlo de autos de adicionais, trabalhos a mais a menos e suprimento de erros e 
omissões; 
• Cálculo da revisão de preços e sanções contratuais por incumprimento dos prazos; 
• Interação com legislação em vigor. 
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6.2. Metodologia proposta para o modelo 
A metodologia proposta assenta no uso de várias folhas de cálculo interligadas entre si. Estas 
são atualizadas de forma automática à medida que os dados da empreitada são inseridos, 
concentrando toda a informação relacionada num único documento de trabalho. 
 
A metodologia para a implementação do modelo tem origem nas rotinas de gestão de custos já 
descritas ao longo da presente dissertação. De acordo com o CCP (2008) com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, onde a conta corrente, trabalhos a 
mais e a menos, suprimento de erros e omissões são a parte central do modelo. 
 
O controlo de custos será o principal objeto de estudo, com forte vertente para o controlo dos 
trabalhos contratuais e adicionais. Nestes últimos, revela-se o controlo dos trabalhos a mais e 
a menos, erros e omissões, permitindo a sua interação com o controlo geral e dá a 
possibilidade ao utilizador de uma interligação com a legislação em vigor, sendo este um dos 
aspetos que o autor considera ser um dos maiores obstáculos para os diretores de fiscalização. 
6.3. Caso Prático 
Para testar o modelo, foi escolhida uma empreitada simples mas abrangente nas várias 
disciplinas da engenharia. A empreitada em causa diz respeito à construção de um 
reservatório de distribuição de água em alta, respetivo equipamento, conduta de distribuição 
gravítica e pavimentação do troço sujeito aos trabalhos de inserção da conduta, pretendendo-
se desta forma, alargar o estudo a várias áreas da engenharia civil, neste caso, construção 
civil, hidráulica e vias de comunicação, sem esquecer a parte de equipamentos 
eletromecânicos, parte cada vez mais importantes nas empreitadas de obras públicas. 
 
Atualmente na construção, áreas como a dos equipamentos eletromecânicos são cada vez mais 
complexas e com maior peso na empreitada, traduzindo-se atualmente em cerca de 25% do 
valor das empreitadas, o que obriga a uma atenção e cuidado redobrado no âmbito do controlo 
de custos, resultando em dificuldades adicionais para o diretor da fiscalização. Os valores, 
datas e designação da empreitada utilizada são em parte fictícios, com exceção dos descritivos 
e preços unitários (estes são reais), dando mais credibilidade ao modelo. 
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Os dados gerais da empreitada considerada são: 
Designação: Execução de reservatório e conduta gravítica para abastecimento ao sistema de 
águas da UA; 
Dono de Obra: UA; 
Valor da adjudicação: 228.695,10€; Valor da Proposta: 223.302,65€: Valor dos erros e 
omissões aceite pelo dono da obra: 5.932,45€; 
Data da proposta: 01-11-2012; 
Data do contrato: 01-12-2012; 
Data da consignação: 01-01-2012; 
Data de aprovação do PSS: 01-01-2012; 
Prazo da empreitada: 300 dias; Data de término da empreitada: 08-10-2013. 
 
Considerou-se a empreitada com uma duração de 300 dias, com a data da consignação igual à 
data de aprovação do desenvolvimento e especificação do PSS, de forma a não suscitar 
dúvidas quanto à data de início dos trabalhos, conforme recomendado pelo CCP. 
 
O valor de adjudicação de 228.695,10€ contempla os erros e omissões aceites pelo dono de 
obra em fase de concurso, pelo que em sede de concurso o valor da proposta vencedora foi de 
223.302,65€ e os valores dos erros e omissões aceites apresentados pelos interessados foi de 
5.932,45€. Considera-se também que o empreiteiro não conclui a obra dentro do prazo 
previsto, não tendo sido concedida nenhuma prorrogação legal ou graciosa, tendo o 
empreiteiro concluído a obra em mais 30 dias em relação ao prazo contratual estabelecido. O 
esquema da Figura 29 pretende mostrar de forma simples o modelo de folhas de cálculo 
elaborado para proceder ao controlo de custos ambicionado.  
 
FC.01 FC.02 FC.03 FC.04 FC.05 FC.06 FC.007 FC.08 
 
 
Figura 29 - Estrutura do modelo 
 
Onde: 
FC – Folha de cálculo 
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Serão elaborados oito módulos (FC. folhas de cálculo) baseados nas rotinas de controlo de 
custos, de acordo com o seguinte: 
• FC.01 – Mapa geral: 
o Dados gerais da empreitada; 
o Conta corrente: 
 Trabalhos contratuais de acordo com art.º 389 do CCP (2008); 
 Trabalhos a mais de acordo com art.º 370, Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho; 
 Suprimento de erros e omissões de acordo com art.º 376, Decreto-Lei n.º 149/2012, 
de 12 de julho; 
 Resumo da faturação mensal/prevista. 
o Análise gráfica de avanços e recuos da empreitada, através da faturação. 
• FC.02 – Autos de medição: 
o Elaboração da faturação mensal, dando cumprimento ao estipulado nos art.º 383 do CCP 
(2008). 
• FC.03 – Medição dos trabalhos: 
o Elaboração da medição mensal de todos os trabalhos executados, dando cumprimento ao 
estipulado nos art.º 387 e 388 do CCP (2008); 
• FC.04 – Mapa de adicionais: 
 Trabalhos a mais de acordo com art.º 370, Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho e 
suprimento de erros e omissões de acordo com art.º 376, Decreto-Lei n.º 149/2012, de 
12 de julho; 
• FC.05 – Cálculo da revisão ordinária de preços: 
o Cálculo da revisão de preços nos termos do art.º 6,  n.º 1 e 2 do Decreto de Lei n.º 6/2004. 
• FC.06 - Sanções contratuais: 
o Cálculo de sanções contratuais por incumprimento de prazos, de acordo com o art.º 403 do 
CCP (2008). 
• FC.07 – Conta final: 
o Dados gerais da empreitada; 
o Mapa síntese com a situação dos trabalhos; 
o Mapa síntese de adicionais; 
o Ocorrências em obra; 
o Alteração ao plano inicial (prorrogações de prazo); 
o Subcontratações; 
o Acidentes de trabalho; 
o Informações relevantes e justificativas. 
• FC.08 – Lista de Pendentes: 
o Lista de pendentes de acordo com art.º 399 do CCP (2008). 
  Modelo de Controlo de custos 
 
102 
Artur Matos 
FC.01 – Mapa Geral  
Será o mapa geral de controlo do modelo onde se encontram os dados e valores principais, 
dados gerais da empreitada, dono de obra, empreitada, adjudicatário, cronograma financeiro, 
valores contratuais mensais (previsto no cronograma financeiro), valores faturados (autos 
mensais) e gráficos de faturação, conta corrente. Este mapa geral é composto por 4 setores: 
• Setor 1 – Cabeçalho geral a todos os documentos, onde serão inseridos os dados 
referentes à empreitada, designação da empreitada, dono de obra, data da proposta, 
data da consignação, prazo da empreitada e valor de adjudicação; 
• Setor 2 – Conta corrente da empreitada, faturação mensal e acumulados, adicionais e 
prorrogações de prazo; 
 
AUTOS Data PREVISTO ACUMULADO % REALIZADO ACUMULADO % DIFERENCIAL % ADICIONAIS VALOR % A TÍTULO
Nº Nº Dias conclusão
Auto 1 Jan-13 5.431,12 € 5.431,12 €         2,37% 7.910,35 €          7.910,35 €          3,46% 2.479,23 €-          -1,08% 1 25.544,33 €  11,17% 1 30 27-11-2013 Não legal
Auto 2 Fev-13 10.322,61 € 15.753,73 €       6,89% 7.623,00 €          15.533,35 €        6,79% 220,38 €             0,10% data Ago-13
Auto 3 Mar-13 12.623,01 € 28.376,74 €       12,41% 5.265,03 €          20.798,38 €        9,09% 7.578,36 €          3,31%
Auto 4 Abr-13 25.032,65 € 53.409,39 €       23,35% 6.042,23 €          26.840,61 €        11,74% 26.568,78 €        11,62%
Auto 5 Mai-13 34.821,35 € 88.230,74 €       38,58% 37.396,29 €        64.236,90 €        28,09% 23.993,84 €        10,49%
Auto 6 Jun-13 29.065,12 € 117.295,86 €     51,29% 23.837,27 €        88.074,17 €        38,51% 29.221,69 €        12,78%
Auto 7 Jul-13 27.987,45 € 145.283,31 €     63,53% 10.915,15 €        98.989,32 €        43,28% 46.293,99 €        20,24%
Auto 8 Ago-13 26.125,45 € 171.408,76 €     74,95% 32.254,11 €        131.243,43 €      57,39% 40.165,33 €        17,56%
Auto 9 Set-13 18.365,23 € 189.773,99 €     82,98% 18.394,74 €        149.638,17 €      65,43% 40.135,82 €        17,55%
Auto10 Out-13 20.875,65 € 210.649,64 €     92,11% 56.146,22 €        205.784,39 €      89,98% 4.865,25 €          2,13%
Auto11 Nov-13 18.045,46 € 228.695,10 €     100,00% 6.873,55 €          212.657,94 €      92,99% 16.037,16 €        7,01%
Auto12 Dez-13
Totais 228.695,10 €  212.657,94 €  16.037,16 €    67.031,33 €  30 27-11-2013
PRORROGAÇÕES DE PRAZO
 
• Setor 3 – parte gráfica na qual se pode através de visualização rápida verificar, 
avanços ou recuos na empreitada. Neste caso é possível verificar de imediato que 
existem trabalhos a menos; 
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• Setor 4 – Conta corrente detalhada, onde se pode verificar os valores referentes à 
faturação contratual, trabalhos a mais e a menos, suprimento de erros e omissões, 
multas aplicadas, aditamentos ao contrato, respetivas percentagens, e legislação 
aplicável para cada ponto. 
VALOR % %
212.657,94 €  92,99% 108,55%
(B) VALOR DOS TRABALHOS A MAIS APURADOS (PA) 19.823,54 €    8,67% 108,55%
(B+C) 25.393,55 €    11,10%
(C) VALOR DOS TRABALHOS A MAIS APURADOS (PC) 5.570,01 €      2,44% 102,50%
13.837,83 €    6,05%
10.190,22 €    4,46% Artigo.º292.º CCP
0,00% Artigo 403.º CCP
ADIANTAMENTOS -  €                             
CONTA CORRENTE( artigo 400.º)
(A) VALOR DOS TRABALHOS CONTRATUAIS REALIZADOS
MULTAS A APLICAR 45.739,02 €                Artigo 382.º CCP(2008)(F) VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS
(D)VALOR DOS TRABALHOS A MENOS APURADOS
(E)VALOR DOS ERROS E OMISSÕES APURADOS
Artigo 379.º CCP(2008)
Artigo 376.º DL149/2012
(2) PREVISÃO DE FECHO DE CONTAS 248.241,71 €              
(3) TOTAL DA EMPREITADA (A+B+C+E-D) 234.403,88 €              
(1) TOTAL DA EMPREITADA (A+B+C+E)Artigo 389.º CCP(2008)
Artigo 370.º DL 149/2012
Artigo 370.º DL 149/2012
248.241,71 €              
VALOR
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AUTOS Data PREVISTO ACUMULADO % REALIZADO ACUMULADO % DIFERENCIAL % ADICIONAIS VALOR % A TÍTULO
Nº Nº Dias conclusão
Auto 1 Jan-13 5.431,12 € 5.431,12 €         2,37% 7.910,35 €          7.910,35 €          3,46% 2.479,23 €-          -1,08% 1 25.544,33 €  11,17% 1 30 27-11-2013 Não legal
Auto 2 Fev-13 10.322,61 € 15.753,73 €       6,89% 7.623,00 €          15.533,35 €        6,79% 220,38 €             0,10% data Ago-13
Auto 3 Mar-13 12.623,01 € 28.376,74 €       12,41% 5.265,03 €          20.798,38 €        9,09% 7.578,36 €          3,31%
Auto 4 Abr-13 25.032,65 € 53.409,39 €       23,35% 6.042,23 €          26.840,61 €        11,74% 26.568,78 €        11,62%
Auto 5 Mai-13 34.821,35 € 88.230,74 €       38,58% 37.396,29 €        64.236,90 €        28,09% 23.993,84 €        10,49%
Auto 6 Jun-13 29.065,12 € 117.295,86 €     51,29% 23.837,27 €        88.074,17 €        38,51% 29.221,69 €        12,78%
Auto 7 Jul-13 27.987,45 € 145.283,31 €     63,53% 10.915,15 €        98.989,32 €        43,28% 46.293,99 €        20,24%
Auto 8 Ago-13 26.125,45 € 171.408,76 €     74,95% 32.254,11 €        131.243,43 €      57,39% 40.165,33 €        17,56%
Auto 9 Set-13 18.365,23 € 189.773,99 €     82,98% 18.394,74 €        149.638,17 €      65,43% 40.135,82 €        17,55%
Auto10 Out-13 20.875,65 € 210.649,64 €     92,11% 56.146,22 €        205.784,39 €      89,98% 4.865,25 €          2,13%
Auto11 Nov-13 18.045,46 € 228.695,10 €     100,00% 6.873,55 €          212.657,94 €      92,99% 16.037,16 €        7,01%
Auto12 Dez-13
Totais 228.695,10 €  212.657,94 €  16.037,16 €    67.031,33 €  30 27-11-2013
VALOR % %
212.657,94 €  92,99% 108,55%
(B) VALOR DOS TRABALHOS A MAIS APURADOS (PA) 19.823,54 €    8,67% 108,55%
(B+C) 25.393,55 €    11,10%
(C) VALOR DOS TRABALHOS A MAIS APURADOS (PC) 5.570,01 €      2,44% 102,50%
13.837,83 €    6,05%
10.190,22 €    4,46% Artigo.º292.º CCP
0,00% Artigo 403.º CCP
248.241,71 €              
PRORROGAÇÕES DE PRAZO
VALOR
234.403,88 €              
(1) TOTAL DA EMPREITADA (A+B+C+E)Artigo 389.º CCP(2008)
Artigo 370.º DL 149/2012
Artigo 370.º DL 149/2012
ADIANTAMENTOS -  €                             
CONTA CORRENTE( artigo 400.º)
(A) VALOR DOS TRABALHOS CONTRATUAIS REALIZADOS
MULTAS A APLICAR 6.860,85 €                  Artigo 382.º CCP(2008)(F) VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS
(D)VALOR DOS TRABALHOS A MENOS APURADOS
(E)VALOR DOS ERROS E OMISSÕES APURADOS
Artigo 379.º CCP(2008)
Artigo 376.º DL149/2012
(2) PREVISÃO DE FECHO DE CONTAS 248.241,71 €              
(3) TOTAL DA EMPREITADA (A+B+C+E-D)
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Figura 30 - Quadro geral de controlo 
 
No setor 2 verifica-se o desvio entre os Vtr e Vtc para o instante “i”, onde “i” corresponde ao 
mês de faturação, permitindo de uma forma rápida, elaborar uma verificação do cumprimento 
do plano de trabalhos. 
∆ =  −   
 
Onde: 
Vtci – Valores dos trabalhos contratuais (mensais) de acordo com cronograma financeiro e plano de trabalhos da proposta no 
instante i; 
Vtri – Valores dos trabalhos realizados (autos mensais) no instante “i”; 
∆Vti – Desvio entre os trabalhos realizados com os previstos no instante “i”; 
 
 
Para o caso prático em análise, obtêm-se os seguintes valores: 
 
∆Vti  =   228.695,10€ - 212.657,94€ = 13.837,83€ 
 
 
Este valor de 13.837,83€ traduz, no final da obra, o saldo da empreitada ou os trabalhos a 
menos resultantes da execução dos trabalhos, quando feito durante a execução do contrato. É 
necessária a separação dos trabalhos a menos apurados à data e dos trabalhos ainda a 
executar. Sendo a sua diferença superior, traduz-se em adiantamentos da faturação prevista e 
sendo inferior, traduz-se numa subfaturação, podendo deduzir-se eventuais atrasos no 
cumprimento do prazo contratual da empreitada. 
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FC.02 – Autos de medição 
Nesta folha de cálculo (Figura 31), está inserida a proposta aprovada de acordo com o 
concurso público detalhado, designação dos trabalhos, quantidade, preço unitário, valores 
totais e parciais e erros e omissões aceites pelo dono de obra na fase do concurso. 
 
Os trabalhos contratuais são, evidentemente, a parte mais importante de todo o custo da 
empreitada, sendo neles que deve recair uma análise cuidada. O controlo dos trabalhos 
contratuais deve ser sistemático e rigoroso, sendo neste sentido que o modelo proposto 
pretende seguir. De acordo com o art.º 383 do CCP (2008), todos os trabalhos devem ser 
medidos, não se verificando esta prática em muitos casos, por negligência, ou simplesmente 
por falta de capacidade dos técnicos, ficando sempre a dúvida do que resultaria se fossem 
efetuadas todas as medições dos trabalhos. 
 
Out-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Fev-12 Mar-12 Abr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Set-12 Out-11
Un Qtd
Preço 
Unitário
Valor AUTO nº 1 AUTO nº 2 AUTO nº 3 AUTO nº 4 AUTO nº 5 AUTO nº 6 AUTO nº 7 AUTO nº 8 AUTO nº 9 AUTO nº 10 AUTO nº 11 AUTO nº 12 AUTO nº 1 Qtd Valor % Qtd Valor %
1. DIVERSOS
 1.1  Execução das  Tel as  Finai s  e Compi lação 
Técnica, de acordo com as  especificações  
técni cas  do caderno de  encargos  
VG 1       1.980,00 € 1.980,00 €          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,80 0,00 0,00 0,00 € 1,00 1.980,00 €     0,00 -  €                              
 1.2  Desenvolvi me nto do Plano de Segurança e 
Saúde e Compil ação Técnica  em Obra 
VG 1       1.980,00 € 1.980,00 €          0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,00 0,00 396,00 € 1,00 1.980,00 €     0,00 -  €                              
 1.3  Fornecimento e  monta gem, em l ocais  a  acordar 
com a Fisca li zação e aprovar pel o Dono de Obra, 
de 1 conjunto (2 unidades ) de pa inéi s  
publ icitári os  com as  di mens ões mínimas de 
1,50x 2,00 m a  cores. 
VG 1          990,00 € 990,00 €             0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 1,00 990,00 €          0,00 -  €                              
 1.4  Ensai os  de comiss i onamento e recepção 
provi sóri a , i nclu indo energia , reagentes  e todos 
os  trabal hos  necess ári os , execução d o 
programa de ensai os  dos  equipamentos  e  
i nsta l ações  de acordo com o defini do no 
Cade rno de Encargos  
VG 1       2.475,00 € 2.475,00 €          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 € 1,00 2.475,00 €     0,00 -  €                              
 1.5  Reali zação de  formação de acordo com o 
defini do no Ca derno de Encargos. 
VG 1       1.485,00 € 1.485,00 €          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 € 1,00 1.485,00 €     0,00 -  €                              
2. ESTALEIRO -  €                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
 2.1  Montagem de e sta l eiro, i nclui ndo preparaçã o 
da área  a  uti l i zar e insta l ação de 
i nfraestruturas  de apoio, desmontagem e remo 
çã o de todos os  materi a is  e recuperação da 
zona ocupada.
VG 1       4.950,00 € 4.950,00 €          0,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 € 1,00 4.950,00 €     0,00 -  €                              
 2.2  Manutenção da  zona de esta lei ro, área 
ocupada, i nfraestruturas  de apoio e remoção de 
todos os  materi a is  excedentes, durante   o 
período de execução de obra
VG 1     29.700,00 € 29.700,00 €        0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 2.970,00 € 1,00 29.700,00 €  0,00 -  €                              
 2.3  Desmontagem e remoção de todos  os  materia is  
e recuperação da zona ocupada pel o es ta l eiro 
VG 1       2.970,00 € 2.970,00 €          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 € 1,00 2.970,00 €     0,00 -  €                              
Artº. Designação dos trabalhos
PREVISTO SALDO
QTD VALOR
TOTALQriPcQriPui
Pui
Vtr
 
 
Figura 31 – Exemplo de auto de medição dos trabalhos 
 
 
No Anexo IX, pode analisar-se o exemplo de um excerto do auto de medição com a respetiva 
folha de rosto. O valor dos trabalhos contratuais (Autos de medição) será efetuado de acordo 
com a seguinte expressão (Dias, 2008): 
Vtr =  Qri × Pui  
 
Onde: 
Vtr – valor dos trabalhos contratuais 
Qri – quantidade de trabalho da operação de construção “i” realizada ao mês 
Pui – preço unitário contratual da operação de construção “ i” 
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Também segundo Dias (2008), utiliza-se a seguinte expressão: 
 
Pc = Qri x Pui 
 
Onde: 
Pc – Preço do valor contratual (Valor de adjudicação da Obra) 
Qri – quantidade de trabalho da operação de construção “i” realizada ao mês 
Pui – preço unitário contratual da operação de construção” i” 
 
Un Qtd
Preço 
Unitário
Valor
1. DIVERSOS
 1.1  Execução das  Telas  Fina i s  e Compi lação 
Técnica , de acordo com as  especi fi cações  
técnicas  do caderno de encargos  
VG 1       1.980,00 € 1.980,00 €          
 1.2  Desenvolvimento do Plano de Segurança  e 
Saúde e Compi lação Técnica  em Obra  
VG 1       1.980,00 € 1.980,00 €          
 1.3  Fornecimento e montagem, em locai s  a  acordar 
com a Fis ca l ização e aprovar pelo Dono de Obra , 
de 1 conjunto (2 unidades) de pa inéi s  
publ ici tários  com as  dimens ões  mínimas  de 
1,50x 2,00 m a  cores . 
VG 1          990,00 € 990,00 €             
Artº. Designação dos trabalhos
PREVISTO
PcQriPui
 
 
Figura 32 - Exemplo do resultado do preço contratual 
 
FC.03 – Mapa de Medições – Vão ser inseridas, de acordo com o orçamento base, as 
medições reais dos trabalhos, o que vai permitir elaborar os autos de medição. 
  
Esta folha representa a parte principal do modelo, onde serão efetuadas e colocadas as 
medições de todos os trabalhos realmente executados, permitindo não só elaborar os 
respetivos autos de medição, mas também apurar os trabalhos a menos e validar, constatar e 
apurar os erros e omissões resultantes da proposta, para se poder fazer em seguida o respetivo 
enquadramento legal. 
 
Qtd Valor % Qtd Valor % Qtd Valor % Qtd Valor %
1,00 1.980,00 €                1,00 1.980,00 € 0,00 0,00 € 0,00 -  €                
1,00 1.980,00 €                1,00 1.980,00 € 0,00 0,00 € 0,00 -  €                
QUANTIDADES NÃO EXECUTADASTOTAL MEDIDO TOTAL FATURADO QUANTIDADES EXCEDIDAS
 
Figura 33 Mapa parcial de medição de trabalhos realizados 
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A medição é efetuada praticamente durante toda a execução do contrato, formalizada até ao 
dia 8 de cada mês, caso não seja estipulada outra data em caderno de encargos, em que se 
pode utilizar a seguinte designação: 
 
 
Qri – quantidade de trabalho da operação de construção i realizada ao mês 
 
 
Uma das características deste mapa é que permite registar as quantidades efetivamente 
realizadas, e no mapa referente ao auto de medição, não permite que o valor seja superior ao 
valor contratual, ou seja, o valor a faturar é sempre no máximo a quantidade prevista no mapa 
da proposta. Não sendo o CCP (2008) claro nesta matéria, há autores que defendem que para 
obras sob o regime de série de preços, as quantidades realmente medidas deverão ser as 
formalizadas em auto de medição, independentemente de serem superiores às previstas. Esta é 
uma situação que o autor não defende, uma vez que pode criar problemas de descontrolo nos 
valores limite dos custos da empreitada. Assim, na Célula do Mapa FC. 02, na coluna 
referente a Qri, é utilizada a seguinte condição, que por sua vez é atualizada de forma 
automática na FC.03: 
 
=SE (‘FC.03 - MAPA DE MEDIÇÕES'!Rri<'FC.03 - MAPA DE MEDIÇÕES'!Ori;'FC.03 - 
MAPA DE MEDIÇÕES'!Rri;'FC.03 - MAPA DE MEDIÇÕES'!Ori) 
Ou seja, se: 
∑ Qri > Qrp;    então,    Qri = ∑Qri - Qrp, o contrário Qri = Qri 
Onde: 
 
Qrp – Quantidade de trabalho da tarefa da proposta; 
Qri  – Quantidade de trabalho da tarefa de construção “i” realizada ao mês 
 
Exemplo: 
 
Un Qtd
Preço 
Unitário
Valor AUTO nº 1 AUTO nº 2 AUTO nº 3
Valor a  fatura r 
Auto n.º3
Qtd. 
Excedida s
 3.1.1  Limpeza  da  zona  de implanta ção da 
obra , incluindo derrube de arbus tos , 
remoçã o da  suca ta depos ita da , 
preparaçã o, ca rga , t ra ns porte e 
des carga  a depós ito dos  produtos daí 
resulta ntes  a vazadouro autori za do 
(inclui  drenagens , qua ndo neces sá ria s). 
M2 539,19 1,55 €        835,74 €    200,00 300,00 100,00 39,19 60,81
Previsto
Designação da tarefa
Qrp Qr1 Qr2 Qr3
Sempre que são 
esgotadas as 
quantidades a célula 
fica a vermelho
 
 
Figura 34 - Exemplo de medição de trabalhos contratuais 
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FC.04 – Mapa de Adicionais  
Serão inseridos os trabalhos a mais e a menos e os erros e omissões apresentados pelo 
empreiteiro no decorrer da execução do contrato. Será atualizado de forma automática a 
FC.01, de forma a elaborar-se a conta corrente, dando cumprimento ao estabelecido no art.º 
389 do CCP (2008). 
 
DATA
nº ESP. Valores Apresentados N.º Valor Data
OE01
TM04 - Traba lhos a  mais  na  cobertura  do reservatório da  UA
CC 10-02-2013 2.560,00 € OE01 2.560,00 €             14-02-2013
OE02
TM05 - Traba lhos a  menos em pavimentações no troço de UA-Reservatorio (pinturas)
CC 20-02-2013 1.400,00 € OE02 1.400,00 €             27-02-2013
OE03
TM06 - Traba lhos a  mais  na  execução de pigagem para  recolha  de amos tras
EQ. 28-02-2013 375,00 € OE03 375,00 €                03-03-2013
OE04
TM07 - Traba lhos a  Mais  - fornecimento e execução de va lvula  de retenção na  
as piração do res ervatório da  UA EQ. 10-03-2013 714,74 €                               OE04 714,74 €                15-03-2013
OE05
TM08 - Traba lhos a  menos no fornecimento e instação de centra l  multi funções.
EQ. 06-03-2013 528,04 € OE05 528,04 € 16-03-2013
OE06
TM09 - Traba lhos a  Mais  a l teração do Caudal imetro
EQ. 01-04-2013 2.856,21 € OE06 2.856,21 € 01-04-2013
OE07
TM10 - Traba lhos a  Mais  em Automatos
ELT. 14-04-2013 5.525,33 €                            OE07 5525,33 05-04-2013
OE08
TM11- Trabalhos  a  Mais  no acess o ao res ervatório de Cabeças
CC 18-05-2013 3.042,01 € OE08 3.042,01 €             24-05-2013
OE09
TM 13 - Pinturas nas pavimentações de UA-Reservatório
CC 27-05-2013 7.900,00 € OE09 7.900,00 €             03-06-2013
OE10
TM - Maior va l ia  para  escadas com h=3,60m em PRFV com guarda  corpos não previsto
CC 08-06-2013 193,00 € OE10 193,00 €                16-06-2013
OE11
TM -Mobi l i zação para  execução da  s inal i zação horizontal  defini tiva , 
CC 15-07-2013 450,00 € OE11 450,00 €                21-07-2013
Erros e omiss ões
Traba lhos a  mais
Erros e omiss ões
Erros e omiss ões
Erros e omiss ões
Traba lhos  a menos
Erros e omiss ões
Erros e omiss ões
Traba lhos a  mais
Erros e omiss ões
Traba lhos a  mais
EnquadramentoReferencia do Trabalho
ORDENS de EXECUÇÃO
 
Figura 35 – Mapa parcial de adicionais 
 
Este mapa (Anexo VIII), permite ao diretor de fiscalização ter toda a informação de forma 
detalhada referente ao suprimento de erros e omissões, trabalhos a mais e trabalhos a menos, 
num único mapa, atualizando os totais da FC.01, para elaboração da conta corrente. O rigor da 
conta corrente é fundamental pois, o dono da obra poderá solicitar, em qualquer momento da 
empreitada, uma previsão do fecho de contas e, este valor é sempre discutível, dependendo do 
rigor do controlo de custos realizado, do conhecimento da obra e da experiência do diretor de 
fiscalização. A conta corrente é dada pelos valores apurados e formalizados à data, enquanto a 
previsão de fecho de contas é obtida pelos valores apurados e formalizados com os valores 
pendentes ou que possam advir, sendo sempre muito difícil ter um valor de fecho em 
concreto, constituindo sempre uma estimativa. 
 
Outro aspeto importante são os filtros associados a cada ordem de execução (OE), ou seja, 
será atribuída uma referência a cada OE, EL (Eletricidade), MEC (Mecânica), CC 
(Construção Civil), permitindo de forma simples atribuir e encaminhar para as respetivas 
especialidades o apoio necessário para o seu tratamento, sem se perder tempo em apurar e 
separar as OE por especialidade. Um outro filtro são evidentemente os EO (erros e omissões), 
TM (Trabalhos a mais) e Tm (Trabalhos a menos), permitindo a visualização de forma 
separada por regime e por especialidade. 
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FC.05 – Cálculo da revisão de preços  
Nesta folha de cálculo é efetuado manualmente, o cálculo da revisão de preços. Apesar de 
atualmente existirem ferramentas informáticas que procedem ao cálculo com índices 
atualizados, esta é uma forma de proceder ao cálculo sem recurso a programas, sem qualquer 
custo adicional para a entidade empregadora. 
 
O apuramento dos valores para efeitos de revisão ordinária de preços é efetuado de forma 
automática, preenchidos, pela FC.01, valores do cronograma financeiro, data da proposta, 
valores e datas de faturação mensal, autos de adicionais com a respetiva separação de valores, 
preço contratual e, preço a acordar. Se não for estipulada uma fórmula em caderno de 
encargos, a fórmula a utilizar será a constante na legislação em vigor, nos termos do art.º 6 do 
n.º 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 6/2004. As cláusulas de revisão de preços poderão estabelecer que 
esta se efetue mediante a adaptação da fórmula polinomial geral à estrutura de custos e à 
natureza e volume dos trabalhos: 
 = % &&0 +  '
(
(0 + 
#
#0 + )          (1)
*
=1
 
 
% +  ' +  + ) = 1       (2) 
 
Mais importante que o próprio cálculo é a própria recolha de dados. O modelo proposto 
permite a recolha de forma automática. Independentemente do cálculo ser efetuado com 
recurso a um programa informático ou de forma manual, os valores para o cálculo devem ser 
rigorosos, pelo que deve ter-se em conta os seguintes parâmetros: 
• Valor e data da proposta do empreiteiro; 
o Cronograma financeiro vs. Faturação mensal; 
• Valor e data dos adicionais ao contrato; 
o Data da proposta dos trabalhos adicionais: 
 Valores a preço de contrato revisíveis à data da proposta; 
 Valores a preço novo revisíveis à data de apresentação da proposta 
desses mesmos trabalhos. 
 
No anexo VIII, apresenta-se o cálculo da revisão de preços para o caso prático em estudo, de 
acordo com a faturação mensal e adicionais ao contrato. 
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FC.06 – Cálculo de multas ou sanções contratuais 
O CCP (2008), como já referido no capítulo 5, prevê no art.º 403, que o dono de obra pode 
aplicar sanções contratuais por cada dia de atraso na execução da obra, em valor 
correspondente a 1‰ do preço contratual, ou seja, através da expressão (1) em que Pc = preço 
contratual; 
Sc = 1‰ × Pc          (1) 
 
Ou, se o contrato previr, até ao máximo de: 
 
Sc = 2‰ × Pc          (2) 
 
No caso prático em questão, a empreitada prolongou-se por mais de 30 dias em relação ao 
prazo contratual, não sendo concedida pelo dono de obra prorrogação legal ou graciosa, 
incorrendo o empreiteiro a partir desse momento em incumprimento. Não foi estipulado em 
caderno de encargos, o máximo de 2‰, logo utiliza-se a expressão (1). De acordo com dados 
da proposta, a sanção contratual a aplicar será sobre o valor total da empreitada (Figura 36 e 
Anexo XI), obtendo-se os valores indicados na Figura 36. 
 
(ponto 1 do art.º 403 do CCP (2008)) pode ir para o dobro se estiver previsto em contrato
Máximo a apl icar(20%xVc) Ponto 2 art.º 329 do CCP (2008)
Prazo da empreitada (1+2)
Data prevista para conclusão 28-10-2013 DD-MM-AAAA
(1)Prazo inicial de execução do contrato (dias)
(2) Progoções de prazo contratual legal
Valor Contratual 228.695,10 € valor em €
(A)Valor a multar parcial ou total do contrato 228.695,10 € valor em € (ponto 2 do art.403º do CCP)
300 Dias 
CÁLCULO DE MULTAS 
 (Art. 403º do Código dos Contratos Públicos)
Designação do Contrato Inicial
Multa a aplicar (valor diário) 228,70 € valor em € (‰ x A)
(n) Atraso na exceução da obra 30 Dias (n)
Multa a aplicar (á data) 6.860,85 € valor em € (n‰ x A) 45.739,02 €
Datas de consignação da obra 01-01-2013 DD-MM-AAAA (arts. 357 e 360 do CCP)
28-10-2013 DD-MM-AAAA
0 Dias
Data atual 30-01-2012 DD-MM-AAAA
 
Figura 36 - Cálculo de sanções contratuais 
 
Mais uma vez o cálculo é imediato, logo, independentemente de o dono solicitar ou não o 
cálculo, este encontra-se efetuado e poderá ser fornecido de imediato. Para um atraso na 
empreitada de 30 dias, prorrogação não concedida pelo dono de obra, o empreiteiro incorre 
numa multa diária de 228,70€, pelo que à data do cálculo o valor da sanção contratual é de 
6.860,85€, para um valor máximo de 45.739,02€. 
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FC.07 – Conta final  
A conta final é o documento que, de acordo com o art.º 399 do CCP (2008), que, na falta do 
estipulado contratualmente, o dono da obra deve elaborar no prazo a contar, dois meses após a 
receção provisória da obra, ou nos dois meses subsequentes da primeira revisão de preços 
ordinária após a receção provisória.  
CONTA FINAL
 - 60 dias após a receção provisória.(art.º 399 CCP(2008))
 - 60 dias após a 1ª revisão de preços depois de efetuada 
a receção provisória.(art.º 399 CCP(2008))
Ou,
 
Figura 37 - Prazo para elaboração da conta final 
 
O art.º 400 do CCP (2008) estabelece que na conta final deve constar: 
•  Uma conta corrente; 
•  Um mapa de trabalhos a mais e, 
•  Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamações ou 
reservas do empreiteiro. 
De acordo com o previsto no CCP (2008), o modelo proposto pretende dar resposta à 
elaboração da conta corrente, cujo cálculo consta na FC.02, o mapa de trabalhos a mais na 
FC.04 e na FC.08, um mapa com todos os trabalhos e valores relativamente aos quais, à data 
de execução da conta final ainda subsistam por parte do empreiteiro reclamações ou reservas. 
 
Independentemente do estabelecido no CCP (2008), a conta final (Anexo XI), ou relatório de 
fecho de contas deve conter toda a informação relevante referente ao contrato de execução. 
Assim, no modelo proposto, na FC.08, pretende-se dar a conhecer e descrever de forma 
sintética os seguintes aspetos: 
• Dados gerais da empreitada; 
• Mapa síntese com a situação dos trabalhos; 
• Mapa síntese referente aos adicionais ao contrato; 
• Ocorrências em obra; 
• Alterações ao prazo inicial do contrato; 
• Subcontratações; 
• Acidentes de trabalho; 
• Informações relevantes. 
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FC.08 – Lista de pendentes  
 
A alínea c) do art.º 400 do CCP (2008), refere que a conta final deve conter, além do 
estabelecido na alínea a) e b), um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais 
subsistam reclamações ou reservas do empreiteiro ainda não decididas, com expressa 
referência ao mapa da alínea anterior, sempre que os mesmos também constem daquele. Ora 
este mapa é o constante no FC.04. Este mapa de pendentes (Figura 38) serve de complemento, 
pois nele constam os pedidos de esclarecimento ou reclamações por parte do empreiteiro, os 
quais estão, muita vezes na origem dos trabalhos a mais ou de erros e omissões. 
 
Estado Observações
Data  do 
pedido
Da ta  da 
resposta
Da ta  de 
envio
Data  da  
resposta
Data  de 
envi o
Da ta  da  
resposta
Resol vi do/
Pendente
1 - 25-02-2013 01-03-2013 25-02-2013 01-03-2013 25-02-2013 01-03-2013 OK
2 - 15-02-2013 24-02-2013 15-02-2013 24-02-2013 15-02-2013 24-02-2013 OK
3 - 04-03-2013 09-03-2013 04-03-2013 09-03-2013 04-03-2013 09-03-2013 OK
4 - 23-03-2013 26-03-2013 23-03-2013 26-03-2013 23-03-2013 26-03-2013 OK
5 - 02-04-2013 05-04-2013 02-04-2013 05-04-2013 02-04-2013 05-04-2013 OK
6 - 05-04-2013 10-05-2013 05-04-2013 10-05-2013 05-04-2013 10-05-2013 OK
7 - 06-04-2013 11-04-2013 06-04-2013 11-04-2013 06-04-2013 11-04-2013 OK
8 - 17-04-2013 23-04-2013 17-04-2013 23-04-2013 17-04-2013 23-04-2013 OK
9 - 10-05-2013 16-04-2013 10-05-2013 16-04-2013 10-05-2013 16-04-2013 OK
Equipa mentos  a  i ns ta l ar no reserva tório de 
PN - Equipa mentos  na  Ca ixa  de des ca rga
Cobertura  do reservatóri o, rema te da  pl a ti ba nda
Alteração do ca uda l imetro
Esca da s  com h=3,60m em PRFV com gua rda  corpos  nã o previ s to
Cl as se de Pressã o do RAC
Ca ixa s  de desca rga  a foga da s
Alteração da  tubagem de desca rga  - Ca i xa s
Si na l i za çã o hotizonta l
LISTA DE PENDENTES
LISTA DE PENDENTES
 (Alínea c) do art.º 400 do Código dos Contratos Públicos)
Í tem do 
mapa  de 
medi ções
REFª
Fiscalização Projetista Dono de Obra
 
Figura 38 - Lista de pendentes e reclamações do empreiteiro 
 
 
De acordo com o art.º 401 do CCP (2008), deverá ser elaborada a conta final e enviada ao 
empreiteiro, no prazo de 15 dias, podendo este no mesmo prazo, proceder à sua assinatura, ou 
discordando, pode apresentar reclamação fundamentada. Caso não faça a reclamação dentro 
do prazo de acordo com o n.º 4 do art.º 400 do CCP (2008), considera-se a aceitação da 
mesma, mas, sem prejuízo das reclamações pendentes. O n.º 3 do art.º 399 do CCP (2008) 
estabelece que os trabalhos e os valores em relação aos quais existam reclamações pendentes 
de decisão são liquidados à medida que aquelas forem definitivamente decididas. Depreende-
se que esta situação possa ocorrer até à aceitação da conta final por parte do empreiteiro, e 
segundo estas definições pode-se interpretar que a faturação da empreitada pode ser efetuada 
até à conta final e não até à elaboração da receção provisória. Em suma, este mapa serve para 
que o diretor da fiscalização no ato final da elaboração da conta final detenha toda o historial 
da empreitada em matéria de dúvidas e esclarecimentos, de forma a garantir ao dono de obra 
que não irão surgir mais situações comprometedoras que possam ter consequências no custo 
final da empreitada. 
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7. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 
7.1. Introdução 
Neste capítulo são efetuadas as conclusões da dissertação desenvolvida, através de uma 
análise aos objetivos da mesma, limitações e obstáculos à investigação, descrição de 
contribuições e inovações para a temática em análise, e por último, hipóteses de melhorias e 
perspetivas de trabalhos futuros. 
 
O controlo de custos de empreitadas de obras públicas atinge nos dias de hoje um nível de 
exigência ímpar, juntamente com a qualidade exigida pelo cliente e de acordo com os prazos 
pretendidos. No entanto, e estranhamente, continuam a verificar-se situações que 
recorrentemente afetam os custos e os prazos das empreitadas.  
7.2. Análise aos objetivos da dissertação 
Numa fase inicial, a dissertação teve como objetivo discorrer sobre aspetos que servem de 
base à contratação pública, desde os seus intervenientes, deveres, qualificações, funções e 
responsabilidades, gestão do projeto, rotinas de gestão de custos, trabalhos contratuais, 
trabalhos a mais, trabalhos a menos e suprimento de erros e omissões. O elemento central de 
todo o processo, o Código de Contração Pública o CCP (2008), Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 
de outubro. 
 
Por outro lado, toda a dissertação, assim como o próprio modelo de controlo de custos 
proposto, foi baseado na perspetiva do diretor de fiscalização, como figura de destaque no 
processo de controlo de uma empreitada de obra pública na fase de execução física do 
contrato, concluindo-se que uma fiscalização eficiente, rigorosa e multidisciplinar conduz a 
uma maior probabilidade de se concluir uma obra, sem aumento de custos ou alongamento de 
prazos e com a qualidade exigida pelo cliente. Um dos principais objetivos da dissertação era 
encontrar explicações e respostas para uma das principais questões em matéria de custos das 
empreitadas em Portugal: porque continuam as empreitadas a ter derrapagens ao nível de 
custos e prazos? No seguimento do trabalho desenvolvido identificam-se quatro fatores 
considerados decisivos que podem dar resposta a esta questão e que se incluem em duas fases 
do processo: na fase crucial em todo o processo de contratação pública, a fase procedimental, 
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e na fase igualmente decisiva, mas na qual já não é possível evitar o dano mas sim apenas 
minimizá-lo, a fase de execução do contrato. Em cada uma destas fases identificam-se os 
seguintes fatores que contribuem para o não cumprimento dos orçamentos e dos prazos: 
• Fase procedimental. 
1) Qualidade do projeto 
a. Falta de rigor dos autores e coordenador do projeto; 
b. Falta de conhecimento do processo de gestão de projeto; 
c. Falta de conhecimento da legislação em vigor. 
2) Revisão do projeto (caso seja obrigatório) 
a. Rigor do revisor de projeto; 
b. Falta de atribuição de deveres e responsabilidades a esta figura. 
 
• Fase de execução do contrato 
3) Sentido de responsabilidade do representante do dono de obra (diferente do diretor de 
fiscalização) 
a. Falta de rigor dos responsáveis do dono de obra; 
b. Desconhecimento dos requisitos legais que envolvem toda a contratação 
pública; 
c. Tomada de decisões inconscientes e negligentes. 
4) Competência e rigor do diretor da fiscalização, do diretor de obra e do coordenador de 
projeto 
a. Falta de rigor por parte dos principais intervenientes no processo de execução 
do contrato; 
b. Desconhecimento dos requisitos legais que envolvem toda a contratação 
pública; 
c. Tomada de decisões inconscientes e negligentes; 
d. Equipas descaracterizadas e desproporcionadas em função da natureza e 
volume das empreitadas, em virtude da realidade da economia nacional. 
Como consequência, verifica-se: 
→ Acréscimo substancial de custos das empreitadas, concretizando-se em trabalhos a 
mais e suprimento de erros e omissões; 
→ Extensão dos prazos da empreitada, com prejuízos graves para os seus 
intervenientes. 
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O CCP (2008) introduz mudanças significativas em relação ao anterior Regime Jurídico das 
Obras Públicas, nomeadamente novos procedimentos, reforço dos poderes da fiscalização, 
com uma nova descrição de funções, de acordo com estabelecido no art.º 16 da Lei n.º 
31/2009, 3 de julho, rompendo claramente com um conceito que imperava nos últimos 40 
anos. Introduziu também a plataforma eletrónica com o objetivo de simplificar e contribuir 
para uma maior transparência do processo de contratação pública, novas definições e 
conceitos relativamente ao regime de trabalhos a mais e a menos e de suprimento de erros e 
omissões. Neste último, estabelece a obrigatoriedade de se efetuar a deteção e inclusão de 
erros e omissões na fase procedimental. Esta foi, talvez, a maior inovação deste diploma. 
 
O Decreto-Lei 149/2012, de 12 de julho, introduz uma das mais significativas alterações ao 
CCP (2008): o novo limite à contratação de trabalhos a mais e suprimento de erros e 
omissões, com a introdução de limites percentuais próprios e autónomos. Dada a recente data 
da entrada em vigor deste diploma não foi possível verificar as dificuldades na sua aplicação 
prática. No entanto, adivinham-se dúvidas quanto à sua interpretação e aplicação, sendo um 
tema a verificar futuramente.  
 
Outro dos objetivos da presente dissertação era clarificar as dúvidas que ainda subsistem na 
interpretação e aplicação dos regimes de trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões, a 
partir de casos práticos, devidamente fundamentados e baseados em casos reais. Teve-se 
ainda como objetivo proceder à comparação de códigos de contratação pública a nível 
internacional, tendo-se verificado que existe um padrão no que respeita à definição de 
trabalhos a mais nos países pertencentes à Comunidade Europeia, de acordo com as diretivas 
em vigor. Neste âmbito estudaram-se também países lusófonos, Brasil, Angola e 
Moçambique, que contrariamente ao que seria de esperar, nestes dois últimos, os seus códigos 
apesar de serem mais recentes que o CCP (2008), baseiam-se no antigo diploma de 
contratação pública Portuguesa, o Decreto-Lei n.º 59/99, de 3 março. 
 
Conclui-se, como se pretendia demonstrar que, a fiscalização de obra assume um papel 
determinante numa empreitada de obra pública, tendo esta entidade a responsabilidade de 
garantir a verificação do cumprimento da execução do projeto, respeitando todas as 
disposições legais e regulamentares, através do acompanhamento contínuo, visando sempre o 
controlo dos custos, prazo e qualidade da empreitada. 
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Quanto ao modelo de controlo de custos desenvolvido este constitui uma ferramenta que 
facilitará o trabalho do diretor de fiscalização, permitindo-lhe de forma rápida, ter 
permanentemente o controlo de custos atualizado, cumprindo com todas as exigências legais 
em vigor, apresentadas ao longo da dissertação.  
7.3. Limitações à investigação 
As limitações à investigação consistiram na vastidão e complexidade do universo do tema, 
impossibilitando abordagens a outras áreas intrínsecas à temática principal, tais como o 
controlo de qualidade, planeamento e segurança. No que respeita à coordenação de 
fiscalização de obra notou-se uma escassez de bibliografia disponível sobre o assunto, pouco 
clara e concisa.  
 
Em relação ao tema principal, controlo de custos em obras públicas, a bibliografia nacional 
existente incide na sua maioria sobre o regime de suprimento de erros e omissões e de 
trabalhos a mais, em suma clarificações ao CCP (2008). A nível internacional, existe uma 
vasta bibliografia sobre a temática de controlo de custos de obras públicas, no entanto, e em 
virtude do tema central da dissertação incidir sobre o CCP (2008), não foi possível um estudo 
mais aprofundado sobre a mesma. 
7.4. Contribuições e inovações 
A principal contribuição da presente dissertação consiste na análise objetiva dos conceitos 
base e de toda a mecânica existente no novo Código de Contratação Pública, CCP (2008), 
dentro da temática do controlo e gestão de uma empreitada de obra pública, enquadrando as 
mais recentes alterações ao diploma. Esta análise é complementada com a análise de casos 
práticos pretendendo dissolver dúvidas que se têm vindo a sentir nesta matéria, 
nomeadamente na interpretação da lei no que respeita à aprovação de trabalhos a mais e 
suprimento de erros e omissões, e na determinação das principais causas e consequências que 
se traduzem em atrasos e sobrecustos nas obras públicas. 
O modelo de controlo de custos apresentado, apesar de não ser totalmente inovador, introduz 
mecanismos de controlo que permitem ao diretor de fiscalização cumprir com maior 
facilidade as exigências legais em vigor. 
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7.5. Perspetivas e trabalhos futuros 
O modelo proposto visou essencialmente o controlo de custos de uma empreitada de obra 
pública perante a perspetiva de um diretor de fiscalização. Os modelos e programas 
informáticos existentes assumem na generalidade uma vertente ao nível do processo de 
produção. Pretendeu-se deste modo, a criação de uma ferramenta que permita ao diretor de 
fiscalização poupar tempo e energia para as restantes funções que lhe são incumbidas, 
podendo ser melhorada a todos os níveis. Seria interessante neste campo criar um modelo 
informático aplicável à generalidade das entidades contratantes, onde fosse possível verificar 
e registar os dados e futuramente cruzar esses mesmos dados para se poder evitar erros 
semelhantes. Seria igualmente interessante, após 5 anos da entrada em vigor do CCP (2008) 
realizar um estudo ao nível do impacte e contribuição do tão ambicioso modelo de contração 
pública previsto, sobretudo ao nível de trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões na 
fase procedimental e na fase de execução, comparar e analisar os resultados com o de 
anteriores diplomas, por exemplo o Decreto-Lei n.º 59/99, de 3 de março. 
 
Um outro do trabalho futuro mais ambicioso seria a recriação de um modelo, testado com 
exemplos práticos reais, devendo para o efeito ser escolhidas obras modelo. No entanto, este 
modelo deveria ser criado com base em parâmetros reais, sendo necessário processar 
informação de múltiplas obras, erros e omissões e trabalhos a mais, e outros fatores decisivos 
no que respeita aos desvios de prazos e de custos em empreitadas de obras públicas. Na 
recolha destes dados, o autor considera existir um grande obstáculo na interpretação dos 
dados recolhidos, pois deverão ter em conta que os trabalhos a mais, a menos e o suprimento 
de erros omissões formalizados em adicional, representam apenas uma pequena parte dos 
efetivamente realizados. Comparando com um “iceberg”, a parte visível representaria os 
adicionais efetivamente realizados em auto, e os submersos os “diluídos” na empreitada, a 
soma dos dois representaria todo o “iceberg”, ou seja, os erros e omissões e trabalhos a mais 
efetivamente realizados.  
 
Um outro estudo a desenvolver e já iniciado na presente dissertação, é proceder a uma 
comparação entre os códigos de contratação pública a nível internacional, procedimentos de 
contratação pública, seus regimes e limites, assim como identificar os vários intervenientes, 
seus deveres e responsabilidades, em especial do diretor de fiscalização.
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Anexo I Intervenientes num empreendimento 
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Intervenientes num empreendimento, definições 
(De acordo com o art.º 3.º da  Lei  n.º 31/2009, de 3 de julho)
a) «Ass i stência  técnica»
b) «Autores  do projeto»
c) «Coordenador de projeto»
d) «Diretor de Fis cal ização»
e)« Diretor de Obra»
f)«Dono de Obra»
g) «Empres a  de Fis cal ização»
h) «Empres a  de projeto»
h)« Empres a  res ponsável  
pela execução da  obra»
A pess oa  s ingular ou coletiva  que, que exerce a  atividade de cons trução e as sume a  repons abi l idade 
pela  execução da  obra;
Como a  entidade por conta  de quem a obra  é rea l i zada, o dono da obra  públ i ca  ta l  como este é definido 
no Código dos Contratos  Públ i cos , o conces s ionário relativamente a obra  executada  com bas e em 
contrato de concess ão de obra públ ica , bem como qualquer outra  pes s oa  ou entidade que contrate a  
elaboração do projeto;
h)« Equipa  de projeto»
A pess oa  s ingular ou coletiva  que, recorrendo a  técnicos  qua l i fi cados  nos  termos  da  pres ente lei , 
ass ume a  obrigação contratua l  pela  fis ca l i zação da  obra;
A pess oa  s ingular ou coletiva  que, recorrendo a  técnicos  qua l i fi cados  nos  termos  da  pres ente lei , 
ass ume a  obrigação contratua l  pela  elaboração do projeto;
Equipa multidi s cipl inar, tendo por fina l idade a  ela boração de um projeto contratado pelo dono de obra , 
especia lemnte regulamentado por lei  ou previs to em procedimento contratua l  públ i co, cons i tuida  por 
vários  autores de projeto e pelo coordenador de projeto, cumprindo os  corres pondentes  deveres ;
O autor de um dos  projetos  ou o técnico que integra  a  equipa  de projeto com a  qua l i fi cação profis iona l  
exigida  a  um dos autores , a quem compete garanti r a  adequada arti culação da  equipa  de projeto em 
função das  caracterís ti cas  da  obra , as s egurando a participação dos  técnicos  autores , a  compatibi l idade 
entre os  divers os projetos e as  condições  neces s ári as  para  o cumprimento das  di spos ições lega is  e 
regulamentares  apl i cáveis  a  cada  es pecia l idade e a  res pei tar por cada  autor de projeto;
O técnico, habi l i tado nos  termos  da  pres ente lei , a  quem imcube as segurar a  veri fi cação da  execução da  
obra  em conformidade com o projeto de execução e, quando apl icável , o cumprimento das  condições  da  
l i cença  ou da  comunicação prévia, bem como o cumprimento das normas  lega i s  e regulamentares  
apl icávei s , e a inda  o des empenho das  competências  previs tas  no Código dos  Contratos  Públ i cos , em 
s ede de obra  públ i ca ;
O técnico habi l i tado a  quem incumbe as s egurar a  execução da  obra, cumprindo o projeto de execução e, 
quando apl icável , as  condições  da  l icença  ou comuni cação prévia , bem como o cumprimento das  normas  
lega is  e regulamentares em vigor;
Intervenientes
 Os  s erviços  a  prestar pelo autor do projeto ao dono de obra , ou s eu representante, s em prejuÍzo do 
cumprimento de outras  obrigações  lega is  ou contratua is  que lhe incubam, que vis am, des ignadamente, 
o es clarecimento de dúvidas  de interpretação do projeto e das  s uas  peças , a  pres tação de informações  
esclarecimentos  a  concorrentes  e emprei teiro, exclus ivamente através do dono de obra , e a inda  o apoio 
ao dono de obra  na  apreciação e comparação de s oluções , documentos  técnicos  e propostas;
O técnico ou técnicos  que elaboram e s ubs crevem, com autonomia , o projeto de arquitetura, cada um 
dos projetos  de engenharia ou projeto de pa is agis mo, os  quai s  integram o projeto, s ubscrevendo as  
declarações  e os  termos  de res pons s abi l idade res petivos ;
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Anexo II Funções da fiscalização (evolução) 
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l )
f)
g)
h)
i )
j)
 Desempenhar as demais funções designadas pelo 
dono de obra de que tenha sido incumbido, 
conquanto as mesmas não se substituam às funções 
próprias de direção de obra ou dos autores do 
projeto, não dependam de licença, habilitação ou 
autorização legalmente prevista e não sejam 
incompatíveis com o cumprimento de quaisquer 
deveres legais a esteja sujeito;Comunicar, no prazo de cinco dias uteis, ao dono de 
obra e à entidade perante a qual tenha decorrido 
procedimento de licenciamento ou comunicação 
prévia a cessação de funções enquanto diretor de 
fiscalização de obra, para os efeitos e procedimentos 
previstos no RJUE e no Código dos Contratos Públicos, 
sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras 
 Cumpri os deveres de que seja incumbido por lei, 
designadamente o RJUE e respetivas portarias 
regulamentares, bem como pelo Código dos Contratos 
Públicos e demais normas legais e regulamentares 
em vigor;
Verificar a implantação da obra, de acordo com as 
referências necessárias fornecidas ao empreiteiro;
Verificar a exatidão ou o erro eventual das 
previsões de projeto, em especial, e com a 
colaboração do empreiteiro, no que respeita às 
condições do terreno;
Aprovar os materiais a aplicar;
Vigiar os processos de execução;
Assegurar a verificação da execução da obra em 
conformidade com o projeto de execução, e o 
cumprimento das condições da licença ou admissão, 
em sede de procedimento administrativo ou 
contratual público, bem como o cumprimento das 
normas legais e regulamentares;
 Acompanhar a realização da obra com a frequência 
adequada ao integral desempenho das suas funções e 
á fiscalização do decurso  da atuação do diretor de 
obra no exercício das suas funções, emitindo as 
diretrizes necessárias ao cumprimento do disposto na 
alínea anterior;
 Requerer, sempre que tal seja necessária para 
assegurar a conformidade da obra que executa ao 
projeto de execução ou ao cumprimento das normas 
legais ou regulamentares em vigor, a assistência 
técnica ao coordenador de projeto com intervenção 
dos autores de projeto, ficando também obrigado a 
proceder ao registo desse facto e das respetivas 
circunstâncias no livor de obra, bem como das 
solicitações de assistência técnica que tenham sido 
efetuadas pelo diretor de obra;
 Comunicar, de imediato, ao dono de obra e ao 
coordenador de projeto qualquer deficiência técnica 
verificada no projeto ou a necessidade de alteração 
do mesmo para a sua correta execução;
Verificar, em geral, o modo como são executados os 
trabalhos;
Verificar a observância dos prazos estabelecidos;
Proceder ás medições necessárias e verificar o 
estado de adiantamento dos trabalhos;
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, 
art.º180
Decreto-Lei n.º 235/86, de 18 de agosto, 
art.º158
Funções da fiscalização (evolução)
Decreto-Leí n.º 48871 de 19 Fev.1969, art.º 
155
Participar ao dono de obra, bem como, quando a lei o 
preveja, ao coordenador em matéria de segurança e 
saúde, durante a execução da obra, situações que 
comprometam a segurança, a qualidade, o preço 
contratado e o cumprimento do prazo previsto em 
procedimento contratual público ou para a conclusão 
das operações urbanísticas, sempre que as detetar 
na execução da obra;
 Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, no art.º 16
Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;
a)
b)
c)
d)
e)
Verificar a observância dos prazos estabelecidos;
Proceder ás medições necessárias e verificar o 
estado de adiantamento dos trabalhos;
Verificar a implantação da obra, de acordo com as 
referências necessárias fornecidas ao empreiteiro;
Verificas a exatidão ou o erro eventual das 
previsões de projeto, em especial, e com a 
colaboração do empreiteiro, no que respeita às 
condições do terreno;
Aprovar os materiais a aplicar;
Vigiar os processos de execução;
Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;
Verificar, em geral, o modo como são executados os 
trabalhos;
Verificar a observância dos prazos estabelecidos;
Proceder ás medições necessárias e verificar o 
estado de adiantamento dos trabalhos;
Verificar a implantação da obra, de acordo com as 
referências necessárias fornecidas ao empreiteiro;
Verificas a exatidão ou o erro eventual das 
previsões de projeto, em especial, e com a 
colaboração do empreiteiro, no que respeita às 
condições do terreno;
Aprovar os materiais a aplicar;
Vigiar os processos de execução;
Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;
Verificar, em geral, o modo como são executados os 
trabalhos;
Averiguar se foram infringidas quaisquer 
disposições do contrato e das leis e regulamentos 
aplicáveis;
m)
n)
o)
p) Praticar todos os demais atos previstos em outros 
preceitos deste diploma;
Transmitir ao empreiteiro as ordens do dono de 
obra e verificar o seu correto cumprimento;
Comunicar ao empreiteiro as alterações 
introduzidas no plano de trabalhos pelo dono de 
obra;
Informar da necessidade ou conveniência do 
estabelecimento de novas serventias ou da 
modificação das previstas e da realização de 
quaisquer aquisições ou expropriações, pronunciar-
se sobre todas as circunstâncias que, não havendo 
sido previstas no projeto, confiram a terceiro 
direito a indemnização e informar das 
consequências contratuais legais desses fatos.
Resolver, quando forem da sua competência, ou 
submeter, com a sua informação, no caso contrário, 
à decisão do dono de obra todas as questões que 
surjam ou lhe seja necessário para o bom 
funcionamento dos trabalhos, para a perfeita 
execução, segurança e qualidade da obra e 
facilidade das medições;
Transmitir ao empreiteiro as ordens do dono de 
obra e verificar o seu correto cumprimento;
Averiguar se foram infringidas quaisquer 
disposições do contrato e das leis e regulamentos 
aplicáveis;
Verificar se os trabalhos são exceutados pela 
ordem e com os meios estabelcidos no respetivo 
plano;
Comunicar ao empreiteiro as alterações 
introduzidas no plano de trabalhos pelo dono de 
obra;
Informar da necessidade ou conveniência do 
estabelecimento de novas serventias ou da 
modificação das previstas e da realização de 
quaisquer aquisições ou expropriações, pronunciar-
se sobre todas as circunstâncias que, não havendo 
sido previstas no projeto, confiram a terceiro 
direito a indemnização e informar das 
consequências contratuais legais desses fatos.
Resolver, quando forem da sua competência, ou 
submeter, com a sua informação, no caso contrário, 
à decisão do dono de obra todas as questões que 
surjam ou lhe seja necessário para o bom 
funcionamento dos trabalhos, para a perfeita 
execução, segurança e qualidade da obra e 
facilidade das medições;
Praticar todos os demais atos previstos em outros 
preceitos deste diploma;
Averiguar se foram infringidas quaisquer 
disposições do contrato e das leis e regulamentos 
aplicáveis;
Verificar se os trabalhos são exceutados pela 
ordem e com os meios estabelcidos no respetivo 
plano;
Comunicar ao empreiteiro as alterações 
introduzidas no plano de trabalhos pelo dono de 
obra;
Informar da necessidade ou conveniência do 
estabelecimento de novas serventias ou da 
modificação das previstas e da realização de 
quaisquer aquisições ou expropriações, pronunciar-
se sobre todas as circunstâncias que, não havendo 
sido previstas no projeto, confiram a terceiro 
direito a indemnização e informar das 
consequências contratuais legais desses fatos.
Resolver, quando forem da sua competência, ou 
submeter, com a sua informação, no caso contrário, 
à decisão do dono de obra todas as questões que 
surjam ou lhe seja necessário para o bom 
funcionamento dos trabalhos, para a perfeita 
execução, segurança e qualidade da obra e 
facilidade das medições;
Transmitir ao empreiteiro as ordens do dono de 
obra e verificar o seu correto cumprimento;
Praticar todos os demais atos previstos em outros 
preceitos deste diploma;
Verificar se os trabalhos são exceutados pela 
ordem e com os meios estabelcidos no respetivo 
plano;
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Anexo III Assistência técnica dos projetistas 
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a)
b)
c)
a) Esclarecimento de dúvidas  de interpretação de informações complementares  relati vas  a  a mbiguidades  ou 
omiss ões  do projecto, bem como ela bora ção das  peças  de a lteraçã o do projecto neces s árias  à  respectiva  correcção 
e à  integra l  e  correcta  caracterização dos  traba lhos  a  executar no âmbito da referida  correcção;
b)
c)
A as s i stência  técnica  não abrange a  direção técnica , a  adminis tração, a  coordenação da segurança, a  organização 
da compi laçã o técnica  em matéria  de s egura nça e sa úde e a  fi sca l izaçã o da obra , nem a  a daptação dos  projetos  à s  
condições  reia is  das  emprei tada s  não previ s ívei s  na  fa se do projecto.
c) Veri ficação da  qual idade dos  materia is , da  qual idade de execução dos  trabalhos  relevantes, do fornecimento e 
montagem dos equipa mentos  e ins ta lações, bem como a  elaboração dos  res petivos  pareceres ;
d) Elaboração dos  planos  ou projetos  de monitori zação e manutençã o;
e) Elaboração de desenhos  de preparaçã o de obra, quando os  mes mos nã o sejam elaborados  pelo emprei tei ro;
f) Participação nos  ens aios  e receçã o das  obras .
Assistência técnica 
Artigo 9.º da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho
De acordo com o n.º 2
De acordo com o n.º 3
Durante a execução da obra, a assistência técnica  compreende:
Na fase do procedimento de formação do contrato,e até à adjudicação da obra, a Assistência técnica do Projectista ao Dono da Obra 
compreende as actividades seguintes:
 Es cla recimento de dúvida s  re lati vas  a o projecto durante a  preparação do proces so do concurso pa ra  adjudicação
da empreitada ou fornecimento;
 Pres tação de informações e es clarecimentos  sol ici tados  por ca ndidatos  a  concorrentes , s ob a  forma es cri ta  e 
exclus ivamente por intermédio do Dono da Obra , s obre problemas  relati vos  à  interpretação da s  peças  es cri tas  e
des enhadas  do projecto;
 Pres tação do a poio a o Dono da Obra na  a preciação e compa ração das  condições  da qua l idade das  soluções
técnicas  das  propostas  de molde a  permiti r a  s ua correcta  ponderação por aquele, incluindo a  apreciação de 
compa tibi l idade com o projecto de execução, cons ta nte do caderno de encargos , de variantes  ou a l terações  que 
s ejam apres entadas ;
 Apreciação de documentos  de ordem técnica  apresentados  pelo empreite iro ou Dono da Obra, incluindo, quando
apropriado, a  s ua compatibi l idade com o projecto;
Proceder, concluída  a  execução da obra, à  ela bora ção das  tela s  fina i s  a  ela  res peitantes, veri fi cando a  
conformidade da s  mes mas  com o projeto de execução e da s  eventuai s  a l terações  nele  introduzidas , de a cordo com 
as  informações fornecidas  pelo dono da obra.
a) Aprecia çã o técnico-económica de projetos  va ria ntes  apresentados a  concurs o, s em prejuízo do dis pos to no artigo 
anterior;
b) Aprecia çã o técnico-económica de projetos  de a lterna tivas  que venham a ser propostas  pelos  empreite iros , sem 
prejuízo no dis pos to no a rtigo anterior;
Assistência técnica especial
  O projetista encotra-se sempre disponível para contratar os serviços de assistência técnica especial, os quais envolvem, 
nomeadamente:
Artigo 10.º da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho                                                                    
De acordo com o n.º 4
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Anexo IV Classificação dos técnicos para a elaboração e subscrição de 
projetos 
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Categoria Profissional Requisitos
Categoria I
Edifici os
Até clas s e 4
(a té 1.328.000,00€)
Categoria I
Outras  Obra s
Até clas s e 4
(a té 1.328.000,00€)
Até clas s e 5 ou s uperior
( + até  1.328.000,00€)
Categoria  I I
Edifici os
Outras  Obra s
Categoria  I II
Edifici os
Outras  Obra s
Todas  as  clas s es  de a l vará
Categoria  IV
Edifici os
Outras  Obra s
Todas  as  clas s es  de a l vará
Arqui teto, Arqui teto pai sa gi s ta, Engenheiro Concel hei ro, Séni or e  
Especia l is ta , dema is  Engenhei ros  e Engenheiro Técni cos .
Engenheiro Técnico com pel o menos  13 anos  de 
experi ênci a; engenheiros  e engenhei ros  
técnicos com experiência  com menos de 5 anos  
pode coordenar o projeto rela tivo às  obra s  
indica das  n.º 2 do art.º 10 da Portaria  1379/2012, 
de 30 de outubro.
Arqui teto, Arqui teto pai sa gi s ta, Engenheiro Concel hei ro, Séni or e  
Especia l is ta , dema is  Engenhei ros  e Engenheiro Técni cos .
Engenheiro Técnico com pel o menos  13 anos  de 
experi ênci a  podem  coordenar o projeto re lativo 
às  obras  i ndi cadas n.º2 do a rt.º 11 da Portari a  de 
1379/2012, de 30 de outubro.
Arqui teto, Arqui teto pai sa gi s ta, Engenheiro Concel hei ro, Séni or e  
Especia l is ta , dema is  Engenhei ros , Engenhei ro Técnico.
Pelo menos  5 a nos  de ativi dade profi ss ional  em 
el aboração e coordenação de projetos.
Arqui teto, Arqui teto pai sa gi s ta, Engenheiro Concel hei ro, Séni or e  
Especia l is ta , dema is  Engenhei ros , Engenhei ro Técnico
Engenheiro Técnico com pel o menos  5 anos de 
experi ênci a; com menos  de 5 a nos  de 
experi ênci a  pode coordenar o projeto rela tivo às  
obras  indicadas  n.º 2 do a rt.º 9 da Portaria  de 
1379/2012, de 30 de outubro.
tipologia/valor da obra
Coordenador de projeto (Técni co habi l i ta do pa ra a  e labora ção de qual quer projeto no tipo de obra em causa , com a 
res erva  cons ta nte do n.º 4 da Portari a  n.º 1379/2012, 30 de outubro)
Arqui teto, Arqui teto pai sa gi s ta, Engenheiro Concel hei ro, Séni or e  
Especia l is ta , dema is  Engenhei ros , Engenhei ro Técnico, Engenheiro 
Estagiário e  Engenhei ro Técnico Es tagiá ri o.
Engenheiros  estagiários  e engenheiros  técni cos  
es ta gi ári os  é exi gi do um a no de experiência , de 
acordo com o n.º 2 do art.º 8.da  Porta ria  
1379/2012, de 30 de outubro.
Arqui teto, Arqui teto pai sa gi s ta, Engenheiro Concel hei ro, Séni or e  
Especia l is ta , dema is  Engenhei ros , Engenhei ro Técnico.
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Anexo V Qualificações do diretor de fiscalização de acordo com a 
categoria e classe de alvará  
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Diretor de Fiscalização de obra  - Outras Obras Categorias ( Portaria 701-H)
Portaria n.º1379 de acordo com 
art.º 18
Engenheiros  Conselheiros , Seniores  e 
es pecia l i s tas ;Engenheiros  Técnicos  com mínimo de 13 
anos  de experiência
I,I I,I I I  e IV
Al ínea c) n.º1 e nº4 
(património clas s i fi cado/area 
de proteção)
Engenheiros; Engenheiros  Técnicos  com mínimo de 5 
anos  de experiência
I,I I ,I I I  
Al ínea b) n.º1
Engenheiros  Técnicos  com mínimo de 5 a nos  de 
experiência I e I I Al ínea a ) n.º1
Arquitetos  com mínimo de 3 anos  de experiência
I,I I  e I I I  (com exclus ões )
Obra s  de es paços  exteriores , 
previsto no n.º2
Arquitetos  com mínimo de 5 anos  de experiência
IV (com exclus ões )
Obras  em jardins  em s i tios  
históricos , previs to no n.º3
Arquitetos  com mínimo de 10 anos  de experiência
(com exclusões)
(património clas s i fi cado/ 
area  de proteção), previs to no 
n.º4
Diretor de Fiscalização de obra  - Outras Obras Alvará INCI
Portaria n.º1379 de acordo com 
art.º 17.º
Engenheiros  Conselheiros , Seniores  e 
es pecia l i s tas ;Engenheiros  Técnicos  com mínimo de 13 
anos  de experiência
Até Clas se 9
Al inea c) n.º1 e nº2 
(es truturas  ca tegoria  IV)
Engenheiros; Engenheiros  Técnicos  com mínimo de 5 
anos  de experiência ; Arqui tetos  com minimo de 10 anos  
de experiência
Independente da clas se
(património clas s i fi cado/ 
area de proteção), previ
Engenheiros; Engenheiros  Técnicos  com mínimo de 5 
anos  de experiência Até Clas se 8 Al inea a ) n.º1
Engenheiros  Técnicos  com mínimo de 5 a nos  de 
experiência Até Clas se 6
Al inea c) n.º1
Engenheiros  estagiarios  e Técnicos  estagiarios Até Clas se 2 Al inea g) n.º1
Arquitetos  com minimo de 5 anos  de experiência Até Class e 5 (com exclusoes) Al inea d) n.º1
Arquitetos  com minimo de 3 anos  de experiência Até Class e 3 (com exclusoes) Al inea e) n.º1
Arquitetos  Até Class e 3 (com exclusoes) Al inea f) n.º1
Profis s ional  com conhecimento na á rea dos  traba lhos  
em caus a, comprovado a través  de certi fi ca do de 
aptidão profiss ional  (CAP) de nível  4 ou s uperior Até Cla sse 2 
 previsto no n.º3
 Fiscalização de obra  Projeto Coordenador de paisagismo Alvará INCI
Portaria n.º1379 de acordo com 
art.º 17.º
O diretor de fi sca l i za çã o é coa djuvado por arqui teto 
pais agis ta
Class es  6 a  9
Al inea c) n.º1 e nº4 
(patrimonio clas s i fi cado/area 
de proteção)
Engenheiros; Engenheiros  Técnicos  com mínimo de 5 
anos  de experiência
I,I I ,I I I  
Al inea b) n.º1
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Anexo VI Exemplo de parecer da fiscalização para trabalhos a mais 
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Contrato:
Prazo: 365 di as OE
Conclusão : 30-12-1900
1. Objetivo
T (+) PC T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-)
Trabalhos a Mais
Suprimento de erros e omissões
Supressão de trabalhos 12.750,00 € 12.750,00 €
Da análise da proposta  de custos do empreiteiro face aos elementos de projeto fornecidos para a execução, resultam apenas trabalhos com preço contratual da 
mesma espécie relativamente ao mapa de quantidades e à correspondente lista de preços unitários apresentados a concurso, logo com preço contratual, pelo 
que, foram verificadas as quantidades apresentadas e os respetivos trabalhos, dos quais resultou uma proposta no valor de 11.750,00€.
Com base  nas quantidades apresentadas, a fiscal ização aferiu os respetivos preços contratuais para os trabalhos a real izar, verificando as quantidades envolvidas. Seguidamente, emitiu 
um parecer positivo quanto à aceitação do valor proposto pelo adjudicatário.
Tratando-se de trabalhos resultantes de uma circunstância imprevista, por apenas serem tecnicamente detetáveis após a demolição da laje existente no edifício X, tornaram-se necessários 
para garantir o projeto de arquitetura proposto.
Na opinião da Fiscalização, esta proposta de trabalhos a mais, por se tratar de uma circunstância imprevista, enquadra-se no art.º 370 do CCP (2008), com as alterações previstas no Decreto-
Lei n.º149/2012, de 12 julho:
“São trabalhos a mais cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato que:
a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na sequência de uma circunstância imprevista;
b) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à 
conclusão da obra”.
Do exposto, propõe-se a aprovação do trabalho a mais no valor de  12.750,00€.
Designação da obra: Mestrado integrado em engenharia civil - Coordenação e Fiscalização de Obras Públicas - Modelo de Controlo de Custos Universidade de
Aveiro
Departamento de Engenharia 
CivilDono da obra: Universidade de Aveiro
Parecer da fiscalização de trabalhos a mais
 (Art. 370 º do Código dos Contratos Públicos)
Adjudicatário: Artur Matos
Abertura de Propostas: Consignação:
Valor da Adjudicação: Parecer
Trabalhos a Mais
Valores acordados/ contraproposta Tota l  para  
o Dono da 
Obra
4. Metodologia/Avaliação
5. Enquadramento Legal
6. Conclusão
2. Análise da proposta
3. Análise de custos
No decorrer dos trabalhos de demolição no edifício X, constatou-se a inexistência de uma laje de piso cuja existência estava prevista, bem como de um muro de suporte de terras no topo do 
edíficio, encontrando-se imprevis ivelmente um piso térreo. 
Estes trabalhos, conforme descritos anteriormente, consistem na execução de laje de piso e muro de suporte de terras, reforço da estrutura existente a manter, 
permitindo a sua continuidade e os respetivos trabalhos complementares, movimentação de terras, impermeabilizações, drenos, etc.
(Diretor de fiscalização)
(Data: __/__/__)
Proposta do empreiteiro
Contraprop
osta
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Anexo VII Exemplo de parecer da fiscalização para suprimento de erros 
e omissões 
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01-01-2013 Contrato:
Prazo: 365 dia s OE
Conclusão : 01-01-2014
1. Objetivo
Total para o 
empreiteiro
Empreiteiro
Dono da 
Obra
Dono da Obra
T (+) PC T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-) T (+) PA T (+) PN T (-) % val or % va lor va lor va lor
Trabalhos a Mais
Suprimento de erros e omissões nã o 15.000,00 € 15.000,00 € 100% 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €
Supressão de trabalhos
Designação da obra: Mestrado integrado em engenharia civil - Coordenação e Fiscalização de Obras Públicas - Modelo de Controlo de Custos Universidade de
Aveiro
Departamento de Engenharia 
CivilDono da obra: Universidade de Aveiro
Adjudicatário: Artur Matos
Abertura de Propostas: Consignação:
Valor da Adjudicação: Parecer
Erros e omissões
Parecer da fiscalização  para suprimento de erros e omissões
 (Art. 376 º do Código dos Contratos Públicos)
Durante a fase de execução do contrato, o projetista fornece elementos para se proceder à impermeabilização de um passadiço exterior em betão armado, não previsto no projeto de execução.Foi 
objetivo deste trabalho de suprimento de erros e omissões proceder à impermeabili zação do passadiço exterior.
2. Análise da proposta
3. Análise de custos
4. Metodologia/Avaliação
A análise à proposta de custos apresentada pelo empreiteiro face à informação fornecida, impermeabi lização de acordo com solução do projetista para lajes da mesma natureza, resultam apenas 
em trabalhos a preço contratual , pelo que, foram verificadas as quantidades apresentadas e os respetivos trabalhos, dos quais resultou uma proposta de 15.000,00€
PN – Trabalhos a preço novo
PC – Trabalhos a preço contratual
Com base  nas quantidades apresentadas, a fiscalização aferiu os respetivos preços contratuais para os trabalhos a realizar, verificando as quantidades envolvidas, pelo que a fiscalização 
emitiu um parecer favorável quanto à aceitação da proposta do adjudicatário.
Estes trabalhos consistiram, conforme atrás descrito, na impermeabilização da laje em betão do passadiço exterior, para garantir a sua estanquicidade.
De acordo com a proposta do empreiteiro baseado na informação do projetista, resultam apenas trabalhos da mesma espécie, logo com preços contratuais. A anál ise neste caso em particular é 
simples, pois são trabalhos da mesma espécie já previstos em contrato, resultando apenas  trabalhos com preços contratuais, sendo só necessário verificar e confirmar as quantidades 
envolvidas.
Desacordo
(Diretor de fiscalização)
(Data: __/__/__)
5. Enquadramento Legal
6. Conclusão
Proposta do empreiteiro
Contraprop
osta
Valores acordados/ contraproposta
Tota l  para o 
Dono da 
Obra
Trata-se de trabalhos resultantes de uma omissão do projeto, que em fase de obra se revelaram necessários para assegurar a durabilidade e a manutenção adequada da laje em betão do 
passadiço exterior, tendo sido comunicados em obra pelo empreiteiro que foi   informado pelo projetista da solução a implementar. A fiscalização considera que esta proposta de trabalho 
constitui um erro e omissão de projeto, cuja deteção só era exigível em fase de execução de contrato, tendo o empreiteiro cumprido o requisito legalmente previsto n.º 4 do art.º 378 do CCP (2008).
Do exposto, propõe-se a aprovação do trabalho de suprimento de erros e omissões no valor de 15.000,00€ (Figura 21).
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Anexo VIII Folha de rosto de auto de medição e mapa de controlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anexos 
 
136 
Artur Matos 
Univ ersidade de
Aveiro AUTO DE MEDIÇÃO DOS TRABALHOS:  n.º 10
25-11-2011
01-01-2013 Contrato:
3.500,00 € Prazo: 365 dias
Conclusão : 01-01-2014
TRABALHOS CONTRATUAIS
auto data valor Acumulado r. garantia amortização Data/Empresa Valor
Jan 2013 7.910,35 € 7.910,35 €
Fev  2013 7.623,00 € 15.533,35 €
aprov ação: Mar 2013 5.265,03 € 20.798,38 €
Abr 2013 6.042,23 € 26.840,61 €
Mai 2013 37.396,29 € 64.236,90 €
Jun 2013 23.837,27 € 88.074,17 €
Jul 2013 10.915,15 € 98.989,32 €
Ago 2013 32.254,11 € 131.243,43 €
aprov ação: Set 2013 18.394,74 € 149.638,17 €
Out 2013 56.146,22 € 205.784,39 €
Prorrogações de Prazo
Nº Dias Data de Autor.
205.784,39 €
conforme descrição anexa, correspondendo os trabalhos ao valor de: 56.146,22 € , e lavrou-se o presente auto que vai ser assinado pelos
representantes da Fiscalização e do Adjudicatário.
A fiscalização O adjudicatário
Dono da obra: Universidade de Aveiro
Adjudicatário: Artur Matos
7
8
9
Designação da obra: Mestrado integrado em engenharia civil - Coordenação e Fiscalização de Obras Públicas - Modelo de Controlo de Custos
Abertura de Propostas: Consignação:
Valor da Adjudicação:
Fatura
1
2
3
4
Trabalhos a Mais:
Erros e Omissões:
Adiantamentos:
Verificados os trabalhos, executados em conformidade com o projecto, caderno de encargos e demais condições contratuais, procedeu-se às medições
10
5
6
- €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto10 Auto11 Auto12
Previsto Realizado
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01-11-2012 Contrato: 01-12-2012 01-01-2013
228.695,10 € Prazo: 300 dias PSS: 01-01-2013 Refª
Conclusão : 28-10-2013
AUTOS Data PREVISTO ACUMULADO % REALIZADO ACUMULADO % DIFERENCIAL % ADICIONAIS VALOR % A TÍTULO
Nº Nº Dias conclusão
Auto 1 Jan-13 5.431,12 € 5.431,12 €         2,37% 7.910,35 €          7.910,35 €          3,46% 2.479,23 €-          -1,08% 1 25.544,33 €  11,17% 1 30 27-11-2013 Não legal
Auto 2 Fev-13 10.322,61 € 15.753,73 €       6,89% 7.623,00 €          15.533,35 €        6,79% 220,38 €             0,10% data Ago-13
Auto 3 Mar-13 12.623,01 € 28.376,74 €       12,41% 5.265,03 €          20.798,38 €        9,09% 7.578,36 €          3,31%
Auto 4 Abr-13 25.032,65 € 53.409,39 €       23,35% 6.042,23 €          26.840,61 €        11,74% 26.568,78 €        11,62%
Auto 5 Mai-13 34.821,35 € 88.230,74 €       38,58% 37.396,29 €        64.236,90 €        28,09% 23.993,84 €        10,49%
Auto 6 Jun-13 29.065,12 € 117.295,86 €     51,29% 23.837,27 €        88.074,17 €        38,51% 29.221,69 €        12,78%
Auto 7 Jul-13 27.987,45 € 145.283,31 €     63,53% 10.915,15 €        98.989,32 €        43,28% 46.293,99 €        20,24%
Auto 8 Ago-13 26.125,45 € 171.408,76 €     74,95% 32.254,11 €        131.243,43 €      57,39% 40.165,33 €        17,56%
Auto 9 Set-13 18.365,23 € 189.773,99 €     82,98% 18.394,74 €        149.638,17 €      65,43% 40.135,82 €        17,55%
Auto10 Out-13 20.875,65 € 210.649,64 €     92,11% 56.146,22 €        205.784,39 €      89,98% 4.865,25 €          2,13%
Auto11 Nov-13 18.045,46 € 228.695,10 €     100,00% 6.873,55 €          212.657,94 €      92,99% 16.037,16 €        7,01%
Auto12 Dez-13
Totais 228.695,10 €  212.657,94 €  16.037,16 €    67.031,33 €  30 27-11-2013
VALOR % %
212.657,94 €  92,99% 108,55%
(B) VALOR DOS TRABALHOS A MAIS APURADOS (PA) 19.823,54 €    8,67% 108,55%
(B+C) 25.393,55 €    11,10%
(C) VALOR DOS TRABALHOS A MAIS APURADOS (PC) 5.570,01 €      2,44% 102,50%
13.837,83 €    6,05%
10.190,22 €    4,46% Artigo.º292.º CCP
0,00% Artigo 403.º CCP
Departamento de Engenharia Civil
MAPA RESUMO
Mestrado integrado em engenharia civil - Coordenação e Fiscalização de Obras Públicas - Modelo de Controlo de Custos
248.241,71 €              
PRORROGAÇÕES DE PRAZO
Universidade de
Aveiro
Consignação:
Universidade de Aveiro
Artur Matos
VALOR
234.403,88 €              
(1) TOTAL DA EMPREITADA (A+B+C+E)Artigo 389.º CCP(2008)
Artigo 370.º DL 149/2012
Artigo 370.º DL 149/2012
Designação da obra:
Dono da obra:
Adjudicatário:
Abertura de Propostas:
Valor da Adjudicação:
ADIANTAMENTOS -  €                             
CONTA CORRENTE( artigo 400.º)
(A) VALOR DOS TRABALHOS CONTRATUAIS REALIZADOS
MULTAS A APLICAR 6.860,85 €                  Artigo 382.º CCP(2008)(F) VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS
(D)VALOR DOS TRABALHOS A MENOS APURADOS
(E)VALOR DOS ERROS E OMISSÕES APURADOS
Artigo 379.º CCP(2008)
Artigo 376.º DL149/2012
(2) PREVISÃO DE FECHO DE CONTAS 248.241,71 €              
(3) TOTAL DA EMPREITADA (A+B+C+E-D)
- €
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Anexo IX Excerto de um auto de medição 
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Out-11 Out-11
Un Qtd
Preço 
Unitário
Valor AUTO nº 1 AUTO nº 1 Qtd Valor % Qtd Valor
1. DIVERSOS
 1.1  Execução das  Telas  Fina i s  e Compil ação 
Técni ca , de acordo com as  es peci fi cações 
técni cas  do caderno de encargos 
VG 1       1.980,00 € 1.980,00 €          0,00 0,00 € 1,00 1.980,00 €     0,00 -  €                              
 1.2  Des envol vimento do Plano de Segurança  e 
Saúde e Compil ação Técnica em Obra  
VG 1       1.980,00 € 1.980,00 €          0,20 396,00 € 1,00 1.980,00 €     0,00 -  €                              
 1.3  Forneci mento e montagem, em loca is  a  acordar 
com a  Fi s ca l ização e aprovar pelo Dono de Obra , 
de 1 conjunto (2 uni dades ) de pai néis  
publ i ci tários  com as  di mensões  mínimas  de 
1,50x 2,00 m a  cores. 
VG 1          990,00 € 990,00 €             0,00 0,00 € 1,00 990,00 €          0,00 -  €                              
 1.4  Ens a ios  de comi ss i onamento e recepção 
provi sória , inclui ndo energia , reagentes e todos  
os  traba lhos  neces s ári os, execução d o 
programa de ens a ios  dos  equi pamentos  e 
i nsta lações  de acordo com o defi nido no 
Caderno de Encargos 
VG 1       2.475,00 € 2.475,00 €          0,00 0,00 € 1,00 2.475,00 €     0,00 -  €                              
 1.5  Rea l ização de formação de acordo com o 
defi nido no Caderno de Encargos . 
VG 1       1.485,00 € 1.485,00 €          0,00 0,00 € 1,00 1.485,00 €     0,00 -  €                              
2. ESTALEIRO -  €                   0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
 2.1  Montagem de es ta l eiro, i ncl uindo preparação 
da  área a  uti l i zar e ins ta l ação de 
i nfraes truturas de apoio, des montagem e remo 
ção de todos  os  materi a is  e recuperação da  
zona ocupada.
VG 1       4.950,00 € 4.950,00 €          0,10 495,00 € 1,00 4.950,00 €     0,00 -  €                              
 2.2  Manutenção da  zona  de es ta l eiro, área  
ocupada, infraes truturas  de apoi o e remoção de 
todos  os  materi a is  excedentes , durante  o 
período de execução de obra
VG 1     29.700,00 € 29.700,00 €        0,10 2.970,00 € 1,00 29.700,00 €  0,00 -  €                              
 2.3  Des montagem e remoção de todos  os  materia is  
e recuperação da  zona  ocupada  pelo es ta leiro 
VG 1       2.970,00 € 2.970,00 €          0,00 0,00 € 1,00 2.970,00 €     0,00 -  €                              
3. RESERVATÓRIO DE UA - CC -  €                   0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
3 RESERVATÓRIO DA UA - CC -  €                   0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
3.1 Traba l hos  Preparatórios -  €                   0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
 3.1.1  Li mpeza  da  zona  de i mpl antação da  obra , 
i ncl uindo derrube de arbus tos , remoção da  
s ucata  deposi tada, preparação, carga , t 
rans porte e des carga  a  depósi to dos  produtos  
da í res ultantes  a  vazadouro autori zado (inclui  
drenagens, quando neces s árias ). 
M2 539,19 1,55 €            835,74 €             0,00 0,00 € 539,19 835,74 €          0,00 -  €                              
3.2 Movimento Geral  de Terras -  €                   0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
 4.2.1  Execução de aterro para  ni velamento da  
pl ataforma do reservatóri o, i ncl uindo carga , 
trans porte e descarga  de terras de em préstimo, 
a  qua l quer dis tânci a, compactação, rega  e todos  
os  traba lhos  acess óri os  e complementares  
neces s ári os à  boa  execução da  obr a .
M3 134,796 2,48 €            334,29 €             0,00 0,00 € 134,80 334,29 €          0,00 -  €                              
 3.2.2  Execução de es cavação para  nivelamento da  
pl ataforma do reservatóri o, em sol os de 
qua lquer natureza , por qua lquer ti po de  mei os , 
i ncl uindo ba ldeação, drenagem e todos os 
traba lhos  acess óri os  e complementares  
neces s ári os à  boa  execução da  obra , conforme 
caderno de encargos e desenhos
M3 161,756 5,45 €            881,57 €             0,00 0,00 € 161,76 881,57 €          0,00 -  €                              
3.3 Construção Civi l -  €                   0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
3.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS -  €                   0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
3.3.1.1 Es cavação para  abertura  de fundações em 
terrenos  removi vei s  por meios  mecânicos e 
outros , i ncl uindo ba ldeação, enti vação,  quando 
neces s ári o, drenagem e manutenção a  s eco.
-  €                   0,00 0,00 € 0,00 -  €                   0,00 -  €                              
3.3.1.1.2  terra  compacta  (10%) M3 6,213 5,64 €            35,04 €               0,00 0,00 € 6,21 35,04 €             0,00 -  €                              
3.3.1.1.3  rocha  branda  (10%) M3 6,213 5,64 €            35,04 €               0,00 0,00 € 6,21 35,04 €             0,00 -  €                              
3.3.1.1.4  rocha  dura  (80%) M3 49,707 5,64 €            280,35 €             0,00 0,00 € 49,71 280,35 €          0,00 -  €                              
Artº. Designação dos trabalhos
PREVISTO SALDO
QTD VALOR
TOTAL
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Anexo X Mapa de controlo de adicionais, trabalhos a mais, suprimento 
de erros e omissões e trabalhos a menos 
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DATA
nº ESP. Valores Apresentados N.º Valor Data Cons iderados pela Fi scalização (sim/não) Apresentados Estado a) Preço Contratual Preços Novos Trabalhos a menos Aprovados pela Fiscali zação Aprovados pelo Dono Obra Contratados em Adicional Apresentados Estado (a) Aprovados pela Fiscalização Aprovados pelo Dono Obra Contratados  em Adicional Apresentados Estado  Aprovados pela Fiscalização Aprovados pelo Dono Obra Contratados em Adicional Apresentados Estado(a) Aprovados pela Fiscali zaçãoAprovados pelo Dono Obra Contratados em Adicional
OE01
TM04 - Traba lhos  a  mais  na cobertura do res ervatóri o da UA
CC 10-02-2013 2.560,00 € OE01 2.560,00 €             14-02-2013
SIM 2.560,00 € APROVADO 560,00 € 2.000,00 € 2.560,00 € 2.560,00 € 2.560,00 €
OE02
TM05 - Traba lhos  a  menos  e m pavimentaçõe s  no troço de UA-Reservatorio (pinturas )
CC 20-02-2013 1.400,00 € OE02 1.400,00 €             27-02-2013
SIM 1.400,00 € APROVADO 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €
OE03
TM06 - Traba lhos  a  mais  na execuçã o de pigagem pa ra recol ha de a mostras
EQ. 28-02-2013 375,00 € OE03 375,00 €                03-03-2013
SIM 375,00 € APROVADO 375,00 € 375,00 € 375,00 € 375,00 € 375,00 €
OE04
TM07 - Traba lhos  a  Mais  - fornecime nto e execução de valvula  de re tenção na 
aspi ração do reserva tório da  UA EQ. 10-03-2013 714,74 €                               OE04 714,74 €                15-03-2013
SIM 714,74 € APROVADO 714,00 € 714,00 € 714,00 € 714,00 €
OE05
TM08 - Traba lhos  a  menos  no fornecimento e insta la ção de central  multi funções.
EQ. 06-03-2013 528,04 € OE05 528,04 € 16-03-2013
SIM APROVADO 528,04 € APROVADO 528,04 € 528,04 € 528,04 €
OE06
TM09 - Traba lhos  a  Mais  a l te ração do Cauda l imetro
EQ. 01-04-2013 2.856,21 € OE06 2.856,21 € 01-04-2013
SIM 2.856,21 € APROVADO 2.856,21 € 1.672,81 € 2.856,21 € 2.856,21 € 2.856,21 € 1.672,81 € APROVADO 1.672,81 € 1.672,81 € 1.672,81 €
OE07
TM10 - Traba lhos  a  Mais  em Automa tos
ELT. 14-04-2013 5.525,33 €                            OE07 5525,33 05-04-2013
SIM 4.953,67 € APROVADO 4.593,67 € 4.593,67 € 4.593,67 € 5.525,33 € APROVADO 5.525,33 € 5.525,33 € 5.528,33 €
OE08
TM11- Trabal hos  a  Mais  no a cesso a o reservatório de Cabeças
CC 18-05-2013 3.042,01 € OE08 3.042,01 €             24-05-2013
SIM 3.042,01 € APROVADO 3.042,01 € 149,02 € 3.042,01 € 3.042,01 € 3.042,01 €
OE09
TM 13 - Pinturas  nas  pavimentações  de UA-Reservatório
CC 27-05-2013 7.900,00 € OE09 7.900,00 €             03-06-2013
7.043,31 € APROVADO 7.043,31 € 7.043,31 € 7.043,31 € 7.900,00 € APROVADO 7.900,00 € 7.900,00 € 7.900,00 €
OE10
TM - Maior va l ia  para  escada s  com h=3,60m em PRFV com guarda corpos  não previsto
CC 08-06-2013 193,00 € OE10 193,00 €                16-06-2013
SIM 193,00 € APROVADO 193,00 € 193,00 € 193,00 € 193,00 €
OE11
TM -Mobi l i za ção para execução da s inal ização horizontal  de fini tiva , 
CC 15-07-2013 450,00 € OE11 450,00 €                21-07-2013
SIM 450,00 € APROVADO 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 €
25.544,33 € 25.544,33 €       11.590,96 €     5.570,01 €             6.395,21 €      1.821,83 €                 11.590,22 €                                  11.590,22 €                                10.190,22 €                              -  €                 -  €                                          14.197,83 €                     13.837,83 € 7.900,00 € 13.428,33 €                              
Valores pendentes -  €                    
TRABALHOS A MAIS A PREÇO DE CONTRATO
Erros  e omissões
Trabalhos  a  mais
Erros  e omissões
Erros  e omissões
Erros  e omissões
Tra balhos  a  menos
Erros  e omissões
Erros  e omissões
Trabalhos  a  mais
Erros  e omissões
Trabalhos  a  mais
EnquadramentoReferencia do Trabalho
TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOSORDENS de EXECUÇÃO ERROS E OMISSÕES
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Anexo XI Conta final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anexos 
 
143 
Artur Matos 
NÃO SIM
Se Sim:
228.695,10 €Preço contratual inicial s/ IVA (€)
Preço total efectivo s/ IVA (€)
Descrição referente aos trabalhos contratuais
Data da aprovação do plano de segurança e saúde DD-MM-AAAA
Apreciação sobre o desenvolvimento da obra:
Datas de consignação da obra DD-MM-AAAA
Data da recepção provisória DD-MM-AAAA
Data da Conta Final da Empreitada DD-MM-AAAA
MAPA SÍNTESE  -  SITUAÇÃO FINAL DOS TRABALHOS
MAPA SÍNTESE  - ADICIONAIS
CONTA FINAL DA EMPREITADA
 (Art. 391º e 400º do Código dos Contratos Públicos)
(artsº. 357. e 360. do CCP)
(art.º 362, n.º 1 do CCP)
(art. º 395 do CCP)
 (arts. 399.º e 401.º do CCP)
Designação do Contrato Inicial
Prazo inicial de execução do contrato (dias) 300
Data(s) de início de suspensão e de retoma após suspensão da obra (arts. 365.º e 369.º do CCP)
Lista de Adicionais
OCORRÊNCIAS EM OBRA
SUSPENSÃO
Houve suspensão da obra?
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Não
Sim
Se sim:
Dias
Dias
Dias
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros \
Euros
Euros
Euros
Dias
Dias
Dias
Dias
euros
Não X
Sim
euros
und.
Não
Sim
Valor dos decréscimos no custo da Obra (s/ IVA)
Valor da revisão ordinária de preços (s/IVA)(art. 382.º do CCP) (€)
Valor da revisão ordinária de preços (€)
ALTERAÇÕES DE PRAZO
Juros de mora (art. 326.º, n.º 1 do CCP) (€)
Indemnizações recebidas do empreiteiro (€)
Outras multas previstas no contrato (€)
Multas por atraso na realização dos trabalhos (art. 403.º, n.ºs 1 e 2 do CCP) (€)
Trabalhos a menos (art. 379.º, n.º 2 do CCP) (€)
Causas das alterações ao prazo de execução da obra
ACIDENTES DE TRABALHO
Número de acidentes de que tenha resultado incapacidade permanente total
Número de vítimas com incapacidade permanente total
Número de acidentes de que tenha resultado incapacidade permanente parcial
Número de vítimas com incapacidade permanente parcial
Número de vítimas mortais
Número de acidentes mortais
Informação relevante e Justificação de Ocorrências
Valor total dos trabalhos sub-contratados(s/IVA) (€)
Número de empresas de construção sub-contratadas
SUBCONTRATAÇOES
Reposição do equilíbrio financeiro (art. 282.º, n.º 5 do CCP) (€)
Prémios por cumprimento antecipado (art. 301.º, n.º 2 do CCP) (€)
Valor dos acréscimos no custo da Obra (s/ IVA)
Prorrogação(ões) associada(s) a trabalhos a mais (art. 374º do CCP) (dias)
Trabalhos de suprimento de erros e omissões, não incluídos no contrato inicial (art. 377.º, n.º 1 do CCP) (€)
Alterações no prazo de execução da Obra
Prorrogação(ões) associada(s) a trabalhos de suprimento de erros e omissões não incluídos no contrato inicial (art. 377.º, n.º 2 do CCP) (dias)
Outras prorrogações ou prolongamentos de prazo (dias)
Trabalhos a mais (art. 373.º do CCP) (€)
Inutilização de trabalhos já realizados (art. 380.º do CCP) (€)
Indemnização por redução do preço contratual (art. 381.º, n.º 1 do CCP) (€)
Indemnizações pagas ao empreiteiro (€)
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DCO:
Data : __ / __ / __
RELATORIO FINAL DE OBRA \
Data : __ / __ / __ Data : __ / __ / __
DF: DC:
Informação Relevante e causas de Acidentes de Trabalho no Decurso da Obra
Factores externos condicionantes do arranque e desenvolvimento da obra
Aspetos do Desenvolvimento da Obra
Informação Relevante relativa a Sub-Empreitadas
Se aplicável, justificação sobre a essencialidade de trabalhos de suprimento de erros e omissões previamente detectados (art. 376.º, n.º 5 do CCP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anexos 
 
146 
Artur Matos 
Anexo XII Cálculo da revisão de preços 
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AUTOS PREVISTO ACUMULADO % REALIZADO ACUMULADO % Data Adicionais Data Preço Novo Preço Contrato
Auto 1 5.431,12 € 5.431,12 €          2,37% 7.910,35 €          7.910,35 €          3,46% Jan-13
Auto 2 10.322,61 € 15.753,73 €        6,89% 7.623,00 €          15.533,35 €        6,79% Fev-13
Auto 3 12.623,01 € 28.376,74 €        12,41% 5.265,03 €          20.798,38 €        9,09% Mar-13
Auto 4 25.032,65 € 53.409,39 €        23,35% 6.042,23 €          26.840,61 €        11,74% Abr-13
Auto 5 34.821,35 € 88.230,74 €        38,58% 37.396,29 €        64.236,90 €        28,09% Mai-13
Auto 6 29.065,12 € 117.295,86 €      51,29% 23.837,27 €        88.074,17 €        38,51% Jun-13
Auto 7 27.987,45 € 145.283,31 €      63,53% 10.915,15 €        98.989,32 €        43,28% Jul-13 1 Ago-13 19.823,54 €        5.570,01 €             
Auto 8 26.125,45 € 171.408,76 €      74,95% 32.254,11 €        131.243,43 €      57,39% Ago-13
Auto 9 18.365,23 € 189.773,99 €      82,98% 18.394,74 €        149.638,17 €      65,43% Set-13
Auto10 20.875,65 € 210.649,64 €      92,11% 56.146,22 €        205.784,39 €      89,98% Out-13
Auto11 18.045,46 € 228.695,10 €      100,00% 6.873,55 €          212.657,94 €      92,99% Nov-13
Auto12 0,00 € -  €                   0,00% -  €                   -  €                   Dez-13
Totais 228.695,10 €       212.657,94 €  19.823,54 €    5570,01
Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Ma i-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Out-13 Nov-13 Dez-13
Previs ta 5.431,12 € 10.322,61 € 12.623,01 € 25.032,65 € 34.821,35 € 29.065,12 € 27.987,45 € 26.125,45 € 18.365,23 € 20.875,65 € 18.045,46 €
Rel izada Acumul ada Acumul ada 5.431,12 € 15.753,73 € 28.376,74 € 53.409,39 € 88.230,74 € 117.295,86 € 145.283,31 € 171.408,76 € 189.773,99 € 210.649,64 € 228.695,10 € Ct = (Ci-1) Data
Jan-13 7.910,35 €               7.910,35 €               5.431,12 € 2.479,23 € Jan-13
Fev-13 7.623,00 €               15.533,35 €             7.623,00 € Fev-13
Mar-13 5.265,03 €               20.798,38 €             220,38 € 5.265,03 € Mar-13
Abr-13 6.042,23 €               26.840,61 €             7.357,98 € 6.042,23 € Abr-13
Mai-13 37.396,29 €             64.236,90 €             18.990,42 € 34.821,35 € Mai -13
Jun-13 23.837,27 €             88.074,17 €             2.574,94 € 23.837,27 € 5.227,85 € Jun-13
Jul-13 10.915,15 €             98.989,32 €             5.227,85 € 10.915,15 € Jul-13
Ago-13 32.254,11 €             131.243,43 €           11.844,45 € 26.125,45 € 6.128,66 € Ago-13
Set-13 18.394,74 €             149.638,17 €           12.236,57 € 6.158,17 € Set-13
Out-13 56.146,22 €             205.784,39 €           14.717,48 € 41.428,74 € Out-13
Nov-13 6.873,55 €               212.657,94 €           Nov-13
Dez-13 Dez-13
5.431,12 € 10.322,61 € 12.623,01 € 25.032,65 € 37.396,29 € 29.065,12 € 27.987,45 € 26.125,45 € 18.365,23 € 20.875,65 € 41.428,74 €
Total
Cálculo Provisório
Mês da revisã o Jul-13
Out-12 Nov-12 Dez-12 Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Out-13 Nov-13
RUBRICAS ÍNDICES Base
0,28 129,7 129,7 129,7
0,04 99,3 89,8 99,3
0,01 585 553,3 536
0,01 151,5 151,4 140,8
0,04 315,2 308,7 302,5
0,01 91,6 141,1 89,3
0,07 119,3 119,4 115,8
0,01 100,2 100,2 100,2
0,25 152,6 152,6 152,7
0,18 113,1 113,1 132,2
0,1
C
Out-12 Nov-12 Dez-12 Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Out-13 Nov-13
RUBRICAS
0,28 0,28 0,28 0,28
0,04 0,04 0,036173212 0,04
0,01 0,01 0,00945812 0,00916239
0,01 0,01 0,009993399 0,00929373
0,04 0,04 0,039175127 0,03838832
0,01 0,01 0,01540393 0,00974891
0,07 0,07 0,070058676 0,06794635
0,01 0,01 0,01 0,01
0,25 0,25 0,25 0,25016383
0,18 0,18 0,18 0,21039788
0,1 0,1 0,1 0,1
1 1,000262464 1,02510141
Ct -1 0,000262464 0,0251014
c - Equipamento de apoio
d - Constantes
a - mão de  obra
M24 - Ma dei ra de  pinho
M32 - Tubo PVC
M42 - Aço para betão armado
M50 - tubos  e a cessórios  de ferro fundido e  aço
M03 - Inertes
M18 - Betumes  a granel
M20 - Cimento em saco
M22 - Gásol eo
Valores revisiveis
Faturação
CÁLCULO DA REVISÃO DE PREÇOS
 (Art.º 300 e 282 do Código dos Contratos Públicos)
Fórmula a aplicar
Coeficiente de Atualização (Ct) 0,00 0,00
(1) Coeficientes Provisórios: MO - ABRIL.2013
Mat - Dez.2013
Equ:- ABRIL.2013
REVISÃO A FACTURAR
COEFICIENTE
DE
2) Revisão provisória devido ao facto de não serem conhecidos os Índices do Mês do Auto; foi adoptado o 
Coeficiente de Actualização
Global para o Mês para Revisão Final, o qual poderá ser corrigido quando forem conhecidos aqueles 
indices.
(3) O Coeficiente de Actualização adoptado foi calculado com indices do mês do Auto
Diário da República, 2.ª série — N.º 78 — 22 de abril de 2013 
Já foi publicado no D.R. n.º 78, 2ª série, o aviso n.º 5369/2013, de 22 de abril, que 
fixa os índices de custos de mão-de-obra, de materiais e de equipamentos de 
apoio, referentes a outubro, novembro e dezembro de 2012.
Valor da revisão
Val or (€)
Da ta da  Proposta :01 de  Novembro  de 2012
Indice Base  : Outubro de 2012
Formula Pol inomia l : SERÁ EM FUNÇÃO DO TIPO DE EMPREITADA - OBRAS HIDRÁULICA - F21 — redes  de aba stecimento de água  e de á guas  res idua is ; DE ACORDO COM Des pa cho n.º 22 637/2004, de 12 de  Outubro
Ct= 0,28XSt/So + 0,04xM03t/M03o + 0,01xM18t/M18o + 0,01xM20t/M20o + 0,04xM22t/M22o + 0,01M24t/M24o + 0,07xM32t/M32O + 0,25XM50t/M50o + 0,18xEt/Eo + 0,10
a - mão de  obra
M03 - Inertes
M18 - Betumes  a granel
M20 - Cimento em saco
M22 - Gásol eo
M24 - Ma dei ra de  pinho
M32 - Tubo PVC
Ct
M42 - Aço para betão armado
M50 - tubos  e a cessórios  de ferro fundido e  aço
c - Equipamento de apoio
d - Constantes
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Anexo XIII Lista de pendentes 
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Estado Observações
Data  do 
pedido
Da ta  da 
resposta
Da ta  de 
envio
Data  da  
resposta
Data  de 
envi o
Da ta  da  
resposta
Resol vi do/
Pendente
1 - 25-02-2013 01-03-2013 25-02-2013 01-03-2013 25-02-2013 01-03-2013 OK
2 - 15-02-2013 24-02-2013 15-02-2013 24-02-2013 15-02-2013 24-02-2013 OK
3 - 04-03-2013 09-03-2013 04-03-2013 09-03-2013 04-03-2013 09-03-2013 OK
4 - 23-03-2013 26-03-2013 23-03-2013 26-03-2013 23-03-2013 26-03-2013 OK
5 - 02-04-2013 05-04-2013 02-04-2013 05-04-2013 02-04-2013 05-04-2013 OK
6 - 05-04-2013 10-05-2013 05-04-2013 10-05-2013 05-04-2013 10-05-2013 OK
7 - 06-04-2013 11-04-2013 06-04-2013 11-04-2013 06-04-2013 11-04-2013 OK
8 - 17-04-2013 23-04-2013 17-04-2013 23-04-2013 17-04-2013 23-04-2013 OK
9 - 10-05-2013 16-04-2013 10-05-2013 16-04-2013 10-05-2013 16-04-2013 OK
LISTA DE PENDENTES
 (Alínea c) do art.º 400 do Código dos Contratos Públicos)
Í tem do 
mapa  de 
medi ções
REFª
Fiscalização Projetista Dono de Obra
Cl as se de Pressã o do RAC
Ca ixa s  de desca rga  a foga da s
Alteração da  tubagem de desca rga  - Ca i xa s
Si na l i za çã o hotizonta l
LISTA DE PENDENTES
Equipa mentos  a  i ns ta l ar no reserva tório de 
PN - Equipa mentos  na  Ca ixa  de des ca rga
Cobertura  do reservatóri o, rema te da  pl a ti ba nda
Alteração do ca uda l imetro
Esca da s  com h=3,60m em PRFV com gua rda  corpos  nã o previ s to
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
